Bike path on the beach of Samil and Av. Europa, Vigo by Tizón Montenegro, Hernán






Carril bici en la














E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos. 
Hernán Tizón Montenegro Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo. 





Índice general del Proyecto. 
 






Anejo nº1. Introducción. 
Anejo nº2. Situación Actual. 
Anejo nº3. Cartografía y Bases de Replanteo. 
Anejo nº4. Estudio Geológico.  
Anejo nº5. Estudio Geotécnico. 
Anejo nº6. Climatológico. 
Anejo nº7. Estudio de Alternativas. 
Anejo nº8. Trazado. 
Anejo nº9. Dimensionamiento de Firmes. 
Anejo nº10. Legislación y Normativa. 
Anejo nº11. Evaluación Ambiental. 
Anejo nº12. Señalización. 
Anejo nº13. Aparcamiento para Automóviles. 
Anejo nº14. Aparcamiento para Bicicletas. 
Anejo nº15. Servicios Afectados. 
Anejo nº16. Expropiaciones. 
Anejo nº17. Estudio de Gestión de Residuos. 
Anejo nº18. Estudio de Seguridad y Salud. 
Anejo nº19. Justificación de Precios. 
Anejo nº20. Presupuesto para conocimiento de la Administración. 
Anejo nº21. Plan de Obra. 
Anejo nº22. Clasificación del Contratista. 
Anejo nº23. Revisión de Precios. 
Anejo nº24. Reportaje Fotográfico. 
 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 
 
1. Planos de situación. 
2. Situación actual. 
3. Planta de actuación. 
4. Definición del eje. 
5. Bases de replanteo. 
6. Perfiles longitudinales. 
7. Secciones trasversales. 
8. Servicios afectados. 
9. Aparcamiento para bicicletas.  
10. Señalización. 
11. Intersecciones. 
12. Aparcamiento para automóviles. 
13. Planos de detalles. 
 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 
 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO. 
 
Mediciones. 
Cuadro de precios nº1. 
Cuadro de precios nº2. 
Presupuesto. 
Resumen del presupuesto. 
 
  
E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos. 
Hernán Tizón Montenegro 
Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo. 












E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos. 
Hernán Tizón Montenegro 
Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo. 









2. Objetivo del proyecto. 
 
3. Situación actual. 
 
4. Cartografía  y bases de replanteo. 
 








9. Dimensionamiento de firmes. 
 
10. Cumplimiento de la normativa vigente. 
 
11. Evaluación ambiental. 
 
12. Señalización. 
13. Aparcamiento para automóviles. 
14. Aparcamiento para bicicletas. 
15. Expropiaciones y servicios afectados. 
16. Estudio de gestión de residuos. 
17. Estudio de seguridad y salud. 
18. Justificación de precios. 
19. Plan de obra. 
20. Plazo de ejecución de las obras y plazo de garantía. 
21. Clasificación del contratista. 
22. Fórmula de revisión de precios. 
23. Presupuesto para conocimiento de la Administración. 










E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos. 
Hernán Tizón Montenegro 
Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo. 




Página 1 de 10 
- 1. Introducción. 
 
La redacción de este proyecto, con título “Carril bici en la playa de Samil y Av. 
Europa, Vigo”, constituye un requisito obligatorio para la obtención del “Grado en 
Ingeniería de Obras Públicas” en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña. 
La asignatura “Proyecto Fin de Grado” se incluye como parte del plan de estudios 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
encuadrada en el cuarto curso de dicho plan. 
 
 
- 2. Objetivo del proyecto. 
 
El objetivo del presente proyecto es definir, por medio de los diferentes documentos 
que lo integran, las correspondientes características constructivas, técnicas y 
económicas. 
Para poder llevarlo a cabo, se procede a la redacción de los siguientes documentos: 
Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto; que 
describirán, justificarán, definirán y valorarán todas las actividades y aspectos 
relacionados con la construcción de la obra. 
De modo que, y sin perder la vista la perspectiva académica, el proyecto será una 
obra completa, susceptible de dar servicio real en el caso de que fuera a llevarse a 
cabo su construcción. 
 
Dicho esto, el principal objetivo del proyecto es crear una red de movilidad 
novedosa, y poco frecuente en la ciudad gallega, que ayude a su población a tener 
más alternativas de desplazamiento.  
De esta manera, permitirá mejorar las masificaciones de tráfico que se llegan a dar 
en verano en la zona, y potenciar un transporte saludable para el medio ambiente y 
para los propios usuarios que se dispongan a salir de casa con una bicicleta. 
 
 
- 3. Situación actual. 
  
El presente proyecto va a estar ubicado en la Comunidad Autónoma de Galicia, en 
la ciudad de Vigo, al sur de la provincia de Pontevedra. Y concretamente, en uno de 
los entornos más bonitos de la ciudad olívica: la playa de Samil y sus alrededores. 
 
El trazado del carril bici proyectado, transcurrirá por la Avenida Samil, Avenida 
Europa y Rúa Río, las cuales están situadas en las parroquias de Alcabre y Navia. 
 
Como se puede observar en el Anejo nº2. Situación Actual., nos apoyamos en tres 
aspectos importantes existentes en la ciudad de Vigo, para la elección de las calles 
que serán intervenidas.  
 
Estos no son otros que la playa de Samil, lugar de atractivo turístico, sobre todo en 
la época veraniega, que cuenta con diversos servicios, además del arenal; el carril 
bici existente en la Av. Castelao, que unirá uno de las plazas más representativas de 
Vigo, como es la Plaza América, con el inicio del carril bici proyectado; y por 
último, la senda fluvial del Lagares, un recorrido de 8 km que discurre por la vera 
del río Lagares, por el cual se llegaría hasta el carril bici en la Rúa Río. 
 
Además en el Anejo nº7, Estudio de Alternativas., se describirán de forma 
exhaustiva los diferentes tramos por los que transcurre, con su respectiva 
descripción y actuaciones. 
 
 
- 4. Cartografía y bases de replanteo. 
 
El proyecto ha sido realizado a partir de la cartografía facilitada por el ayuntamiento 
de Vigo, a través de la página web del mismo ayuntamiento, en un formato digital a 
escala 1/1000.  
La cartografía tiene extensión .dwg, de manera que se ha utilizado el programa de 
ordenador Autocad 2017, de la marca Autodesk, para la realización todos los planos 
que contiene el proyecto. 
 
El replanteo del trazado con sus respectivas bases, se fijan mediante la definición de 
puntos fijos, en coordenadas UTM, y de esta manera serán utilizados para que 
sirvan de referencia para el posicionamiento de los puntos que constituyen el 
trazado de la obra. 
 
Se llevarán a cabo un total de 55 bases de replanteo a lo largo del trazado del carril 
bici. Dichas bases se han colocado a una distancia aproximada de 80 metros entre 
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cada una de ellas. La definición de las coordenadas de cada una de las bases se 
pueden consultar en el Anejo nº3. Cartografía y Bases de Replanteo. 
 
La ubicación concreta de cada base se puede consultar en el Documento Nº2- 
Planos, en el apartado número 5. 
 
 
- 5. Estudio geológico y geotécnico. 
 
- 5.1. Geología. 
 
El estudio geológico se podrá ver más detallado en el Anejo nº4. Estudio Geológico. 
En el mencionado anejo se recopilan los datos geológicos correspondientes a la 
zona de actuación, tomando como base el Mapa Geológico de España del IGME 
(fundamentalmente el MAGNA 50). 
 
- 5.2. Geotecnia. 
 
Por su parte, las diferentes características de la geotecnia del terreno estará reflejado 
en el Anejo nº5. Estudio Geotécnico., en el cual se realizará un estudio de campo 
ficticio debido a las características académicas del proyecto, y por la falta de medios 
de los que se dispone. 
Además no será necesario, en ningún apartado del proyecto, llevar a cabo un 
movimiento de tierras, ya que las obras realizadas no tendrá mayor profundidad que 
la del firme existente en las diferentes calles. 
 
Para este apartado se tendrá en cuenta el Mapa Geotécnico General de España, que 
al igual que para el estudio geológico, se consigue a través del IGME. 
 
 
- 6. Climatología. 
 
La ejecución de un carril bici va ligada a la convivencia del mismo con todo tipo de 
factores climatológicos que se den en la zona, durante su vida útil. 
 
La climatología en un proyecto como éste, resulta importante tener en cuenta el 
clima, ya que los futuros usuarios estarán expuestos a las inclemencias 
meteorológicas, y por lo tanto condicionará su uso. 
 
Además, en este proyecto la situación va a ser, en gran medida, en un 
emplazamiento costero, abierto a la Ría de Vigo, y sin la el factor de abrigo que 
pueden generar los edificios en cualquier centro urbano. 
 
Para ello, se realizará un análisis de los factores climatológicos mas importantes que 
predominarán en las Rías Baixas, siendo la temperatura, precipitaciones o viento los 
más recurrentes. Esto se podrá encontrar en el Anejo nº6. Climatológico., de la 
Memoria Justificativa. 
 
Sin embargo, ya podemos anticipar que en un emplazamiento como Vigo, la 
climatología no debería ser un impedimento en la población para poder realizar una 
travesía con su bicicleta. Sobre todo teniendo en cuenta que potencias mundiales en 
la construcción de carriles bici como Dinamarca o Países Bajos, poseen unos climas 
mucho más adversos que el clima moderado que se da en la zona sur de Galicia. 
 
 
- 7. Justificación de la solución adoptada. 
 
Para llevar a cabo la implantación del carril bici se han desarrollado una serie de 
alternativas con la finalidad de estudiar cada una de ellas de una manera precisa y 
amplia. Para llevar a cabo estudio de alternativas, se plantean una serie de factores 
que se consideran importantes para decidir de la forma más correcta. 
 
En el Anejo nº7. Estudio de Alternativas, se explicará de una forma óptima, como 
se lleva a la solución adoptada. Pero, a continuación, haremos un pequeño resumen: 
 
En primer lugar para una mejor comprensión y realización del proyecto, se ha 
dividido la totalidad del trazado del carril bici en cuatro tramos diferenciados: 
 
- Tramo 1: Inicio Av. Samil – Rotonda de Samil. 
- Tramo 2: Rotonda de Samil – Final Av. Samil. 
- Tramo 3: Av. Europa. 
- Tramo 4: Rúa Río. 
 
Nota: el tramo cuatro (4) queda libre del estudio de alternativas que se va a realizar, 
  
E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos. 
Hernán Tizón Montenegro 
Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo. 




Página 3 de 10 
ya que se trata de una calle estrecha, con un único sentido de circulación para los 
vehículos automóviles, por lo que se opta, como única solución posible, la 
implantación de un carril bici unidireccional, a ambos sentidos de circulación, 
compartido entre ciclistas y vehículos motorizados. 
 
El siguiente paso que se realiza, en el estudio de alternativas, es la definición de las 
cuatro alternativas que se llevarán a estudio: 
 
- Alternativa 1: Carril bici unidireccional compartido entre ciclistas y peatones 
a ambos lados de la calzada. 
- Alternativa 2: Carril bici unidireccional a ambos lados de la calzada. 
- Alternativa 3: Carril bici en un solo lado de la calzada. 
- Alternativa 4: Combinación de carril bidireccional y unidireccional. 
 
Como se ha dicho anteriormente, en el Anejo nº7 se explicará detalladamente que 
características tendrán cada una de las alternativas. 
 
Siguiendo con el estudio, en tercer lugar se van a definir los factores a tener en 
cuenta, que facilitarán la elección de la mejor opción. Estos factores serán: 
 
- Coste económico. 
- Ancho de vía. Facilidad de implantación. 
- Desniveles existentes en el recorrido. 
- Relación entre ciclistas y peatones. 
- Comodidad y seguridad para el usuario. 
- Eliminación de plazas de aparcamiento. 
 
Una vez definimos los diferentes factores, y desarrolladas las alternativas, se hace la 
evaluación exhaustiva de las alternativas, desglosando en cada factor los pros y los 
contras de las cuatro alternativas definidas y presentándose las diferentes 
puntuaciones que tendrá casa una de ellas en una escala del 1 al 10, siendo 1 como 
la valoración más negativa y 10 como la más favorable. 
 
Para concluir con el estudio, se aplica el método de las Medias Ponderadas, que 
permitiría llegar a un valor numérico entre el 0 y el 1 para cada una de las 
alternativas, a partir del peso de importancia asignado a cada factor descrito. 
 
Estos serán los resultados finales: 
 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 
0.41 0.64 0.83 0.29 
 
Por tanto, después de llevar a cabo el estudio de las alternativas, y utilizar el método 
de las Medias Ponderadas, la solución que se va a tomar para realizar el proyecto 
“Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa” va a ser la Alternativa 3.  
 
Por tanto, se proyectará un carril bidireccional de 3 metros de ancho, para que la 
seguridad de los ciclistas sea mayor, en uno de los lados de los tramos 1, 2 y 3. 
 
Para una mejor comprensión de la solución adoptada, se recomienda ir al 




- 8. Trazado. 
 
Para definir el trazado del carril bici se van a especificar tanta el trazado en planta 
como el trazado en alzado. En el Anejo nº8. Trazado., se explica con mayor 
detenimiento todo lo relacionado con este tema. 
 
Trazado en planta. 
El trazado en planta empieza con la definición de los radios de giro, que no deberán 
de ser reducidos, ya que por el contrario, los pequeños radios de giro afectarán 
directamente en el confort de la marcha. 
 
La definición del eje en planta se ha llevado a cabo en seis tramos diferentes para 
una mejor definición del mismo. Cabe recordar que a lo largo del proyecto, el 
trazado estará dividido en cuatro tramos diferenciados para facilitar su explicación. 
Los ejes tendrán las siguientes dimensiones: 
 
Eje Breve descripción Longitud del tramo 
1 Todo el recorrido del tramo 1 1.186,24 m 
2.1 Gran parte del tramo 2 914,8 m 
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2.2 Final del tramo 2, en su unión con el tramo 4 44,89 m 
3.1 Gran parte del tramo 3 1.377,98 m 
3.2 Final del tramo 3, en el final de Av. Europa 351,68 m 
4 Todo el recorrido del tramo 4 342,14 m 
 
Para finalizar con el trazado en planta se definirán las diferentes intersecciones que 
se tendrán en el recorrido del trazado. Una solución inadecuada de las 
intersecciones puede propiciar la inutilización de la infraestructura de los usuarios. 
Para ello serán recogida en el Documento Nº2 – Planos del proyecto, en el apartado 
11. Intersecciones. 
Dentro de las mismas encontraremos las intersecciones con vías para automóviles y 
las intersecciones con los pasos para peatones. 
 
Trazado en alzado. 
 
Para el trazado en alzado se van a tener en cuenta una de las variables geométricas 
más importantes: las pendientes, que se dividirán en pendiente transversal y 
pendiente longitudinal. 
 
Pendiente transversal: tendrá asignado un valor de 2% invariable para todo el 
trazado. 
 
Pendiente longitudinal: las fuentes consultadas recomiendan que el trazado no 
supere el 5% de gradiente, sin embargo, se puede apuntar que existen un par de 
intervalos en los que esta pendiente no se cumplir.  
Para una mayor comprensión de las pendientes longitudinales se recomienda 
consultar el Documento Nº2 – Planos, en su apartado 6. Perfiles Longitudinales. 
 
 
- 9. Dimensionamiento de firmes. 
 
Los firmes utilizados para la ejecución del carril bici y los aparcamientos para 
automóviles, es el apartado más importante del proyecto, llevando, también, el 
mayor peso en el total del presupuesto que se puede observar en el Documento Nº4 
– Presupuesto. 
 
Para realizar este apartado se tendrán en cuenta los principales documentos de 
secciones de firme: la Norma 6.1-IC de Secciones de Firme y el PG-3. 
 
Tendremos tres secciones diferentes de dimensionamiento de firme: el carril bici 
bidireccional, el carril bici unidireccional compartido entre ciclistas y automóviles, 
y el firme utilizado en los dos aparcamientos que se van a realizar para reponer las 
plazas de aparcamiento eliminados, ya que ambos se trataran de igual forma y se 
pondrá el mismo firme. 
 
En primer lugar tendremos el carril bici bidireccional, para el cual se ha supuesto, 
debido a la falta de datos acerca de la IMD en el ayuntamiento de Vigo, y para 
quedarnos del lado de la seguridad, una categoría de tráfico pesado T1 y una 
explanada E3. 
 
Por lo que, y después de consultar el catálogo de secciones de firmes existente en la 
norma se ha decidido implantar el siguiente: 
 
Capa Tipo de mezcla Espesor 
Rodadura AC16 surf D 4 cm 
Riego de adherencia C60BP3 ADH  
Intermedia AC22 bin D 6 cm 
Riego de adherencia C60BP3 ADH  
Base AC22 base G 10 cm 
Riego adh + curado C60BP3 ADH + C60B3 CUR  
 
La siguiente actuación va a ser el carril compartido entre ciclistas y automóviles, 
que circulará por la Rúa Río, una calle con una presencia de coches más baja, por lo 
que se establece una categoría de tráfico pesado T31, y una explanada de tipo E2. 
 
De esta manera, y volviendo a seguir con el catálogo de firmes, la estructura 
quedará de la siguiente manera: 
 
Capa Tipo de mezcla Espesor 
Rodadura Hormigón en masa 4MPa 21 cm 
Base Zahorra Artificial 25 cm 
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Para finalizar con la descripción del dimensionamiento de firme, se especifica la 
elección para los aparcamientos para automóviles. 
Ambos aparcamientos se encuentran en las proximidades del tramo 1, en calles que 
son para llegar a viviendas o para caminos secundarios, por lo que el tráfico pesado 
seleccionado va a ser el T41 con una explanada E2. 
 
Finalmente, la estructura  del dimensionamiento de firmes para ellos será el 
siguiente: 
 
Capa Tipo de mezcla Espesor 
Rodadura AC16 surf D 5 cm 
Riego de adherencia C60BP3 ADH  
Intermedia AC22 bin D 5 cm 
Riego de imprimación C60BF5 IMP  
Base Zahorra 30 cm 
 
Para una mejor compresión de la selección de los firmes se recomienda consultar el 
Anejo nº9. Dimensionamiento de Firmes., que se encuentra en la memoria 
justificativa del presente proyecto. 
 
La actuación del carril bici contará con la reposición del bordillo de la acera que ha 
sido eliminado. Este bordillo será de granito recto gris de 12x25 cm. 
 
Asimismo se llevará a cabo una reposición de acera en los pasos de cebra 
perpendiculares al carril bici, siendo esta acera de pavimento de baldosa roja con 
una dimensión de 130x70x6 cm. 
 
 
- 10. Cumplimiento de la normativa vigente. 
 
Para efectuar de manera correcta el cumplimiento de la normativa vigente, aparecen 
reflejados en el Anejo nº10. Legislación y normativa., todas y cada uno de las 
legislaciones y normativas que se han seguido para poder realizar todos los 
documentos del proyecto dentro de los marcos legales de obligado cumplimiento, 
tanto el local, autonómico como el estatal. 
 
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares también se define la normativa 
detallada. 
 
Y dejando de lado todo la normativa, se han seguido diferentes manuales y otro 
documentos que tienes relación con la construcción de carriles bici, donde cobra 
vital importancia el Manual de recomendaciones de diseño, construcción, 
infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento de carril 
bici (Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, 2000). 
 
 
- 11. Evaluación ambiental. 
 
Para establecer el estudio de evaluación ambiental del proyecto se ha seguido la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
Como se puede observar en el Anejo nº11. Evaluación Ambiental., del proyecto, 
siguiendo paso por paso los anejos de la ley mencionada anteriormente, la tipología 
del presente proyecto no es necesario que se vea sometido a evaluación ambiental 
ordinaria ni evaluación ambiental simplificada. 
 
Además, podemos añadir que la actuación se realiza sobre viales ya urbanizados, en 




- 12. Señalización. 
 
La correcta señalización del carril bici, y de la carretera contigua al mismo, cobra 
una relevancia fundamental para la completa seguridad de los ciclistas. En la 
confrontación entre automóvil y bicicleta, siempre llevará las de perder el ciclista, 
por lo que toda señalización es poca a la hora de advertir la presencia del carril bici. 
 
Para ello se va a contar con señalización horizontal, señalización vertical y 
balizamiento del carril bici, siguiendo la normativa vigente. 
 
En cuanto a la señalización horizontal será necesario el pintado de marcas viales a 
lo largo de todo su trazado. En los extremos del carril bici para conocer su 
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delimitación, y en el medio del mismo para la separación de la dirección de los 
carriles en la solución bidireccional. 
 
La señalización vertical cuenta con la diferente colocación de las señales para que 
se especifiquen de forma clara los peligros que conlleva. La disposición de las 
mismas pues observarse en el Documento Nº2 – Planos, que se encuentra en el 
proyecto. 
Para finalizar, se colocará el balizamiento mediante separadores en el extremo del 




- 13. Aparcamiento para automóviles. 
 
Para poder llevar a cabo la implantación del carril bici, es necesario contar con la 
superficie existente destinada a la distribución de las plazas de aparcamiento en la 
zona. 
 
Una vez asumido que, para la perfecta ejecución del carril bici, y una mayor 
comodidad y seguridad de los usuarios, hay que llevar a cabo una quita de las plazas 
de aparcamiento para automóviles, procedemos a desglosar en donde se producen, y 
cuantas plazas se eliminan: 
 
Ubicación Número de plazas eliminadas 
Tramo 1 320 
Tramo 2 91 
Tramo 3 167 
Tramo 4 0 
TOTAL 578 
 
El 55,4% de las plazas de aparcamiento eliminadas se dan en el tramo 1, por lo que, 
será en las inmediaciones de éste donde se ejecuten los dos aparcamientos para 
automóviles que se van a llevar a cabo. 
 
Para ello, la primera parcela cuenta con una extensión de 5.907m
2
, mientras que la 
segunda está formada por cuatro parcelas distintas, que se unirán para conseguir el 
otro aparcamiento; tendrá una extensión de 2.163m
2
. Ambas referencias de la 
extensión han sido aportadas por los datos catastrales. 
 
En total aportarán un total de 338 plazas para automóviles nuevas en la zona, y 
aunque, solo se reubican el 58,5% de las plazas eliminadas, esta medida se realiza 
para potenciar el uso de la bicicleta. 
 
El sistema de ordenación de la superficie generada por los aparcamientos será a 
partir de los estacionamientos en batería. Tanto en batería recta como en doble 
batería recta. Con unas dimensiones de 4.5x2.5 para plazas convencionales, y 
5.5x3.5 para las plazas designadas para minusválidos. 
 
La ley dicta que el 10% de las plazas que se construyan tienen que ser dedicadas 
para el uso de las personas con minusvalías, por lo que, en el primer aparcamiento 
habrá una disposición de 24 plazas minusválidos, mientras que en el segundo serán 
un total de 9 las plazas reservadas para ellos. 
 
En el Anejo nº13. Aparcamiento para Automóviles., se podrán observar las 
referencias catastrales de los mismos, así como los diversos plazas de su ubicación. 
 
Además, ambos aparcamientos tendrán un sistema de drenaje que consiste en la 
evacuación de las aguas pluviales a partir de una red de sumideros en su superficie, 
que desaguan en arquetas llegando a un sistema de tuberías de espinas de pez, las 
cuales evacuan a pozos existentes en la red de saneamiento.  
 
 
- 14. Aparcamiento para bicicletas. 
 
Entendemos la construcción del carril bici como una actuación para que la mayoría 
de los habitantes de Vigo se desplacen con el objetivo de llegar a un sitio. Por lo 
que el destino final, que en la mayoría de los casos será Samil y sus alrededores, 
deberá tener disponibilidad de aparcamiento para las bicicletas que hagan el 
recorrido. 
Se instalarán cuatro ubicaciones distintas a lo largo del trazado del carril bici. Todos 
ellos en las proximidades de los tramos 1 y 2, que son los que discurren por la 
totalidad de la Av. Samil.  
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La ubicación de las plazas de aparcamiento estará mejor explicado en el Documento 
Nº 2 – Planos, y así consultar correctamente su posición. Y el número de plazas 
para cada uno de ellos son las que se disponen a continuación: 
 







En el mercado se encuentran numerosos modelos de aparcamientos de bicicletas, 
pero para este proyecto se ha elegido uno en especial que dará servicio a las 162 que 
se ubican. 
 
Después de realizar una búsqueda exhaustiva de los tipos de aparcamiento mejores 
para las bicicletas, se decide implantar el soporte de U-invertida, ya que este 
modelo permite una mayor seguridad y comodidad para los usuarios. 
 
Además, cada soporte permite el anclaje de dos bicicletas a su estructura, por lo que 
se reduce a la mitad en número de aparcabicicletas que se van a necesitar. 
 
 
- 15. Expropiaciones y servicios afectados. 
 
En este proyecto se llevarán a cabo una serie de expropiaciones para realizar los 
aparcamientos para automóviles, y así reponer las plazas que se van a eliminar con 
la implantación del carril bici. 
 
El montante total de superficie a expropiar son 8.070 m
2
, con un precio total de 
710.160€, SETECIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA EUROS. 
 
Se tratan de parcelas de suelo urbano sin edificar, y en el Anejo nº16. 
Expropiaciones, se pueden consultar las referencias catastrales que llevan 
directamente a los terrenos. 
 
Por otra parte, en cuanto a los servicios afectados no se han podido conseguir unos 
planos de con las suficientes garantías para realizar una óptima definición de los 
mismos. Se ha seguido la cartografía del ayuntamiento de Vigo en formato digital, y 
se han recopilado los que se pueden apreciar. Estos servicios serán las farolas, 
sumideros y tapas de registro. 
 
Para solucionar el paso de los ciclistas sobre las tapas de estos servicios se va a 
llevar a cabo un recrecido de las tapas en su ubicación actual. De esta forma, las 
tapas quedan al nivel de la rasante.  
 
En cuanto a las farolas, se desplazarán lo necesario para que no supongan un 
impedimento en la circulación de los ciclistas, por lo que se reubicarán en la acera 
contigua al mismo. 
 




- 16. Estudio de gestión de residuos. 
 
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), se 
llevará a cabo el estudio de gestión de residuos para las obras que se van a realizar. 
 
Este estudio se podrá consultar de forma amplia, en el Anejo nº17. Estudio de 
Gestión de Residuos, que consta de la estructura de un proyecto normal, con su 
respectiva memoria, pliego y presupuesto. 
 
Se realiza una estimación de los residuos generados en la obra, clasificándose de 
acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos. 
 
El Presupuesto de Ejecución Material de gestión de residuos asciende a la cantidad 
de  SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con VEINTE 
NUEVE CÉNTIMOS (68.305,29€). 
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- 17. Estudio de seguridad y salud. 
 
Se llevará a cabo un Estudio de Seguridad y Salud, que se recoge en el Anejo nº18. 
Estudio de Seguridad y Salud., y que, al igual que el estudio de gestión de residuos, 
tendrá una estructura formada por memoria, planos, pliego y presupuesto. 
 
Dicho estudio se redacta a partir de lo expuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 
de octubre, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, y en el que en ningún caso se rebajarán los niveles de 
protección contenidos en el documento del proyecto. 
 
El Presupuesto de Ejecución Material de gestión de residuos asciende a la cantidad 
de  VEINTI CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (25.741,72€). 
 
 
- 18. Justificación de precios. 
 
Para realizar la justificación de precios, en el Anejo nº19. Justificación de Precios., 
se podrán encontrar los precios de la mano de obra, maquinaria y materiales, 
obteniéndose el coste directo de las distintas unidades de obra.  
 
Para llevar a cabo el coste de la mano de obra se ha considerado el Convenio 
Salarial de la Provincia de Pontevedra. 
 
Se justifican, además, en mismo anejo, los costes indirectos, estableciéndose un 
valor total del 6%. 
 
 
- 19. Plan de obra. 
 
En el Anejo nº19. Plan de Obra., y acorde a lo exigido en el apartado e) del artículo 
123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se presenta el plan de 
obra a realizar para el presente proyecto. 
 
Dicho plan de obra que tiene un carácter meramente orientativo, ya que podrá verse 
modificado antes o durante de la ejecución de la obra. 
 
 
- 20. Plazo de ejecución de las obras y plazo de garantía. 
 
Se establece un plazo máximo de cinco (5) meses para la ejecución de las obras, 
justificándose dicho plazo con el plan de obra. Este plazo de ejecución dará 
comienzo a partir de la formalización del contrato. 
 
A la recepción de las obras a su terminación, y si éstas se encuentran en buen estado 
y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la 
Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
Este plazo de garantía se establece en un (1) año a partir de la fecha de recepción de 
las obras, por considerarse que transcurrido éste, estará suficientemente 
comprobado su correcto funcionamiento. 
 




- 21. Clasificación del contratista. 
 
Para realizar la clasificación del contratista se ha seguido el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el  que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en  sus artículos 25-36. 
 
En estos artículos podemos observar como divide los respectivos grupos, subgrupos 
y categorías del contratista. Para profundizar sobre el tema conviene revisar el 
Anejo nº22. Clasificación del contratista. 
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Parte Grupo Subgrupo Categoría 
Firmes y Pavimentos G 4 e 
 
 
- 22. Fórmula de revisión de precios. 
 
Siguiendo la normativa vigente en este apartado, en relación con el Real Decreto 
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos 
y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro de armamento y equipamiento de las Administraciones 
Públicas y sin dejar de lado en ningún momento el Capítulo II “Revisión de precios 
en los contratos de las administraciones públicas” del Título III “Objeto, precio y 
cuantía del contrato” del Libro I “Configuración general de la contratación del 
sector público y elementos estructurales de los contratos” del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público figura el siguiente artículo, podemos observar 
que en las obras que no superen en un (1) año la duración del mismo, no será 
necesario llevar a cabo una fórmula de revisión de precios. 
 
Sin embargo, y teniendo en cuenta que la obra puede verse parada o demorada por 
cualquier motivo inesperado, se presenta igualmente una fórmula de revisión de 
precios. 
 
La fórmula elegida será la correspondiente a “Urbanización y viales en entornos 





- 23. Presupuesto para conocimiento de la Administración. 
 
El presupuesto para conocimiento de la Administración se obtiene sumando el 
Presupuesto Base de Licitación (con I.V.A.) con el precio de las expropiaciones. 
 
Cuadro resumen de los presupuestos que conciernen al proyecto: 
 
Concepto Euros 
Presupuesto Ejecución Material 1.467.787,85 
Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A 1.746.667,54 
Presupuesto Base de Licitación con I.V.A 2.113.467,72 
Expropiaciones 710.160 
Presupuesto para Conocimiento de la Administración 2.823.627,54 
 
Por tanto, el presupuesto asciende a DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE 
TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS. 
 
- 24. Relación de documentos que integran el proyecto. 
 
El índice de los documentos que integran el proyecto se muestra a continuación: 
 






 Anejo nº1. Introducción. 
 Anejo nº2. Situación Actual. 
 Anejo nº3. Cartografía y Bases de Replanteo. 
 Anejo nº4: Estudio Geológico. 
 Anejo nº5. Estudio Geotécnico. 
 Anejo nº6. Climatológico. 
 Anejo nº7. Estudio de Alternativas. 
 Anejo nº8. Trazado. 
 Anejo nº9. Dimensionamiento de Firmes. 
 Anejo nº10. Legislación y Normativa. 
 Anejo nº11. Evaluación Ambiental. 
 Anejo nº12. Señalización. 
 Anejo nº13. Aparcamiento para Automóviles. 
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 Anejo nº14. Aparcamiento para Bicicletas. 
 Anejo nº15. Servicios Afectados. 
 Anejo nº16. Expropiaciones. 
 Anejo nº17. Estudio de Gestión de Residuos. 
 Anejo nº18. Estudio de Seguridad y Salud. 
 Anejo nº19. Justificación de Precios. 
 Anejo nº20. Presupuesto para conocimiento de la Administración. 
 Anejo nº21. Plan de Obra. 
 Anejo nº22. Clasificación de Contratista. 
 Anejo nº23. Revisión de Precios. 
 Anejo nº24. Reportaje Fotográfico. 
 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 
 
1. PLANOS DE SITUACIÓN. 
2. SITUACIÓN ACTUAL. 
3. PLANTA DE ACTUACIÓN. 
4. DEFINICIÓN DEL EJE. 
5. BASES DE REPLANTEO. 
6. PERFILES LONGITUDINALES. 
7. SECCIONES TRASVERSALES. 
8. SERVICIOS AFECTADOS. 
9. APARCAMIENTO PARA BICICLETAS. 
10 SEÑALIZACIÓN. 
11. INTERSECCIONES. 
12. APARCAMIENTO PARA AUTOMÓVILES. 
13. PLANOS DE DETALLES. 
 
DOCUMENTO Nº1: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 
CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 
CAPÍTULO 2: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS APLICABLES. 
CAPÍTULO 3: GENERALIDADES, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y 
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 
CAPÍTULO 4: CONSIDERACIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
MATERIALES. 
 
CAPÍTULO 5: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, MEDICIÓN Y ABONO DE 
LAS OBRAS. 
 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO. 
 
MEDICIONES. 
CUADRO DE PRECIOS Nº1. 
CUADRO DE PRECIOS Nº2. 
PRESUPUESTO. 








El autor del proyecto: 
Hernán Tizón Montenegro 
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2. Objetivo del proyecto. 
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- 1. Introducción. 
 
La redacción de este proyecto, con título “Carril bici en la playa de Samil y Av. 
Europa”, constituye un requisito obligatorio para la obtención del “Grado en 
Ingeniería de Obras Públicas” en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña. 
 
La asignatura “Proyecto Fin de Grado” se incluye como parte del plan de estudios 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
encuadrada en el cuarto curso de dicho plan. 
 
Como “Proyecto Fin de Grado” se considerará cualquier proyecto que quede 
englobado en cualquiera de los campos que abarca la profesión. 
 
 
- 2. Objetivo del proyecto. 
 
El objetivo del presente proyecto es definir, por medio de los diferentes documentos 
que lo integran, las correspondientes características constructivas, técnicas y 
económicas. 
 
Para poder llevarlo a cabo, se procede a la redacción de los siguientes documentos: 
Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto; que 
describirán, justificarán, definirán y valorarán todas las actividades y aspectos 
relacionados con la construcción de la obra.  
 
De modo que, y sin perder la vista la perspectiva académica, el proyecto será una 
obra completa, susceptible de dar servicio real en el caso de que fuera a llevarse a 









- 3. Encargo del proyecto. 
 
Dadas las especiales características del Proyecto Fin de Carrera, es necesario 
suponer un motivo de la realización del mismo. En este caso se supone que el 
presente proyecto es encargado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Vigo. 
Todos los costes que se produzcan, tanto de proyecto como de construcción, 
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- 1. Introducción. 
 
El presente proyecto va a estar ubicado en la Comunidad Autónoma de Galicia, en 
la ciudad de Vigo, al sur de la provincia de Pontevedra. Y concretamente, en  uno 
de los entornos más bonitos de la ciudad olívica: la playa de Samil y sus 
alrededores.  
El trazado del carril bici que se quiere proyectar, transcurrirá por la Avenida Samil, 
Avenida Europa y Rúa Río, esta última no en su totalidad. 
 





El carril bici estará situado en las parroquias de Alcabre y Navia. 
 
El principal objetivo del proyecto es crear una red de movilidad novedosa, y poco 
frecuente en la ciudad gallega, que ayude a su población a tener más alternativas de 
desplazamiento.  
La ubicación de Samil con respecto a Vigo hace que la mayor parte de los 
habitantes utilicen automóviles para llegar a ella, ya sea de forma privada, en su 
vehículo propio, o mediante el trasporte público, mediante las líneas de la empresa 
Vitrasa, que gestionan los autobuses en la ciudad. 
 
De esta manera, permitirá mejorar las masificaciones de tráfico que se llegan a dar 
en verano en la zona, y potenciar un transporte saludable para el medio ambiente y 
para los propios usuarios que se dispongan a salir de casa con una bicicleta.  
 
 
- 2. Calles intervenidas. 
 
Una vez mencionada la ubicación general que tendrá el proyecto, vamos a hablar 
con mayor detenimiento, de la situación actual que viven las calles sobre las que va 
a transcurrir el carril bici. 
 
Se tratan de dos calles en la totalidad de su recorrido (tanto la A. de Samil como la 
Av. Europa), y un tramo significativo de la Rúa Río. 
 
A continuación se describen cada una de ellas, de una forma breve, en su reciente 
actualidad: 
 
- 2.1. Avenida Samil. 
 
Será el tramo más importante del proyecto, y el que mayor longitud tenga. 
En la actualidad cuenta, en casi toda su totalidad, con una calzada con dos sentidos 
de circulación y dos carriles, aceras a ambos lados, y plazas de aparcamiento, tanto 
en línea con en batería. 
Los servicios en esta calle no trascienden solamente a los que aporta la playa. Se 
cuenta con numerosas cafeterías, zonas recreativas, espacios deportivos, y demás. 
 
- 2.2. Avenida Europa. 
 
Por su parte,  Avenida Europa tiene una calzada con dos sentidos de circulación, 
dotados, también, de dos carriles por sentido. En su gran mayoría, se cuenta con 
acera para los viandantes en el margen derecho (tomando como sentido, la dirección 
Samil-Coia). 
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Se trata de una calle de transición, con la finalidad de conectar el centro de Vigo a 
Samil de una forma más rápida. 
En su recorrido casi no se cuenta con servicios para los ciudadanos, por lo que, su 
finalidad a la hora de implantar el carril bici, será la de conexión. 
 
Además, Avenida Europa, conecta directamente con Avenida Castelao, la cual 
posee en su recorrido un carril bici que se prolonga hasta Plaza América. Esto será 
fundamental para que más ciclistas se unan a la idea de pedalear hasta Samil, ya que 
podrán hacerlo de manera continua desde uno de los puntos más relevantes y 
transitados de la ciudad, como es Plaza América 
 
- 2.3. Rúa Río. 
 
Por último, la calle Río está dotada de dos sentidos de circulación, pero, a diferencia 
de las otras dos calles intervenidas, solo se posee un carril por dirección. Se trata de 
una calle estrecha, que transcurre a la vera del Río Lagares, el cual desemboca en 
Punta Lagares (al final de la playa de Samil). Además es una calle de poca longitud, 
cuya función es conectar el final de Samil con el interior de la parroquia de Navia, y 
con su final a escasos metros de la Vg-20. 
Se elige su intervención en el proyecto porque por ella se accede a la senda fluvial 
del Río Lagares. 
 
 
- 3. Aspectos importantes. 
 
En este apartado vamos a hablar de los aspectos que potenciarán la utilización del 
carril bici, y la situación en la que se encuentran, a día de hoy, en la ciudad viguesa. 
 
Se ha elegido está localización para el proyecto, tomando como punto de llegada, 
Samil. Los ciudadanos utilizarán esta vía para ir a disfrutar del arenal y sus 
servicios, ya sea para dar un paseo, como lugar de reunión y, sobre todo, en días de 
la estación veraniega, ir a pasar el día allí. 
El trazado no contempla ser una vía de paso, a diferencia de lo que podía suponer su 
ubicación en calles céntricas de la ciudad. En nuestro caso se va a construir con 
motivo de ocio, disfrute y deporte. 
 
 
- 3.1. Playa de Samil. 
 
La playa de Samil está situada en un entorno urbanizado en la ensenada de Samil, 
entre Cabo do Mar y Punta Lagares. Se dispone en forma de concha, con base de 
arena de color blanco y grano fino. Está resguardada aunque es algo ventosa y de 
oleaje moderado, lo que favorece la práctica del baño. Este gran arenal destaca por 
su gran longitud y por el paseo marítimo que lo bordea. Cuenta con zonas verdes 
acondicionadas, piscinas para niños, parques infantiles, bares, restaurantes y un sin 
fin de servicios accesorios.  





Foto 1: arenal de la playa de Samil. 
 
 
Y si tomamos la playa de Samil como aspecto importante en la captación de más 
usuarios a la utilización del carril bici, el cual será lógico e indiscutible, también 
tenemos que darle importancia y referirnos a la situación actual de, los que serán, 
puntos importantes de unión de todo el recorrido proyectado, con los ya existentes. 
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Cobran relevancia, como enlaces entre Vigo y el carril bici, tanto el carril bici en la 
Avenida Castelao, como el paseo fluvial del Río Lagares. 
Ambos aportarán nuevos ciclistas en lugares geográficos diferentes. 
 
- 3.2. Carril bici en Avenida Castelao. 
 
Discurre a lo largo de toda la avenida de Castelao. Comienza con una ligera subida 
hasta la rotonda de Echegaray y desde aquí desciende hasta el final del carril en la 
avenida de Europa. El paseo está formado por tres vías separadas por franjas de 
hierba. La más próxima a las casas es la acera para los viandantes mientras que las 
dos más exteriores son las que constituyen el carril bici. Dichas franjas exteriores 
forman un circuito cerrado, por lo que el carril tiene doble sentido. 
A lo largo de todo el recorrido la iluminación es buena, ya que cuenta con farolas 
dentro de la zona de paseo además de la luz que proviene de la carretera. Cuenta 
con numerosas zonas de descanso con bancos y algunas de ellas con mesas. 
También hay fuentes repartidas por todo el paseo.  
El carril-bici se corta en dos puntos: cruce con la calle Estrada y con la calle Marín. 
El ciclista tiene que cruzar por el paso de cebra para peatones que se encuentra en el 




Foto 2: tramo del carril-bici existente en Av. Castelao (Vigo). 
 
- 3.3. Paseo fluvial del Río Lagares. 
 
A la ruta del paseo fluvial del Río Lagares es posible acceder desde numerosas 
calles de Vigo y recorrerlo en pequeños tramos: su longitud total hasta la playa de 
Samil es de unos 8 km.   
 
Este paseo junto al Lagares, se puede comenzar junto a la avenida de Madrid, cerca 
de su final. No hay más que separarse de la vía asfaltada por la derecha y comenzar 
a caminar por la senda habilitada junto al río, por la que iremos pasando junto a 
distintos elementos etnográficos. Los principales se sitúan en torno al parque de 
Castrelos, el más grande del centro de la ciudad. Superado el parque, separándose 
ligeramente hacia la derecha de la senda, en lo que era el antiguo cauce del río, 
ahora entre varios edificios, todavía podemos contemplar los restos de un llamativo 
puente románico. 
Tras pasar junto al estadio de Balaídos, el río se adentra en una zona menos urbana 
y más protegida por los árboles. 
Por lo que, este paseo da servicio a las parroquias de Sárdoma, Castrelos, Matamá y 
Comesaña, antes de llegar a Navia, y con ello, Samil. 
Una vez terminado el recorrido junto al río, se puede proseguir por la Senda Azul, 
cuyo trazado incluye el paseo junto al río y continúa por las playas de Vigo con 
bandera azul.  
 
En él no existe de manera específica un carril bici, pero es muy utilizado por los 
ciudadanos que quieren dar un agradable paseo pedaleando. 
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Foto 3: tramo del paseo fluvial del Río Lagares. 
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- 1. Introducción. 
 
A continuación se describirá la cartografía empleada para redactar el proyecto 
“Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa”, así como la definición de las 
distintas bases para realizar el replanteo en la obra. 
 
 
- 2. Cartografía. 
 
Para la realización de este anejo y del proyecto, la cartografía ha sido facilitada por 
el ayuntamiento de Vigo. Se han obtenido todos los planos para realizar la 
cartografía, a través de la página web del ayuntamiento vigués, en un formato 
digital a escala 1/1000. 
 
Estos planos tienen una extensión de .dwg, de manera que se ha utilizada el 
programa de ordenador Autocad 2017, de la marca Autodesk, para la realización del 
anejo, y de todos los planos que contiene el proyecto. 
 
 
- 3. Replanteo. 
 
En este apartado vamos a definir los puntos fijos, en coordenadas UTM, que van a 
englobar a todas las bases de replanteo, y de esta manera, utilizarlos para que sirvan 
de referencia para el posicionamiento de los puntos que constituyen el trazado de la 
obra. 
 
Las bases de replanteo tendrán la necesidad de cumplir las siguientes condiciones: 
 
- La distancia entre las bases no sea excesivamente grande. 
- Desde cada base tienen que ser visibles otras dos bases. 
- Para escoger las bases de replanteo tenemos que tener en cuenta, que no se 
vayan a dar variaciones en el tiempo de ejecución de la obra. 
- Situación de los mismos en lugares de fácil acceso. 
 
- 3.1. Bases de Replanteo. 
 
Por lo tanto,  y siguiendo las indicaciones, para el presente proyecto se han 
dispuesto un total de 55 bases de replanteo a lo largo del trazado del carril bici. 
 
La ubicación concreta de cada base se puede consultar en el Documento Nº2-
Planos, en el apartado número 5. 
 
Dichas bases se han colocado a una distancia aproximada de 80 metros entre cada 
una de ellas. 
 
A continuación se definen las coordenadas de las bases utilizadas: 
 
Base de replanteo Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 
B.R.1 518.692 4.674.414 14.62 
B.R.2 518.638 4.674.367 14.56 
B.R.3 518.596 4.674.314 14.52 
B.R.4 518.544 4.674.211 14.08 
B.R.5 518.524 4.674.136 13.92 
B.R.6 518.517 4.674.071 13.64 
B.R.7 518.526 4.673.972 13.22 
B.R.8 518.556 4.673.878 12.96 
B.R.9 518.583 4.673.786 11.74 
B.R.10 518.598 4.673.727 10.32 
B.R.11 518.599 4.673.635 8.43 
B.R.12 518.615 4.673.523 7.07 
B.R.13 518.620 4.673.462 7.05 
B.R.14 518.626 4.673.346 7.19 
B.R.15 518.617 4.673.253 6.95 
B.R.16 518.690 4.673.243 7.73 
B.R.17 518.777 4.673.238 8.56 
B.R.18 518.867 4.673.226 10.31 
B.R.19 518.938 4.673.219 11.71 
B.R.20 519.033 4.673.229 13.37 
B.R.21 519.118 4.673.273 14.65 
B.R.22 519.204 4.673.314 17.53 
B.R.23 519.267 4.673.335 20.50 
B.R.24 519.326 4.673.376 23.46 
B.R.25 519.373 4.673.425 26.38 
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B.R.26 519.451 4.673.495 31.55 
B.R.27 519.501 4.673.555 34.54 
B.R.28 519.574 4.673.623 40.59 
B.R.29 519.618 4.673.660 43.58 
B.R.30 519.658 4.673.687 46.56 
B.R.31 519.715 4.673.727 50.52 
B.R.32 519.765 4.673.758 54.38 
B.R.33 519.827 4.673.789 57.66 
B.R.34 519.929 4.673.829 60.58 
B.R.35 520.035 4.673.862 59.42 
B.R.36 520.109 4.673.889 56.54 
B.R.37 518.607 4.673.185 7.06 
B.R.38 518.591 4.673.123 6.97 
B.R.39 518.566 4.673.051 6.92 
B.R.40 518.542 4.672.987 6.85 
B.R.41 518.525 4.672.937 6.77 
B.R.42 518.505 4.672.886 6.71 
B.R.43 518.487 4.672.827 6.51 
B.R.44 518.454 4.672.743 6.31 
B.R.45 518.420 4.672.653 6.13 
B.R.46 518.419 4.672.575 6.29 
B.R.47 518.417 4.672.498 6.56 
B.R.48 518.418 4.672.424 6.37 
B.R.49 518.424 4.672.361 6.40 
B.R.50 518.458 4.672.319 6.93 
B.R.51 518.516 4.672.258 5.79 
B.R.52 518.563 4.672.236 4.39 
B.R.53 518.624 4.672.219 4.17 
B.R.54 518.683 4.672.201 4.27 
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- 1. Introducción: 
 
En el siguiente anejo trataremos de describir la geología de la zona en la cual 
queremos actuar, para que nos sirva de base para su posterior caracterización 
geotécnica. 
 
Para ello analizaremos: 
 
La Hoja del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000, VIGO 04-11 (223), la 
cual queda encuadrada geográficamente al NW de la Península Ibérica entre las 
coordenadas 42°10’, 42°20’ de latitud N, y 4°50’, 5°10’ de longitud W (meridiano 
de Madrid). Año de realización: 1979. 
 
El esquema regional extraído del Mapa Tectónico de la Península Ibérica y Baleares 
(IGME, 1972) (Fig.2) la Hoja se sitúa en la Zona Centro-Ibérica, incluyendo parte 
de la terminación sur de la unidad denominada “Fosa blastomilonítica”. En el 
esquema de zonas paleogeograficas del NW establecido por Matte, Ph (1968), 
queda comprendida en la Zona V, Galicia Occidental-NW De Portugal. 
 
Las directrices estructurales principales en la región estudiada se disponen según 
una orientación submeridiana. Como substrato se encuentra un complejo 
metasedimentario en el que se han emplazado granitoides, actualmente ortogneises, 
de naturaleza diversa. Todo el conjunto ha estado sometido a la Orogenia Hercínica, 
siendo simultáneamente y en diversas etapas objeto del emplazamiento de granitos 
para autóctonos. La fracturación tardía y posthercínica y el moldeado 
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- 2. Estratigrafía: 
 
En la Hoja de Vigo están presentes formaciones sedimentarias cuaternarias y 
metasedimentos. Los sedimentos del Cuaternario ocupan una extensión 
relativamente pequeña. 
 
Se han distinguido dos unidades dentro del conjunto de metasedimentos, que se 
denominan Complejo Vigo- Pontevedra y Complejo Cabo d´Home-La Lanzada; el 
tránsito entre ambos complejos se realiza mediante un contacto poco neto, 
posiblemente debido a la meteorización y a la tectonización. 
 
El presente proyecto se encuadra en el complejo Vigo-Pontevedra, por lo que este 
será analizado con más detalle. 
 
- 2.1. Complejo Vigo-Pontevedra. 
 
Se ha designado como Complejo Vigo-Pontevedra al conjunto de materiales 
metasedimentarios que afloran en la parte central de la Hoja viguesa con límites 
análogos a los de la “Fosa blastomilonítica”. Este complejo enlaza al sur con el 
“Complejo Vigo-Tuy” de características litoestructurales similares. 
 
Predominan en este Complejo paragneises con plagioclasa y biotita, así como 
micaesquistos, en menor proporción. Es muy característica la presencia de 
anfibolitas, bien sea intercaladas en la serie como lentejones o bien como diques. El 
origen “para” (metasedimentos calcáreos con cuarzo) y “orto” (posiblemente 
diabasas) de estas rocas anfibólicas no siempre se aprecia con claridad. 
 
La datación prehercínica atribuida a la unidad “Fosa blastomilonítica” por diversos 
autores se basa en la observación petrográfica de metablastos incluidos dentro de 
minerales generados durante el metamorfismo hercínico. Dichos metablastos son 
helicíticos. Por otra parte los ortogneises graníticos que tienen su emplazamiento en 
los metasedimentos del Complejo han sido datados en 500±25 m.a. por la 
determinación de Rb –Sr (E.'Den'TEX'y'P.'FLOOR,'1966). Esta edad situaría el 
momento de la correspondiente intrusión en el tránsito Cámbrico-Ordovícico. 
 
Las litofacies presentes en este Complejo presentan ciertas diferencias con las del 
Complejo Cabo d’Home-La Lanzada, pues en este último dominan facies pelíticas 
con episodios samíticos de menor importancia, mientras que en el Complejo Vigo-
Pontevedra es fundamentalmente grauwáckico, con frecuentes y delgados depósitos 
carbonatados detríticos. 
 
- 2.2. Cuaternario. 
 
En el entorno de la Hoja de Vigo, la sedimentación durante el Cuaternario da lugar 




o Depósitos detríticos coluvio-eluviales: 
 
Están compuestos de limos, arcillas y gravas procedentes de la disgregación y la 
alteración de rocas esquistosas, gneísicas y graníticas, en gran parte de acuerdo con 
el substrato más próximo al afloramiento. Este tipo de sedimentos pelítico-detríticos 
se ubican en zonas de vaguada, incluyendo cauces actuales, así como en 
depresiones. Son, en ocasiones, suelos de cierto espesor a los que se han 
incorporado por acarreo fragmentos de materiales del lecho rocoso próximo.  
 
o Sedimentos de marisma y de plataforma intertidal: 
 
Se sitúan al N y NE de la Hoja, en la terminación de la Ría de Vigo y en la 
ensenada de Redondela. En superficie se pueden distinguir dos sectores: uno bajo la 
influencia permanente de las oscilaciones de marea y el otro que es afectado sólo 
durante la subida del nivel de las aguas en las mareas vivas. Los materiales 
depositados son esencialmente limos muy ricos en materia orgánica. 
 
o Cono de deyección: 
 
El más importante lo encontramos en el municipio de Redondela, entre las 
parroquias de Cesantes, Redondela y Cedeira. Se encuentra en la desembocadura 
del río Alvedosa. 
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El cono de deyección, se caracteriza por ser una forma de modelado fluvial que en 
planta tiene una silueta cónica o en abanico y una suave pendiente (entre 1 y 10 
grados, dependiendo de la pendiente por la que se desliza). Su génesis viene dada 
por la pérdida de energía de los ríos con una importante carga de sedimentos que 
son depositados al disminuir la pendiente a lo largo del abanico aluvial. 
 
o Arena de playa: 
 
Son numerosas las formas de acumulación arenosas existentes en el borde litoral de 
la de la Ría de Vigo. Las de mayor desarrollo longitudinal se encuentran en la zona 
de la Bahía de Samil, en la orilla Sur de la Ría, y en las proximidades de Cangas de 
Morrazo y Moaña en la margen Norte. La granulometría de las arenas varía 
considerablemente de unas playas a otras.  
 
o Flechas litorales: 
 
Las que han alcanzado mayor desarrollo se encuentra frente a la localidad de 
Cesantes; tiene en planta una geometría triangular algo disimétrica que enlaza 
lateralmente con sendas playas; su vértice en la marea baja llega casi a unirse con la 
pequeña isla de San Simón iniciando la formación  de un tómbolo. La dimensión 
longitudinal máxima, durante la marea baja alcanza alrededor de los 300  m. Otras 
flechas litorales de menor desarrollo se han formado en las playas de S. Bartolomé 




Existen dos áreas importantes de dunas en ambas márgenes de la Ría. Una de ellas 
ocupa la zona de trasplaya en Samil y el Vao, donde las dunas han quedado fijadas 
por una vegetación arbórea bien desarrollada. La otra se sitúa en las playas de Barra 
y de Limens. 
 
 
- 3. Tectónica: 
 
- 3.1. Deformación Prehercínica: 
 
En Hojas contiguas a la de Vigo (Hoja de MAGNA de Tuy, 04-12, IGME, 1978) se 
cita la posibilidad de que exista una discordancia (puesta de manifiesto por la 
presencia de metaconglomerados) quizás correspondiente a la Fase Sárdica. En la 
Hoja de Vigo no se ha reconocido ninguna formación semejante. 
 
En el Complejo Vigo-Pontevedra, los paragneises muestran poiquilobastos de 
plagioclasa con inclusiones de cuarzo, biotita y, en algunos casos, granates. El 
estudio microscópico en ocasiones muestras que estas inclusiones con helicíticas; es 
decir, que contienen una esquistosidad no concordante con la que se observa en las 
plagioclasas y, por tanto, anterior.  
Los cristales de plagioclasa tienen un carácter metablástico, habiéndose 
desarrollado al unísono con la dinámica hercínica. Estos hechos, sin embargo, no se 
pueden considerar como argumento definitivo que permita pensar en una fase e 
deformación prehercínica. 
No se han observado, por otra parte, en el Complejo Vigo-Pontevedra, estructuras 
plegadas debidas a esta posible etapa de deformación. 
 
- 3.2. Deformación Hercínica: 
 
En síntesis, el diastrofismo Hercínico comienza por un período de compresión, con 
esfuerzos dirigidos según la dirección E-W. Va acompañado por un aumento de 
gradiente térmico que motiva metamorfismo regional, anatexis local, y que está 
relacionado con el emplazamiento de diversos granitos alóctonos, Por lo que se 
refiere a la deformación se distinguen dos fases sucesivas, que se describen a 
continuación. 
 
 3.2.1. Fase I: 
 
Desarrolla una esquistosidad de flujo de plano axial, casi siempre apreciable con 
claridad en los afloramientos de la Hoja de Vigo. Dentro del Complejo Vigo-
Pontevedra, los planos de esquistosidad tienen vergencia variables, con 
buzamientos desde 0° a 50° (preferentemente entre 10° y 30°). Los rumbos tienen 
una tendencia meridiana. 
 
No se han encontrado estructuras plegadas correspondientes a esta Fase I. 
 
En los gneises de biotita y riebeckita asociados al Complejo de Vigo-Pontevedra, la 
deformación de la Fase I se manifiesta en una intensa foliación, acordante con la 
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esquistosidad de flujo. El aplastamiento y recristalización de los minerales según 
estos planos origina texturas planares y plano-lineales muy características. 
 
 3.2.2. Fase II: 
 
En la zona central de la Hoja de Vigo se han representado macroestructuras (dos 
antiformas y una sinforma) que se atribuyen a la Fase II de la deformación 
hercínica. Estos pliegues de gran radio se deducen del cambio de vergencia de los 
planos de esquistosidad de flujo. La dirección axial de los mismos es 
aproximadamente N-S (homoaxial con la Fase I). Los ejes tienen cabeceo variable y 
el plano axial es bastante inclinado. Las trazas de los ejes en la cartografía resultan 
sinuosas como consecuencia de la pequeña inclinación de los planos de 
esquistosidad, de las condiciones topográficas, del cabeceo axial y posiblemente de 
variaciones de competencia en el material deformado. 
 
La Fase II está igualmente representa en estructuras menores, generalmente  
micropliegues de la esquistosidad de la fase anterior, de dirección axial N 140° E a 
N 180° y cabeceos de 10° a 30°. En ocasiones se acompañan de una esquistosidad 
de crenulación de plano axial subvertical, mejor desarrollada en los tramos pelíticos 
de la serie. 
 
En los granitoides hercínicos la Fase II produce una orientación planar de ciertos 
minerales (micas) y una linealidad en otros (feldespatos), cuando la consolidación 
de la roca ígnea coincide con el desarrollo de la deformación. 
 
- 3.3. Tectónica Posthercínica: 
 
Son frecuentes las fracturas con desplazamiento dextro o senestro cuyos planos de 
falla, en ocasiones conjugados, se adaptan a direcciones N 60°E y N 170°E, 
aproximadamente coincidentes con direcciones de desgarre tardihercínicas. 
 
Las fallas normales, posiblemente relacionadas con una etapa de distensión 
mesozoica, tienen como direcciones dominantes N 30° E y N 30°W. En ocasiones 




- 4. Geomorfología:  
 
- 4.1. Generalidades: 
 
El ámbito de estudio se sitúa en el margen Sur de la Ría de Vigo. La playa de Samil 
se emplaza, desde el punto de vista geológico, en la virgación hercínica de Galicia, 
parte importante de la cadena hercínica de Europa Meridional. 
 
Litológicamente aflora en esta región un compelo en parte heterogéneo, constituido 
por rocas  ígneas de carácter ácido, así como rocas sedimentarias afectadas por 
metamorfismo, que originan  diferentes tipos  de  gneises, esquistos, pizarras y 
cuarcitas, en función de la roca depositada y el tipo de metamorfismo que les afecta.  
 
La edad atribuida a estos depósitos, en base a los escasos hallazgos paleontológicos 
y a correlaciones con zonas próximas mejor conocidas, es Paleozoico. También 
existen depósitos de la edad Terciario Cuaternario, de carácter local, como son 
limos, arenas y gravas. 
 
Se encuentran en la zona costera formaciones de gravas, limos y arenas que 
localmente alcanzan a constituir dunas, provocadas por la morfología costera, y la 
litología circundante. 
 
Como  ya  se  ha  mencionado, la tectónica está determinada principalmente por la 
Orogenia Hercínica y por la Posthercínica, u Orogenia Alpídica. Los movimientos 
hercínicos afectan a los depósitos precarboníferos y manifiestan macroestructuras 
correspondientes a dos principales fases de formación. Los movimientos alpídicos o 
posthercínicos son los responsables de la tectónica reciente e inciden más 
directamente en la morfología actual y en la constitución de las  cuencas que 
albergan los depósitos neógenos y cuaternarios. 
 
La geomorfología de la zona es función de la litología, tectónica reciente, y de la 
acción de los  distintos agentes modeladores. El litoral está constituido en su mayor 
parte por acantilados de distintos tipos, mientras que el resto son formaciones 
costeras antrópicas. 
 
- 4.2. Materiales y distribución. 
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La zona correspondiente a la Ría de Vigo está constituida, desde el punto de vista 
geológico, fundamentalmente por rocas ácidas (granitoides) y metamórficas. Las 
características de los materiales presentes se describen a continuación. 
 
 4.2.1. Rocas granitoide: 
 
- Granitos orientados: 
 
Ocupan una franja costera de 5 km. De ancho y estrechándose desde el Sur hacia el 
Norte, desde la desembocadura del Miño (zona de La Guardia) hasta la altura de las 
Islas Cíes. Presentan una cierta heterogeneidad y engloban numerosos filones de 
naturaleza variable, con textura hojosa, originados por tensiones y movimientos 
tectónicos.  
Desde el punto de vista petrográfico, presenta una serie de características comunes, 
(tamaño de grano especialmente).  
Estos macizos graníticos han sido sede de procesos neumatolíticos e hidrotermales, 
intensos que se manifiestan por modificaciones internas, y por la presencia de un 
importante conjunto de filones aplíticos, pegmatíticos o de cuarzo, muy a menudo 
mineralizados. 
 
- Granitos de dos micas.  
 
Se diferencia solamente de los anteriores por la ausencia de orientación de los 
minerales constituyentes. Corresponden a grandes feldespatos blanco y 
plagioclasas, en general bastante caolinitizados.  
Se pueden encontrar principalmente en la zona de Tuy-Vigo, donde afloran bajo la 
forma de una mancha alargada en sentido Norte – Sur con una anchura de unos 10 
km. Su mayor desarrollo se observa al Este de Pontevedra; mientras, al Norte de la 
Ría de Vigo, tiene ya  una representación muy escasa. 
 
- Granitos con biotita y granitos porfídicos.  
 
Son intrusivos, de escaso desarrollo superficial y, a menudo, en contacto con 
gneises biotíticos. En ellos existen grandes bloques de esquistos  biotíticos incluidos 
dentro de la masa granítica y se aprecian huellas de un ligero metamorfismo 
térmico.  
El primer tipo de roca pertenece a un granito muy ácido, con grandes feldespatos 
rosados y/o blancos que destacan sobre un fondo compuesto por cuarzo, feldespato 
y biotita. Los minerales accesorios son esferina, ortita, apatito y circón. 
El segundo tipo de roca, una diorita de hornablenda porfiroide, es oscura, de grano 
fino y con grandes fenocristales. 
Estas rocas predominan a la altura de Vigo, en una franja estrecha y alargada, 
orientada Norte-Sur y de unos 3 km de anchura. El afloramiento cruza la ría de 





Los gneises de composición granítica son muy comunes en el Oeste de Galicia y en 
la provincia de Pontevedra, diferenciándose un gneis granular y un ortogneis 
blastomilonítico. 
 
El gneis granular es de color oscuro por el alto porcentaje de biotita en buen estado 
de conservación. La mezcla de cuarzo y feldespato forma las masas granodulares. 
Se aprecian diques básicos de anfibolitas e intrusiones concordantes de granito, que 
atraviesan toda la roca. 
El ortogneis blastomilonítico, por su parte, se localiza en la fosa blastomilonítica 
situada al este de Vigo (estrecho de Rande), en afloramientos alargados en dirección 
Norte –Sur y con igual rumbo de la esquistosidad. Su composición oscila de un polo 
granítico a otro granodiorítico y es el resultado de una intensa metaformización y 
compresión sufrida durante la orogenia hercínica. 
 
 4.2.2. Formaciones sedimentarias. 
 
Este tipo de formaciones pertenecen al Neógeno y al Cuaternario. 
Las correspondientes al Neógeno se encuentran fundamentalmente a lo largo del eje 
Porriño– Tuy. 
La litología suele ser limosa y pocas veces llega a tener niveles cuarcíticos 
intercalados de unos 3 cm de potencia. Sobre estos materiales se observan unos 50 
cm de un tramo detrítico formado por cantos rodados heterométricos de cuarcita 
englobados en una matriz limosa onarcillosa endurecida, de color castaño rojizo. 
Por su grado de compactación puede considerarse como un conglomerado.  
 
Las correspondientes a Neógeno-Cuaternario, al Sudoeste de la Península de O 
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Grove, entre la  punta  de  Cabicastro  y la punta de Fagilda, aparecen formaciones 
neógenas a cuaternarias, formadas por niveles de areniscas negras poco cementadas, 
gravas rojizas y limos arenosos que sirven de base a las formaciones eólicas 
superiores. Estos niveles tienen muy escasa representación. 
 
Por último, las formaciones cuaternarias serían: 
 
Formaciones coluviales: en ellas el material predominante es el arcilloso, producto 
de la descomposición de los feldespatos, de color rojizo y con numerosos 
fragmentos angulosos. 
 
Formaciones aluviales: sólo llegan a adquirir cierto desarrollo en el valle del Miño, 
como consecuencia de una orografía poco densa. Es un material grosero, formado 
principalmente por cantos cuarcíticos de tamaño medio englobados en una matriz 
sílico-arenosa. La presencia de materiales finos es escasa salvo en la zona de la 
desembocadura, donde se mezclan con arenas de tipo marítimo. El fondo de la ría 




Arenas. Son silíceas, de grano fino a grueso, amarillenta o blanquecina, con algún 
porcentaje de micas en los que dominan las biotitas.  
 
Limos. Se localizan en la desembocadura de la ría, y en zonas muy protegidas y de 
fondo llano, junto con arenas. Una variante de este tipo de depósitos son las 
formaciones limosas y arcillosas en la desembocadura del Miño. 
 
Gravas. Dicho material resulta de la intensa abrasión marina producida por los 
fuertes temporales. 
 
Dunas. Se precian a lo largo del litoral de la provincia de Pontevedra desde O 
Grove (A Lanzada), la ensenada de Aldán, punta Corbeiro, ría de Vigo (Playa 





- 5. Geología Económica: 
 
- 5.1. Canteras y yacimientos de áridos. 
 
Para llevar a cabo este apartado, nos basamos en el Mapa de Rocas Industriales a 
escala 1:20000 (Hoja 16-26, Pontevedra-La Guardia, IGME). 
En él podemos observar los yacimientos y explotaciones (tanto activo, no inactivo 
como no explotado) que tenemos entre los términos de Pontevedra y la Guardia. 
 
En el entorno próximo a donde se va a ubicar el proyecto podemos encontrar cuatro 




Uno de ellos inactivo, el que aparece en la parte superior, y los cuatro combinan las 
rocas de construcción y los áridos. 
 
En cuanto a rocas de construcción hablamos de gneises, y fundamentalmente en 
esta zona, de los granitoides: 
 
Gneises: Aparecen dos explotaciones, ya inactivas, que se beneficiaban de 
este tipo de  materiales. Servían como rocas de construcción. 
 
Granitoides: Son los tipos pétreos dominantes en la zona, por lo que han 
sufrido y sufren  una explotación intensiva. Sirven, principalmente, como rocas 
ornamentales.  
Los principales centros extractivos se sitúan en Atios-Porriño (caliza “Rosa 
Porriño”), Salceda de Caselas (calidades “Roca Dante” y “Gris Mondariz”), 
Gondomar (calidad “Gris Gondomar”). 
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El macizo de O Porriño es la zona de mayor concentración de actividad de 
extracción de granitoide de toda España. 
 
Por otro lado, los áridos que se trabajan en esta área, son áridos de trituración, es 
decir, aquellos que para su extracción precisan del empleo de explosivos y un 
posterior tratamiento de trituración y lavado. A  tal fin son utilizados granitos, 
granodioritas y gneises, materiales todos ellos aptos para base de carreteras, aunque 
no en capas de rodadura.  
 
Al final de este anejo se puede consultar el apéndice que contiene el Mapa 
Geológico del IGME que nos ha aportado esta información. 
 
- 5.2 Minería. 
 
Ha existido actividad minera en el ámbito de la Hoja de Vigo aunque a pequeña 
escala, de lo que quedan como testimonio labores de escasa envergadura, 
establecidas sobre yacimientos de carácter filoniano. Los minerales explotados 
generalmente han sido cuarzo y feldespato, se han observado indicios de sulfuros en 
diversos filones de cuarzo y pegmatitas. 
 
- 6. Mapa Geológico: 
 
Se incluye a continuación la representación gráfica del Mapa Geológico Nacional 
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a)Serie precoz
b)Serie tardia
Contacto discordante Contacto mecánico
Contacto mecánico supuesto Contacto difuso entre rocas ígneas
Falla conocida Falla supuesta
Falla con indicación de movim. dextrógira Falla con indicación de movim. levógira
Diaclasa Anticlinal de fase 2
Sinclinal de fase 2 Primera esquistosidad subhorizontal
Primera esquistosidad subvertical Primera esquistosidad
Segunda esquistosidad Lineación de intersección entre S1 y S2
Lineación de intersección horizontal Lineación de orientación mineral horiz.
Lineación de orientación mineral Foliación primaria magmática horizontal
Foliación primaria magmática vertical Foliación primaria magmática
Foliación cataclástica vertical (F2) Foliación cataclástica (F2)
Cataclasis en rocas ígneas Eje de pliegue (F2)
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- 1. Introducción. 
 
El objetivo del presente anejo es llevar a cabo un estudio geotécnico de la zona que 
se va a ver afectada por nuestro proyecto. Y de esta manera conocer el sustrato 
sobre el que se va a asentar el mismo. 
 
Para ello, y debido a la falta de medios para realizar un estudio geotécnico 




- 2. Fases del estudio. 
 
El estudio se ha desarrollado en las siguientes fases: 
 
Primera fase: consulta de la información disponible, referente a la geotecnia de la 
zona donde se desarrolla el proyecto, e inspección in situ del terreno a lo largo del 
trazado previsto. 
 
A partir de estas informaciones previas se planificó una campaña de reconocimiento 
geotécnico y toma de muestras, acorde con las características del proyecto a 
desarrollar. 
 
Segunda fase: realización de la campaña de reconocimiento de campo y toma de 
muestras, que consiste en la elaboración de una caracterización geotécnica de la 
zona, caracterización de los materiales que allí afloran y la realización de un 
muestreo representativo de los suelos de alteración de las unidades anteriores. 
 
Tercera fase: consiste en la realización de la campaña de ensayos de laboratorio 
necesarios para las características de las muestras de suelo tomadas. Para cumplir 
estos objetivos se han realizado una serie de reconocimientos cuyo resultado se 
mostrará a lo largo de este anejo.  
 
 
- 3. Características geotécnicas. 
 
Para este apartado se tendrá en cuenta el Mapa Geotécnico General de España, en 
sus Hojas 1-3/1-4, zona Pontevedra/La Guardia (16-26), que se puede encontrar al 
final del anejo en el Apéndice 1. 
 
- 3.1. Características físico-geográficas. 
 
El área mencionada se halla situada sobre el ángulo Noroccidental de la península 
Ibérica.  
 
El relieve, si bien con una marcada impresión de montuosidad, no presenta altitudes 
superiores a los 800 metros. Muestra superficies relativamente llanas por las zonas 
de los ríos Umia y Miño y en el resto se suceden alomaciones y vaguadas, que dan 
un modelado abrupto y de formas redondeadas. 
 
Las alineaciones montañosas muestran una alineación marcada SO-NE (montes de 
Barbanza, Monte Gaibre, Monte de Castrove  y Sierras de Galiñeiro) y se rodean de 
superficies llanas coincidentes con los remansamientos de los cursos de agua. 
 
La red fluvial, que se ciñe a la disposición general del relieve, presenta dos claras 
vertientes de agua: la vertiente Atlántica, por intermedio de las tres rías, y la cuenca 
del Miño.  
La vertiente atlántica está formada por todos los  cauces que vierten al Océano, bien 
directamente o bien mediante las Rías de Arousa, Pontevedra y Vigo.  
En la Ría de Arousa, los aportes más importantes  provienen de los ríos Con, Umia, 
Chanca y Ulla; en Pontevedra, de los ríos Alba, Lérez y Torreza; y  en Vigo de los 
ríos Ponte Nova, Verdugo, Oitaven, Alvedoza y Miñor.  
Por lo general son ríos de reducido curso y caudal. Estas características, unidas a la 
morfología llana de sus márgenes, hace que presenten grandes ventajas para el 
desarrollo agropecuario, hidroeléctrico, o para la instalación en sus estuarios de 
grandes complejos industriales, pues la topografía de la plataforma continental 
presenta inmejorables características para la ubicación en ella de puertos de grandes 
calados. 
  
La zona posee un clima templado-húmedo, en el cual los procesos de alteración 
química se verifican con relativa intensidad, mientras que los fenómenos de erosión 
física (heladas, insolación...) actúan débilmente. 
Las variaciones de temperatura son pequeñas, la humedad es  intensa  y el cielo está 
cubierto la mayor parte del año, condiciones que favorecen la descomposición de la 
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materia y la rápida formación de suelos de alteración.  
Por otra parte, la estructura lajosa de  las formaciones favorece la infiltración de las 
aguas, lo que acentúa la disgregación del material alterado. 
 
- 3.2. Características geomorfológicas. 
 
Se hará referencia únicamente a la zona implicada en el área donde se ubica el 
presente proyecto: I3: 
  
El modelado predominante en ella está caracterizado por una morfología 
sensiblemente llana, con pendientes inferiores al 7% en las zonas más al Norte, y 
del orden del 7 al 15% en las situadas más al Sur.  
 
Esta  morfología, unida, por una parte, a la fácil alteración de sus terrenos es 
arcillas, con grandes cantidades de mica, y, por otra, a su disposición en lajas de 
reducido espesor, favorece, bien al deslizamiento caótico de las monteras alteradas 
bien al desgajamiento de grandes bloques de esquistos, a lo largo de sus superficies 
de diaclasamiento. 
 
Ambos  tipos de fenómenos se producen actualmente o bien pueden producirse al 
efectuar descalces en la base de las masas esquistosas. 
Aparte de lo anterior, se observan abundantes direcciones predominantes de erosión 
lineal, a lo largo de los planos de pizarrosidad, así como amplias zonas de alteración 
de los esquistos en arcillas rojas y parduzcas más o menos plásticas, situadas bien 
en superficies, bien incluidas en la masa esquistosa. 
 
Además predominan las zonas estables bajo condicionantes naturales. En cambio 
bajo la acción del hombre la zona se vuelva inestable a medida que nos 
desplazamos hacia el Este, en dirección Vigo. 
 
- 3.3. Características hidrogeológicas. 
 
Se hará referencia únicamente a la zona implicada en el área donde se ubica el 
presente proyecto: I3: 
 
Los materiales que la forman los arenales de Samil se consideran impermeables, si 
bien en profundidad se alternan capas impermeables y semipermeables. 
Debido al carácter foliar y a la morfología se observa una red de escorrentía 
superficial activa bastante marcada. 
 
En general, en toda ella, la posibilidad de aparición de acuíferos definidos y 
continuos es nula. 
Las condiciones de drenaje son favorables, siendo poco probable la aparición de 
zonas de encharcamiento que son de fácil saneamiento hacia la red de drenaje 
natural existente. 
 
- 3.4.  Características geotécnicas. 
 
Se hará referencia únicamente a la zona implicada en el área donde se ubica el 
presente proyecto: I3: 
Admite capacidad de carga muy alta, siendo la magnitud de los asentamientos que 
pueden aparecer o nula o muy reducida. 
 
Los problemas que ocasionalmente podrán aparecer, y que puntualmente harán 
descender la capacidad de carga y aumentar la magnitud de los asentamientos 
estarán relacionados con la aparición de zonas de alteración (arcillosas y saturadas). 
 
 
- 4. Descripción geotécnica de los materiales. 
 
En las diferentes prospecciones realizadas se han diferenciado, de techo a muro, los 
siguientes grupos litológicos: 
 
• Relleno antrópico. 
• Arenas de playa. 
• Arcillas arenosas y arenas arcillosas de media plasticidad. 
• Arenas medias y finas. 
• Sustrato rocoso. 
 
No todos los materiales se encuentran en la vertical de todos los puntos, 
presentándose irregularidades  a lo largo del ámbito del proyecto.  
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- 4.1. Relleno antrópico. 
 
En las zonas pavimentadas, está constituido en su superficie por un macadam de 
espesor aproximado 15 cm. El resto del relleno, hasta una profundidad máxima de 
2,90 metros, lo forman unas arenas con diversos materiales como pueden ser restos 
de azulejos, maderas, etc. Este nivel puede presentarse, o no. 
En las zonas en las que el  hombre no ha intervenido, o bien afloran las arenas de 
playa, o bien hay una capa de tierra vegetal, generalmente de unos 30 cm de 
espesor, con un alto contenido en materia orgánica, y con poco interés geotécnico. 
 
- 4.2. Arenas de playa. 
 
Se trata de un nivel de sedimentación claramente marina, formado por arenas finas 
y medias de color beige, con contenido bajo en finos. Su compacidad, deducida de 
los ensayos de penetración, es moderadamente densa, con valores de NSPT 
comprendidos entre 10 y 20.  
La potencia de este nivel es variable, debido a que su presencia corresponde a 
depósitos de arena en forma de dunas, que se formaban en sitios específicos, como 
zonas bajas o propicias para esa acumulación por su orientación con relación a los 
vientos dominantes.  
Como se puede ver por los sondeos, se encuentra en todos ellos, excepto en la zona 
más alta.  
El ensayo químico realizado para determinar el contenido en sulfatos solubles y 
cloruros pone de manifiesto que este material no presenta problemas de agresividad 
frente al hormigón.  
En las  arenas no se ofrecen los resultados de límites líquido y otros índices, por 
carecer de sentido. 
 
- 4.3. Arcillas arenosas y arenas arcillosas de media plasticidad. 
 
Se trata de un nivel sedimentario formado por arenas arcillosas de media plasticidad 
de color gris oscuro y compacidad media. Esta capa no aparece en todos los 
sondeos. 
 
Los ensayos de sondeo dinámico han ofrecido valores de N20,  lo que indica, 
transformado a golpeos de SPT, una compacidad suelta. 
 
Se han tomado dos muestras de estos materiales, a fin de realizar ensayos de 
identificación, siendo los resultados obtenidos los siguientes: 
 
Muestra 1 2 
Prospección  S-1 S-2 
Profundidad 6,00 3,25 
Ensayos   
% que pasa por el 
tamiz 0,080 UNE 
45,4 43,2 
Límites de Atterberg   
L. Líquido  37,8 31,2 
L. Plástico 35,6 21,9 
Índice de plasticidad 7,2 9,3 
Densidad seca (g/cm
2
) 1,90 1,84 
Materia orgánica (%) 0,34 0,25 
Humedad natural (%) 17,2 14,7 
Clasificación del suelo   







- 4.4. Arenas medias y finas limosas. 
 
Se trata de un suelo granular formado por arenas medias y finas limosas muy 
micáceas de baja plasticidad y color gris-beige, en los que se puede distinguir la 
estructura de la roca original. 
De forma local, y fundamentalmente a medida que se va profundizando, dicha 
estructura original se va haciendo más patente. 
 
La compacidad deducida de los ensayos penetrómicos, va de moderadamente densa 
(NSPT = 20) en las zonas más próximas a sedimentos marinos, en las partes más 
bajas del terreno, a densa y muy densa en profundidad, con valores de NSPT>40. 
La potencia varía entre algo más de 5 metros y más de 13,4 metros, en algún punto 
en que no se ha hallado el estrato rocoso.  
Se ha tomado muestra de estos materiales, a fin de realizar ensayos de 
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% que pasa por el 
tamiz 0,080 UNE 
40,3 
Límites de Atterberg  
L. Líquido 24,9 
L. Plástico 21,1 






Materia orgánica (%) 0,28 
Humedad natural (%) 16,2 





H.R.B. (I.G.) A-4(1) 
 
 
- 4.5. Sustrato rocoso. 
 
Constituye la base de toda la serie descrita, y está formado por un granito gnéisico 
moderadamente meteorizado (Grado III), según la clasificación del ISRM. 
El contacto con el sustrato rocoso parece ser bastante irregular, confirmándose este 
hecho con las observaciones superficiales, realizadas en la costa (playa de Samil), 
donde existen afloramientos dispersos del sustrato rocoso.  
 
 
- 5. Trabajos de campo: Sondeos dinámicos. 
 
Se llevaron a cabo cuatro (4) sondeos mecánicos a rotación.  
Durante la perforación de los sondeos se realizaron ensayos de penetración estándar 
(S.P.T.).  
El ensayo se realiza por golpeo y en caída libre de una maza de 63,5 kg depeso, y 
desde una altura de 75 cm.  
El elemento de ensayo se introduce en el terreno 60 cm dividido en cuatro ramos de 
15 cm.  
El resultado del ensayo es el número (NSPT) de golpes necesarios para introducir 
los dos tramos intermedios de 15 cm cada uno.  
Si el golpeo supera un valor de NSPT= 100 golpes, se interrumpe el ensayo, 
considerando que se ha alcanzado rechazo. 
 
También se ha procedido a  la toma de muestra inalteradas  “in situ”, obteniendo 
porciones de suelo cuyas características permanezcan  lo más intactas posibles, para 
posteriormente ser ensayadas en laboratorio. 
 
El resumen de los resultados de los sondeos se encuentran a continuación. 
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- 6. Resultado de los Sondeos. 
 
 Sondeo S-1 S-2 S-3 S-4 
Cota del terreno 8.76 11.02 12.43 15.30 
Cota de la explanación 8.45 10.77 12.76 15.32 
Cota del nivel freático (m) 6.31 9.51 9.52 10.82 
Tierra vegetal y 
relleno antrópico 
Profundidad (m) 0.73 1.87 2.54 0.48 
Potencia (m) 0.73 1.87 2.54 0.48 
Golpeos SPT     
Arena fina y 
media de playa 
Profundidad (m) 5.21 8.00 4.37 2.68 
Potencia (m) 4.45 6.06 1.40 2.55 
Golpeos SPT 12.00 10.00 15.00 12.00 
Arena gruesa 
arcillosa 
Profundidad (m)   6.01 5.95 
Potencia (m)   0.74 2.78 




Profundidad (m) 5.81 13.52 7.33 11.68 
Potencia (m) 0.48 2.81 2.22 5.90 
Golpeos SPT 34.00 37.00 28.00 28.00 
Sustrato rocoso 
muy meteorizado 
Profundidad (m)  15.90 7.98 0.19 
Potencia (m)  2.38 0.64 2.13 






Profundidad (m) - - - - 
Potencia (m) - - - - 
Golpeos SPT >70 >70 >70 >70 
Fin del sondeo (m) 7.73 17.09 9.71 7.73 
 
Nota: se recuerda que estos datos son ficticios debido al carácter  
académico del proyecto y la falta de medios para su realización,  
por lo que no tendrían validez en el caso de que se llevase a cabo.
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- 1. Introducción. 
 
La climatología es un factor a tener en cuenta en cualquier proyecto, ya que puede 
condicionar la construcción de las obras, y la conservación de la misma durante su 
vida útil. 
 
Sin embargo, en un proyecto como éste, resulta si cabe más importante tener en 
cuenta el clima, ya que los futuros usuarios estarán expuestos a las inclemencias 
meteorológicas, y por lo tanto condicionará su uso. 
 
Además, en este proyecto la situación va a ser, en gran medida, en un 
emplazamiento costero, abierto a la Ría de Vigo, y sin la el factor de abrigo que 
pueden generar los edificios en cualquier centro urbano. 
 




- 2. Descripción general del clima. 
 
El término municipal de Vigo se caracteriza por tener un clima templado, en las que 
las heladas son escasas, moderada amplitud térmica anual y diaria, temperaturas 
suaves a lo largo del año, precipitaciones elevadas y con cierta sequía estival. Se 
podría decir que es un clima oceánico de transición al mediterráneo. 
 
Es un clima privilegiado, común a las Rías Baixas, tanto para el confort de los 
habitantes como para las especies vegetales que no ven apenas limitado su 
crecimiento por mor del clima. 
El clima presenta una singularidad  y riqueza de matices debido a su situación en la 
ría de Vigo y la morfología muy movida de su territorio. La diversidad climática, 
llamados microclimas locales,  guardan  relación con la orientación a los vientos 
dominantes (SO, NO y NE); la orientación al sur y constituir o no áreas cerradas 
serán factores positivos para la ocupación, mientras que la inversión térmica en el 
fondo del valle provoca nieblas persistentes, y como resultando estas zonas son más 
frías y húmedas. 
 
A continuación hablaremos de los aspectos más importantes que forman el conjunto 
del clima. Las tablas que aparezcan a partir de ahora han sido consultadas en 
meteogalicia, llevado a cabo por la Xunta de Galicia, y más concretamente por la 
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. 
Se tendrán en cuenta tres estaciones distintas: una estación situada en Vigo (centro), 
una estación situada en las Islas Cíes, y por último, una estación en el campus de 
Vigo, para tener una perspectiva de una de las cotas más altas de la ciudad.  
 
- 2.1. Temperatura. 
 
La temperatura del aire depende en gran medida de la naturaleza de la superficie en 
contacto con la atmósfera, ya que es el suelo el que se calienta al absorber la energía 
solar y quien transmite parte de ese calor a la atmósfera. Esto se evidencia en la 
rama urbana de Vigo, donde las temperaturas medias son más elevadas que en el 
resto del término municipal, sin tener en cuenta otros condicionantes como la altitud 
o la orientación. El gradiente terminométrico anual medio que se aplica a esta 
latitud es de  -0’5°C/100 m. 
 
El registro de las temperaturas en el año 2016 será el siguiente:  
 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Vigo 11.6 10.5 11.1 12.7 15.5 18.6 22.3 21.2 18.8 16.8 12.4 12.2 
Is.C 12.6 11.5 11.4 12.7 15.0 17.7 20.6 19.8 17.8 16.4 13.4 13.1 
UVig 9.2 8.3 8.6 10.1 13.1 16.6 21.1 20.8 18.2 15.7 10.9 11.4 
 
La temperatura media anual va desde los 15,3°C en las zonas bajas, a los 13,6 °C 
que registra el Campus de Vigo y los 15,1°C en las Cíes. 
 
La temperatura media del invierno está en el rango de 10-12°C, bajando al rango de 
los 8-10°C en cotas más altas como es el Campus de Vigo; en la primavera en el 
rango de 12-18°C y en los montes 10-16°C; en verano las temperaturas no suelen 
bajar de los 20ºC, lo que permite un buen tiempo, pero sin exceso de calor; y, por 
último, en el otoño las temperaturas se mueven entre los 15-16ºC el primer mes 
otoñal, mientras que después rondan los 12-13ºC en cotas bajas como las Islas Cíes 
o en el Ayuntamiento, mientras que en cotas más altas se ven reducidos esos grados 
en 2ºC, aproximadamente. 
Es, por tanto, el primer trimestre del año en el que se registran los valores más bajos 
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de temperatura. Siendo estas temperaturas suaves y estas condiciones tan benignas 
no provocan el puesto invernal de la vegetación, por lo menos en las zonas del 
valle. La isoterma del mes de enero no desciende en la costa por debajo de los 10°C, 
lo que pone de manifiesto la característica principal del clima litoral de Vigo, la 
suavidad. Durante el invierno este efecto es aún más notable en las Islas Cíes, 
registrándose en enero mínimas medias de 12°C. 
Por lo tanto, el término municipal presenta una  temperatura media elevada, al igual 
que en  la mayor parte de la costa de las provincias atlánticas gallegas. 
 
- 2.2. Precipitaciones. 
 
La abundancia y la variabilidad espacial y temporal de las precipitaciones no 
pueden explicarse sólo bajo la dinámica atmosférica, sino que el factor orográfico 
juega también un papel especialmente decisivo. 
 
Vemos como se han producido las precipitaciones en el último año en la ciudad de 
Vigo, a partir de la siguiente tabla que registra todo 2016.  




 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Vigo 309 249 150 159 156 28 3.6 14 86 84 127 46 
Is.C 255 183 118 156 85 14 2.5 11 47 115 127 59 
UVig 444 480 230 202 201 49 1.2 22 109 106 195 63 
 
Haciendo una valoración rápida de los resultados proporcionados, las 
precipitaciones medias anuales se encuentran por encima de los 110 l/m
2
 en el 
centro de la ciudad y superan los 170 l/m
2
 en la UVigo, por lo que se aprecia una 
tendencia al alza de las precipitaciones a medida que aumentamos la altitud de las 
estaciones meteorológicas. De hecho, en las Islas Cíes se recoge la menos cantidad 




Las precipitaciones se presentan todo el año. La estación más lluviosa es el 




- 2.3. Viento. 
 
La  variación estacional que experimenta la distribución de las presiones 
atmosféricas desempeña un papel fundamental en la climatología de la zona, 
estando afectada  por los cambios de posición que tiene el anticiclón de las Azores. 
En invierno, la localización normal del anticiclón de las Azores en el Noroeste de la 
costa africana y un centro de bajas presiones en Groenlandia hace que sople en 
Galicia un flujo de aire procedente del Suroeste. A partir de junio, el refuerzo del 
anticiclón y su localización al oeste induce un viento en las costas gallegas de 
componente Norte. Los vientos que se presentan en la provincia de Pontevedra 
tienen una velocidad media anual de 3 m/s, predominando casi por igual los 
períodos de calma y los vientos de componente norte y suroeste. 
El clima de Vigo se encuentra favorablemente influenciado por la Corriente de 
Canarias, rama sur de la Corriente del Golfo, que se inicia frente a las costas 
gallegas. 
El mar ejerce una acción suavizadora del clima, reduciendo la diferencia entre 
temperaturas estivales e invernales. Los vientos del norte arrastran en verano las 
aguas superficiales calientes, permitiendo el afloramiento de las aguas frías ricas en 
nutrientes. Debido a su baja temperatura, esta agua no forma nubes y son las 
responsables de la sequía estival de las Rías  Baixas. En las estaciones de costa se 
observa que el flujo de tierra al mar es más intenso durante el invierno y del mar a 
la tierra durante el verano. Las  situaciones más frecuentes  durante todo el año en 
las Rías Baixas son las del tercer y cuarto cuadrante: las Rías Baixas se abren a los 
vientos cálidos y húmedos del Suroeste. Por lo  tanto, los vientos del Noroeste y  
Nor-Noroeste provocan precipitaciones, pero son los vientos del Suroeste los que 
resultan más eficaces para provocar precipitaciones, ya que llegan templados o 
cálidos. 
 
En cuanto al carácter local del viento, se puede decir que las mayores frecuencias 
anuales corresponden a los de dirección Sur, siguiendo a los del Suroeste y del 
Oeste. En invierno y otoño el viento dominante es mayoritariamente del Sur, en 
abril y mayo los vientos dominantes son tanto los procedentes del Norte como del 
Oeste y Sur. En junio y julio son del Oeste y Noroeste, y en agosto los del Oeste y 
Norte. En septiembre predominan vientos del Oeste y Sur.  Cabe señalar que las 
alineaciones montañosas abrigan los valles de los vientos dominantes, favoreciendo 
la aparición de microclimas locales.  
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- 2.4. Insolación y radiación. 
 
La media de horas de sol es, según datos recogidos en el centro meteorológico de 
Galicia, es de, aproximadamente unas 2400 horas de sol al año. De esta manera, en 
el mes de julio se aprovechan algo más de 10 horas de sol diarias (siendo el máximo 
peninsular poco superior a las 11 horas por día). 
 
En lo referente a la radiación solar hay en las Rías Baixas,  radiaciones superiores a 
330 cal/cm2/día. Cabe señalar que tanto la radiación como la insolación presentan 
una clara estacionalidad, concentrándose en el verano. 
 
 
- 3. Tipos de tiempo en Galicia. 
 
El conjunto de la comunidad autónoma de Galicia posee un clima lluvioso, ya que 
toda ella recibe la influencia de los vientos dominantes del oeste que traen masas de 
aire húmedas, ya sean estas polares o tropicales.  
No obstante, la frecuencia y distribución de las lluvias no es la misma en toda la 
región. En el norte tenemos un clima marítimo de la costa oeste de los continentes, 
mientras que en el sur existe un clima que sin dejar de ser marítimo tiene tendencia 
al clima mediterráneo. Los centros de acción que definen el clima gallego son 
el frente polar y el anticiclón de las Azores.  
 
Por su posición en el planeta, Galicia tiene un clima de temperaturas suaves, con 
una amplitud térmica reducida (entre 8 y 15ºC), y unas precipitaciones abundantes 
casi siempre por encima de los 800 mm y cuyo máximo se alcanza en invierno y el 
mínimo en verano.  
 
En verano puede haber uno o dos meses de aridez, lo que nos habla de la cercanía 
del clima mediterráneo. Las medias de las temperaturas mínimas se dan en invierno 
y están entre los 7ºC de las zonas más frías y los 13ºC, mientras que la media de las 
máximas están entre los 15ºC los 24ºC de las zonas más cálidas en verano.  
Sin embargo, existen grandes diferencias de temperaturas a causa del efecto de las 
montañas sobre las temperaturas.  
En las sierras prelitorales que superan los 1.000 metros y el macizo galaico-leonés 
las temperaturas son frías en invierno y frescas en verano. Incluso hay uno o dos 
meses de heladas seguras y de precipitaciones en forma de nieve.  
Las zonas costeras están sometidas a vientos constantes, que frecuentemente llegan 
a ser fuertes. La zona de la meseta de Lugo y Terra Cha es ligeramente más seca 
que la costa, con cierta tendencia a la continentalización, debido a la presencia de 
las sierras prelitorales.  
En las depresiones orensanas es frecuente que se den situaciones de inversión 
térmica que provoca nieblas persistentes en el fondo de los valles.  
En las montañas interiores suelen darse lluvias orográficas, provocadas por unos 
vientos que empujan las masas de aire húmedo sobre unos relieves que superan los 
1.500 metros de altitud.  
 
Aunque en general Galicia es una región lluviosa existen grandes contrastes. En la 
sierra de Barbanza, entre las rías de Muros y Arousa, se recogen 3.372 mm al año, 
el mayor de Europa, mientras que en las depresiones orensanas se recogen unos 600 
mm al año.  
En general, en el conjunto de Galicia se recogen unos 1.000 mm al año, que 
ascienden a más de 1.500 en las sierras prelitorales y el macizo galaico-leonés. En 
las sierras de Faro y Suido se superan los 2.500 mm.  
La costa es una zona en la que se recogen menos de 1.000 mm, debido a que dejan 
pasar las masas de aire húmedo hasta las sierras prelitorales donde actúa el efecto 
barrera. Los días de sol aumentan del norte a sur y disminuyen de la costa al 
interior. 
  
Lo que diferencia al clima de Galicia de otros climas marítimos de la costa oeste es 
la existencia de uno o dos meses de aridez en verano. Esto es de vital importancia 
para algunos cultivos, como los viñedos del sur de la región. En comarcas como las 
de Lima, el Sil orensano, el valle de Verín y el sur de las Rías Baixas la aridez 
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Foto 2: Precipitaciones medias anuales en Galicia. 
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3. Definición de los diferentes tramos a considerar. 
 
4. Descripción de las alternativas. 
 
5. Factores a estudiar en la definición de las alternativas. 
 
 5.1. Coste económico. 
5.2. Ancho de vía. Facilidad de implantación. 
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- 1. Introducción. 
 
Este anejo tiene como finalidad la definición de las diferentes alternativas y su 
correspondiente estudio, para desarrollar de manera precisa y amplia, la mejor de 
las alternativas. 
 
Para ello empezaremos con la definición de las mismas de una forma clara y 
concisa, y seguiremos con la explicación de los diferentes factores que hemos 
tenido en cuenta para la determinación de la solución adoptada mediante el análisis 
de alternativas. 
Se tendrán en cuenta aspectos económicos, técnicos, sociales y demás. 
 
 
- 2. Objetivo: 
 
Samil es la playa más grande de la ciudad viguesa, y un punto de encuentro y 
disfrute en días en los que el sol aparece en Vigo. 
  
Pero esto llega a ser un problema en el momento que hablamos del desplazamiento 
hasta Samil y sus alrededores.  
Sobre todo en la época veraniega, tenemos un tráfico poco fluido por la congestión 
de automóviles, problemas de aparcamiento y un transporte urbano que, en horas 
punta, se masifica. 
 
El objetivo del proyecto es proporcionar a los habitantes de Vigo una nueva vía para 
poder llegar hasta el arenal de Samil. 
Por ello, la implantación de un carril bici facilita el desplazamiento hasta uno de 
lugares con más encanto de la ciudad. 
 
En Samil no sólo se cuenta con el arenal, sino que en torno a la playa hay un gran 
abanico de servicios y prestaciones para poder disfrutar ampliamente: desde museos 
(el "Museo do Mar" y "El Verbum") hasta todo tipo de locales de restauración, 
discotecas y cafeterías.  
Su paseo se extiende por todo el borde litoral y cuenta con un gran equipamiento: 
piscinas de uso público, zonas ajardinadas, canchas de baloncesto, campo de fútbol, 
pistas de tenis y paddle, pista de patinaje, terrazas, circuito de coches 
teledirigidos… . 
Además cuenta con un camping en las inmediaciones del arenal. 
 
El carril bici dará servicio de punta a punta a la playa, y conseguirá darle 
continuidad al carril bici que hay construido en Av. Castelao, y al paseo fluvial que 
existe en el margen del río Lagares.  
Básico para tener una mayor captación poblacional. 
 
En la siguiente fotografía podemos observar la totalidad del recorrido que vamos a 





- 3. Definición de los diferentes tramos a considerar. 
 
Para una mejor redacción del proyecto, dividiremos la totalidad del recorrido en 
cuatro tramos diferenciados: 
 
- Tramo 1: Inicio Av. Samil – Rotonda Samil. 
- Tramo 2: Rotonda Samil – Final Av. Samil. 
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- Tramo 3: Avenida Europa. 
- Tramo 4: Rúa Río. 
 
Y a continuación, explicaremos de manera precisa las características de cada uno de 
los tramos: 
 
- Tramo 1: Inicio Av. Samil – Rotonda Samil. 
 
El tramo empieza en la intersección de Av. Samil y Camiño Fontes, y se extiende 
hasta la rotonda de Samil, donde se intersecta con el final de Av.  Europa. 
 
El comienzo del carril bici coincide con la bajada a la playa de los Olmos, donde 
también se encuentra una parada del autobús urbano vigués.  
El tramo tiene una longitud de 1,21 km, en el cual la circulación de vehículos se da 
en ambas direcciones, y cuenta con plazas de aparcamiento a ambos lados. 
 
Únicamente los primeros 100 m del tramo son de 1 solo carril, en ambas 
direcciones, para los vehículos. A partir de ahí se aumenta a 2 carriles en ambos 
sentidos. 
 
A escasos metros del inicio del carril bici se encuentra el “Museo do Mar”, y hacia 
el final del tramo contamos con otro museo, y "El Verbum". 
 
 
- Tramo 2: Rotonda Samil – Final Av. Samil. 
 
El tramo transcurre desde la rotonda de Samil hasta donde acaba la Av. Samil, 
donde se encuentra el comienzo de la Rúa de Canido y Rúa do Río. 
 
Dicho tramo tiene una longitud de 910 m, y en él la circulación de los vehículos se 
da en ambas direcciones, contando cada uno de los sentidos con 2 carriles. Consta 
de plazas de aparcamiento a ambos lados de la carretera. 
 
Al final del tramo podemos destacar que encontraremos las instalaciones deportivas 





- Tramo 3: Avenida Europa. 
 
Este tramo transcurre desde la rotonda de Samil, justamente donde llega el tramo 1 
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Por tanto, el tramo 3 se trata de la totalidad de la Av. Europa. 
Tiene una longitud total de 1,62 km, con ambos sentidos de circulación y cada uno 
de los sentidos dotados de dos carriles para los vehículos.  
Solo tiene plazas de aparcamiento en el margen derecho de la carretera (tomando 






- Tramo 4: Rúa Río. 
 
El tramo empieza donde acaba la Av. Samil (final del Tramo 2), donde se encuentra 
la intersección con la Rúa de Canido y Rúa do Río, y se prolonga, por esta última 
calle, unos 360 m aproximadamente. 
 
Al tratarse de una calle estrecha la única solución posible es que tanto bicicletas 
como vehículos compartan ambos carriles de circulación.  
Se diseñará de esta manera carril compartido bicicletas-vehículos, con carriles bici 
unidireccionales a ambos lados de la calzada. 
Para ello, se levantará el firme existente, y se empleará una solución de adoquines, 
piedra o algo similar para la capa de rodadura, reduciendo la velocidad a unos 20-30 
km/h para vehículos. 
 






- 4. Descripción de las alternativas. 
 
Para el desarrollo del proyecto se plantean cuatro alternativas: 
 
- Alternativa 1: carril bici unidireccional compartido entre ciclista y peatones a 
ambos lados. 
- Alternativa 2: carril bici unidireccional a ambos lados. 
- Alternativa 3: carril bici bidireccional en un solo lado. 
- Alternativa 4: combinación. 
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- Alternativa 1 y 2: 
 
Estas dos primeras alternativas van a tener una parte común (que se explicará ahora) 
y una parte particular: 
Proponemos para la realización del carril bici, su construcción a ambos lados de la 
carretera, teniendo en cuenta que será unidireccional y el sentido irá en el mismo 
que está establecido para los vehículos. 
 
o Alternativa 1: 
 
Carril bici compartido entre ciclistas y peatones. 
 
En esta alternativa procedemos a crear el carril compartido entre peatones y 
ciclistas. Para ello se aprovecha la superficie de acera existente en las avenidas por 
las que transcurre el carril bici. 
 
Con ello se permite la continuidad de la mayoría de las plazas de aparcamiento que 
se disponen en la zona. Aun así no se garantiza que la totalidad de las plazas sean 
mantenidas, ya que están sujetas al cumplimiento del ancho de vía necesario para la 
implantación del carril bici. 
 
Para este caso la señalización de carril compartido cobra especial relevancia, sino 
daría pie a confusión entre los viandantes. 
 
o Alternativa 2: 
 
Carril bici con eliminación de plazas de aparcamiento. 
 
La acera existente en las vías se mantiene para los peatones, y contiguamente se 
construye el carril bici en el espacio destinado para las plazas de aparcamiento que 
se disponen en la zona.  
 
 
- Alternativa 3: 
 
La tercera posibilidad trata sobre la realización del carril bici en un solo lado de la 
carretera, de forma que sería bidireccional. 
En este caso el ancho del carril bici sería mayor que en la alternativa 1. 
 
En el tramo 1 del recorrido el carril bici se construirán en el margen derecho de la 
carretera: teniendo en cuenta que tomamos el inicio del recorrido desde la 
intersección de Av. de Samil y Camiño Fontes hasta la rotonda de Samil. Por tanto 
se trata del carril que está más cercano a la playa.  
Se suprimirán todas las plazas de aparcamiento existentes en ese lado. 
 
En el tramo 2 se construirá también en el lado de la carretera más cercano a la 
playa, dándole así continuidad a la construcción y un mayor confort de los usuarios. 
Se suprimirán todas las plazas de aparcamiento existentes en ese lado. 
 
En el tramo 3 se realiza en la parte derecha, desde la rotonda de Samil hasta la 
rotonda donde se inicia la Av. Castelao. 
Se suprimirán todas las plazas de aparcamiento existentes en ese lado. 
 
- Alternativa 4: 
 
En esta alternativa vamos a realizar la construcción del carril bici por dentro del 
paseo en los tramos 1 y 2, de modo que el carril bici será bidireccional. 
 
Ambos tramos contarán con una distancia aproximada de 1,614 m, en los que se 
engloba todo el paseo, y una pequeña parte del tramo 2 que hará conexión con el 
tramo 4. 
 
El tramo 3 se realiza con un carril unidireccional a cada lado de la carretera, y en el 
mismo sentido de circulación que los vehículos automóviles. 
 
 
- 5. Factores a estudiar en la definición de las alternativas. 
 
Para poder elegir la mejor opción en el momento de implantar el carril bici, nos 
apoyamos en una serie de factores que se definen a continuación: 
 
- 5.1. Coste económico. 
 
A la hora de elegir la mejor alternativa para poder redactar el proyecto, uno de los 
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aspectos más importantes es el estudio del coste.  
De modo que se realizará una estimación aproximada y orientativa de los costes que 
supone cada una de las alternativas para poder elegir la mejor opción.  
 
- 5.2. Ancho de vía. Facilidad de implantación.  
 
Debido a que la red ciclista discurrirá en su práctica totalidad por vías urbanas 
existentes, las diferentes alternativas se verán inevitablemente condicionadas por el 
ancho de las mismas. 
 
Será primordial que se tenga en cuenta la anchura necesaria para la implantación del 
carril bici. 
 
Según el Manual de Recomendaciones de Diseño, Construcción, Infraestructura, 
Señalización, Balizamiento, Conservación y Mantenimiento del Carril Bici de la 
DGT (Madrid, Ministerio del Interior, 2000) las dimensiones mínimas para el 
conjunto bicicleta-ciclista son: 
 
Las dimensiones mínimas para el conjunto bicicleta-ciclista son:  
 
Anchura: 0,75 m  
Altura: 2,00 – 2,25 m  
Longitud: 1,75 – 1,90 m 


















A estas medidas hay que añadir el efecto del movimiento “serpenteante” producido 
como consecuencia de la necesidad de corregir la inestabilidad del vehículo 
mediante cambios de la trayectoria.  
 
Estas oscilaciones sobre la trayectoria teórica serán menores cuanto mayor sea la 
velocidad del ciclista, puesto que es la aceleración centrífuga la encargada de 
compensar esta inestabilidad. 
Para velocidades normales, entre los 15 Km/h y los 30 Km/h, y en condiciones 
adecuadas para la rodadura, se considera que la anchura ocupada por un ciclista en 
marcha es de 1,00 m.  
 
Aunque 1,00 m es el ancho mínimo estricto para la circulación de un ciclista, en el 
diseño de un carril bici se recomienda dar un resguardo de 
0,25 m hacia ambos lados, por seguridad ante posibles movimientos, paradas o 
puestas en marcha.  
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Por ello, en condiciones adecuadas de circulación, se puede considerar que el ancho 
estricto necesario en carriles bici unidireccionales es de 1,50 m. 
 
Para la circulación en paralelo, el espacio necesario será la suma del que requiere 
cada uno más un resguardo de 0,25 m a ambos lados, por seguridad ante los 
posibles movimientos.  
 
 




Por tanto el espacio requerido será de 2,50 m.  
La sección de un carril bici dependerá también de la existencia de obstáculos 
laterales.  
 
Si a los lados del carril bici no existen obstáculos o éstos son de altura inferior a 
0,05 m (gálibo de pedaleo), el resguardo a ambos lados, tal y como se ha citado, 
será de 0,25 m. 
Cuando existan bordillos de altura superior a los 0,05 m, éste resguardo será de 0,50 
m, con lo que la sección transversal pasará a ser de 3,00 m. 
 





En el caso de que los obstáculos laterales sean árboles, farolas o una pared, 
este resguardo pasaría a estar comprendido entre 0,50 m y 1,00 m. 
Cuando el carril bici discurra al lado de una línea de aparcamiento, debe reservarse 
una banda o un resguardo de 0,80 m que permita la apertura de las puertas de los 
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Por tanto, como conclusión final, establecemos que, siempre que las características 
de la vía nos lo permitan, en todas las alternativas propuestas se tomará un ancho de 
1,50 m para el carril unidireccional, y de 3,00 m para el carril que tenga que 
implantarse como bidireccional. 
 
 
- 5.3. Desniveles existentes en el recorrido. 
 
Este factor es fundamental desde el punto de vista de la comodidad de los usuarios, 
ya que si se disponen vías con desniveles muy elevados, los usuarios evitarán su 
uso, en especial aquellos que no estén habituados a utilizar la bicicleta. 
 
Además, una pendiente excesiva podría resultar insegura para los usuarios menos 
experimentados requiriendo un frenado continuado. 
 
Tomando como referencia el Manual de Recomendaciones de Diseño, 
Construcción, Infraestructura, Señalización, Balizamiento, Conservación y 
Mantenimiento del Carril Bici de la DGT (Madrid, Ministerio del Interior, 2000), se 
recomienda que el trazado no supere el 5% de gradiente.  
 
La siguiente tabla del Manual aporta las longitudes máximas de la rampa de subida 




Pendientes (%) Longitud de la rama de 
subida (m) 
1 12 8 
2 10 20 
4 6 65 
6 5 120 
10 4 250 
 
 
En grandes distancias, para mantener confortablemente velocidades de 15 Km/h y 
con pavimentos en buen estado, los carriles bici no deberán incluir tramos de más 
de 4 Km con pendientes superiores al 2%, ni tramos de más de 2 Km con 
pendientes superiores al 4%. 
 
- 5.4. Relación entre ciclistas y peatones. 
 
Otro factor para la implantación de un carril bici es la convivencia entre los usuarios 
del mismo y los peatones. 
Alguna de las alternativas se plantea con la realización de carril compartido para 
bicis y para peatones. 
 
Vigo es una ciudad que carece de una infraestructura grande para las bicicletas. 
Existe carril bici en escasas zonas de la ciudad, debido sobre todo a los desniveles 
que hay entre unas calles y otras.  
 
Por tanto, no está interiorizado en la sociedad el hecho de coexistir peatones y 
ciclistas en un mismo tramo, y debe fomentarse dicha relación de una manera 
progresiva. 
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- 5.5. Comodidad y seguridad para el usuario. 
 
Los futuros usuarios del carril bici buscarán las máximas facilidades para tener la 
certeza de que el uso del mismo va a suponerles más ventajas que inconvenientes.  
 
En el momento en el que cojan su bicicleta para circular tranquilamente, deben 
encontrarse cómodos y seguros en todo momento. 
 
Cuando hablamos de comodidad nos referíamos a que el recorrido sea fluido, sin 
obstáculos. Que a la hora de rectificar la marcha y querer cambiar de sentido, no 
tengan que dar un rodeo. Y que en la mayoría del trazado no se den grandes 
sinuosidades que potencien el desequilibrio del usuario. 
 
La otra variable es la seguridad a la hora de circular, ya que no sería beneficioso 
para la explotación del carril bici que los usuarios se sientan intimidados por la 
circulación de los automóviles.  
Además, cada ciclista lleva una velocidad de circulación, por lo que tienen que 
tener la certeza de que los adelantamientos que realicen van a darse de una forma 
segura. 
 
- 5.6. Eliminación de plazas de aparcamiento. 
 
Cada una de las diferentes alternativas propuestas supondrá la reducción de plazas 
de aparcamiento en cada uno de los viales por los que circula el carril bici. 
 
A pesar de que el proyecto se realiza para potenciar el uso de la bicicleta, y 
estimular a los ciudadanos olívicos a que no tengan una dependencia férrea de los 
automóviles, la reducción de plazas de aparcamiento puede suponer un problema 
para una ciudad en la que el uso del vehículo para desplazarse hasta Samil y su 
entorno está tan arraigado entre sus habitantes. 
 
Para ello, y una vez escogida la alternativa definitiva, se propondrá la 
reorganizamos de la mayoría de las plazas eliminadas, ubicándose en alguna de las 




- 6. Evaluación de las alternativas. 
 
Con las alternativas definidas y los factores enumerados y explicados, procedemos a 
evaluar cuál va a ser la solución óptima. 
 
 Coste económico. 
 
En esta apartado se hará una primera estimación de la cuantía de la obra. 
 
Para ello nos basamos en los precios de las unidades de obra más representativas. 
Debe de tenerse en cuenta que el coste que calculemos en este apartado para las 
cuatro alternativas, no será la cuantía definitiva del proyecto. 
 
Una vez decidida la mejor alternativa, se llevará a cabo el estudio completo de los 
costes que supondrá la implantación del carril bici. 
 
Las unidades de obra para hacer una primera estimación serán: 
 
 m² Demolición de Aceras, Pavimento o Firme: Precio.………….3,85€. 
 
En el recorrido del carril bici habrá que eliminar la acera que está construida en 
Samil, para poder proyectar las capas sobre  las que circularán los ciclistas. 
 
En las zonas en las que se suprimen los aparcamientos habrá que demoler el 
pavimento del que se dispone. 
 
Sacamos el coste de la Base de Precios de Referencia de la Dirección General de 
Carreteras (Enero 2016). 
 
 t Mezcla Bituminosa en Caliente: Precio…….......................26,52 € 
 
En la Base de Precios de de Referencia de la Dirección General de Carreteras hay 
una gran variedad de mezclas bituminosas en caliente. Posteriormente se hará el 
estudio de firmes, y así sabremos cual será la mezcla bituminosa apropiada.  
Por lo que, en un principio, se toma como referencia la de mayor importe. 
 
Se utilizará en aquellas superficies en las que se elimine acera, ya que al realizar la 
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excavación será necesario rellenar el espacio resultante. 
 
 m² Microaglomerado en Frio (Rojo): Precio………………..8,00 €  
 
Se proporciona, a la superficie del carril bici, un microaglomerado de color rojo 
para que se realce su trazado, y permita, tanto a los ciclistas como a los conductores 
de los vehículos automóviles, identificar fácilmente la presencia del carril-bici.  
Esto favorece la seguridad en las vías. 
 
 m Separador de Carril de PVC: Precio……..........................19,12 €  
 
Se utilizarán para dar una mayor seguridad a los usuarios del carril bici, y para que 
los conductores de los vehículos perciban con la mayor claridad posible el carril 
bici. 
 
Solo se utilizarán en los tramos donde automóvil y bicicleta circulen de forma 
contigua. 
 
El precio se obtuvo del catálogo de productos de dvial. 
 
 m Marca Vial, de pintura blanca reflectante: Precio………...0,53 € 
 
En las alternativas en las que el carril bici está proyectado de forma unidireccional 
se necesitan 2 líneas continuas a ambos lados.  
Mientras que en el caso de los carriles bidireccionales, además de las 2 líneas 
continuas, habrá una discontinua en el medio del carril para separadas ambos 
sentidos de circulación. 
 
En este estudio no se tienen en cuenta las marcas viales horizontales de ceda el 
paso, paso de cebra ni señales verticales. 
 
Tampoco se tendrá en cuenta la anchura de las marcas viales. 
 
Sacamos el coste de la Base de Precios de Referencia de la Dirección General de 
Carreteras (Enero 2016). 
 
 ud Tala y Trasporte de Árbol de gran porte: Precio…..……47,28 € 
 
Sólo tenemos presencia de árboles en el tramo 1, y no todo su recorrido. 
Se encuentran entre las plazas de los aparcamientos, y sólo se tendrá en cuenta para 
la alternativa 2 y 3 porque es donde influye. 
 
Con las unidades de obra enumeradas, procedemos al desglose del precio que 




Distancias que vamos a tener: 
 
- Tramo 1: 1.210 m.  
- Tramo 2: 910 m.          Total: 3.740 m. 
- Tramo 3: 1.620 m. 
 
Carril de 1,5 m unidireccional, a ambos lados de la carretera. 
 
Unidades de Obra Medición Precio TOTAL 
Demolición de acera 8.180,85 m
2





 3.85 € 11.186,67 € 
Mezcla bituminosa 8.180,85 m
2
 26,52 € 216.956,15  € 
Microaglomerado 11.246 m
2
 8,00 € 89.968 € 
Marca vial 14.960 m 0,53 € 7.928,80 € 
Separador 2.310 m 19,12 € 44.167,20 € 




Distancias que vamos a tener: 
 
- Tramo 1: 1.210 m.  
- Tramo 2: 910 m.          Total: 3.740 m. 
- Tramo 3: 1.620 m. 
 
  
E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos. 
Hernán Tizón Montenegro 
Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo. 




Página 11 de 15 
Carril de 1,5 m unidireccional, a ambos lados de la carretera. 
 
 
Unidades de Obra Medición Precio TOTAL 







3,85€ 42.034,46 € 
Mezcla bituminosa 275,86 m
2





8,00 € 89.551,12 € 
Marca vial 14.960 m 0,53 € 7.928,80 € 
Separador 7.480 m   19,12€ 143.017,60 € 
Tala de Árbol 48 ud 47,28€ 2.269,44 € 




Distancias que vamos a tener: 
 
- Tramo 1: 1.210 m.  
- Tramo 2: 910 m.          Total: 3.740 m. 
- Tramo 3: 1.620 m. 
 
Carril de 3 m bidireccional, en un solo lado de la carretera. 
 
Unidades de Obra Medición Precio TOTAL 
Demolición de aceras  2.973,57 m
2





 3,85 € 33.291,53 € 
Mezcla bituminosa 2.973,57 m
2





8,00 € 92.965,76 € 
Marca vial 11.220 m 0,53 € 5.946,60 € 
Separador 2.530 m 19,12 € 48.373,60 € 
Tala de Árbol 48 ud 47.28€ 2.269,44 €  
   273.154,26 
Alternativa 4: 
 
Distancias que vamos a tener: 
 
- Tramo 1 y 2: 1.614 m.          Total: 3.220 m 
- Tramo 3: 1.620 m.                 
 
Carril de 3 m bidireccional, por el paseo de Samil en los tramos 1 y 2. 
Carril de 1,5 m unidireccional, a ambos lados de la carretera, en el tramo 3. 
 
Unidades de Obra Medición Precio TOTAL 
Demolición de aceras 6.002,29 m
2





 3,85 € 20.518,58 € 
Mezcla bituminosa 6.002,29 m
2





8,00 € 90.654,32 € 
Marca vial 11.322 m 0,53 € 6.000,66 € 
Separador 3.240 m 19,12 € 61.948,80 € 
   361.411,91 € 
 
 
NOTA: en todas las alternativas el tramo 4 va a aumentar el coste de la obra, pero 
queda fuera del análisis porque sería sumarle a todas el mismo importe. 
 
 
 Ancho de vía y la facilidad de implantación. 
 
Lo estudiaremos detenidamente porque es uno de los factores que tendrán mayor 
peso en el momento de elegir la mejor solución. 
 
Como se explica en el apartado 5.2., establecemos como conclusión final que, 
siempre que las características de la vía nos lo permitan, tomaremos un ancho de vía 
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Alternativa 1: 
 
En esta alternativa casi no habrá ningún problema para cumplir los requisitos del 
ancho de vía. 
La acera existente en Samil cuenta con más de 1.5 m en todo su recorrido.  
 
En el tramo 1 llega a haber zonas donde la acera dispone de más de 3.50 m, lo que 
posibilita un mayor espacio para los peatones. 
 
En el margen izquierdo (tomando como sentido el inicio del tramo hasta la rotonda 
de Samil) hay una zona sin acera, en la que hay plazas de aparcamiento en batería, 
por lo que se tendrían que suprimir esas plazas o convertirlas en plazas de 
aparcamiento en línea. 
 
En el tramo 3 tampoco habrá acera en el margen izquierdo (tomando como sentido 
de circulación de Samil hacia Av. Castelao), pero no se eliminan plazas de 




Con la eliminación de las plazas de aparcamiento en la gran mayoría del recorrido, 
se cumplen los requisitos para que se pueda implantar el ancho de vía exigido. 
 
En el tramo 3 en el margen izquierdo (tomando como sentido de circulación de 
Samil hacia Av. Castelao), no se cuenta con acera ni con plazas de aparcamiento.  
 
Alternativa 3:  
 
En el tramo 1 de esta alternativa contamos con el espacio suficiente de acera (en su 
gran mayoría) para poder implantar los 3 m que tendrá en carril bidireccional, sin la 
necesidad de eliminar plazas de aparcamiento. 
En los tramos 2 y 3 sí que tendremos que proceder a quitar plazas de aparcamiento. 
 
Como se proyecta en un solo lado de los tramos, la facilidad para la implantación 




En esta alternativa los tramos 1 y 2, que son los que se realizan por el paseo, no 
tendrán problemas para tener el ancho de vía. Al igual que el tramo 3. 
 
Pero habrá dificultades con la implantación del mismo. Conectar ambos tramos con 
el tramo 3 y el 4 será complicado.  
 
Por lo que esta alternativa es la que va a tener peor puntuación en este apartado. 
 
 
 Desniveles existentes en el recorrido. 
 
El trazado es el mismo para todas. No tenemos una alternativa con mayor o menor 
pendiente, el carril bici transcurre por las mismas calles en todas las alternativas. 
 
Únicamente la alternativa 4, cuenta con un trazado en el que podemos encontrar  un 
par de puntos en los que hay desnivel. De modo que se le valorará con menos 
puntuación. 
 
De manera que no entraremos a analizar en detalle este factor, ya que no va a ser un 
factor eliminatorio a la hora de escoger la mejor opción de implantación. 
Cabe destacar que la Av. Europa (tramo 3) es una calle en la que el ciclista notará 
su inclinación. 
Pero es fundamental a la hora de conectar Samil con el centro de Vigo.  
 
 
 Relación entre ciclista y peatón.  
 
En este caso va a haber dos alternativas con cierta ventaja sobre las otras dos. 
 
La alternativa 1 especifica claramente que la construcción del carril bici se realizará 
con una interacción entre ciclista y peatón. Por lo que la convivencia entre ambos 
puede llegar a dar alguna que otra disputa. 
 
En la alternativa 4 no existe carril compartido entre el ciclista y el peatón, pero al 
estar su construcción por dentro del paseo de Samil, pueden darse situaciones de 
despiste por parte de los viandantes (debido al entorno que lo rodea, el carril bici 
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puede ser invadido consciente o inconscientemente por los peatones). 
Las alternativas 2 y 3 diferencian la coexistencia entre ambos. Por tanto estas dos 
opciones tendrán una ligera ventaja con respecto a la 1 y la 4. 
 
 Comodidad y seguridad para el usuario. 
 
Que se tenga, en la alternativa 1, un carril compartido entre el ciclista y peatón, hace 
que la comodidad disminuya. En días en los que la playa está muy abarrotada, 
compartir el carril puede suponer un continuo zigzag para los ciclistas. 
 
Esta incomodidad se soluciona en la alternativa 2, ya que  la eliminación de las 
plazas de aparcamiento permite que ambos usuarios no se molesten. 
 
Pero por otra parte, tanto en la alternativa 1 como en la 2, al contar con un carril 
unidireccional, el usuario se sentirá más seguro al no encontrarse a ningún otro 
ciclista de frente.  
 
En la alternativa 3 proponemos un carril bidireccional, lo que permite al usuario 
tener mayor libertad de decisión, y por tanto comodidad. Si quieren modificar la 
marcha solo tendrán que dar un giro de 180º, no cruzar la calle. 
En cuanto a la seguridad, se tendrá que poner más atención al trazado, ya que habrá 
momentos en los que vengan ciclistas de frente. 
 
Por otro lado, la alternativa 4 tendrá como ventaja la comodidad que supone 
pedalear por dentro del paseo. 
Pero si hablamos de seguridad, las interacciones que vivirán los ciclistas y los 
viandantes serán mayores, y puede haber mayor riesgo de colisión. 
 
Como último apunte, cuantas más plazas de aparcamiento eliminemos, mayor será 
el riesgo de invasión del carril bici por parte de los automóviles. 
 
 
 Eliminación de plazas de aparcamiento. 
 
En este apartado vamos a realizar una enumeración del número de plazas de 
aparcamiento que se eliminan en cada alternativa. 
 
La alternativa 1 es la única de las cuatro propuestas en la que no se suprime ninguna 
de las plazas de aparcamiento, al transcurrir su recorrido por la acera existente para 
los peatones. 
Por lo que tendrá la mejor puntuación dentro de este apartado. 
La segunda alternativa, por el contrario, es la que más plazas suprime, un total de 
671 plazas en los cuatro tramos proyectados. 
En la alternativa número 3 también se eliminan un gran número de aparcamientos, 
estando a punto de llegar a las cifras en la alternativa número 2, con un total de 578 
plazas. 
 
Por último, en la alternativa número 4 se suprimen un total de 242 plazas de 
aparcamiento. 
 
 Una vez descrita la situación de cada factor respecto de las alternativas, se 
presentan las puntuaciones que tendrá cada una en una escala del 1 al 10, 




Recopilamos las puntuaciones en la siguiente tabla: 
 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 
Coste 5 8 9 6.5 
Ancho de vía 9 8 9 6 













6.5 7.5 8.5 7.5 
Plazas de 
aparcamiento 
10 3 3 7 
TOTAL 45 43.5 44.5 38 
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- Aplicación del método de las Medias Ponderadas: 
 
Para concluir con el estudio de las alternativas, se muestran las puntuaciones 
obtenidas por cada propuesta, empleando el método de las medias ponderadas. 
 
Dicho método parte de la matriz decisional, formada por las puntuaciones vij 
obtenidas por las n=4 alternativas para cada factor definido para seleccionar la 
alternativa óptima.  
 
El siguiente paso tras tener la matriz decisional, consiste en la homogeneización de 
la misma para lo que se obtienen los coeficientes hij a partir de la diferencia entre el 
valor máximo y el mínimo de la columna correspondiente, dando como resultado 














Coste 0 0.75 1 0.38 
Ancho de vía 1 0.66 1 0 













0 0.5 1 0.5 
Plazas de 
aparcamiento 
1 0 0 0.57 
 
Para concluir, se multiplican las columnas de la matriz homogeneizada por los 
pesos asignados a cada factor, y finalmente se suman las puntuaciones ponderadas 
para cada alternativa consiguiendo un resultado final entre 0 y 1. 
 
Los pesos asignados a cada factor serán los siguientes: 
 
 Peso (%) 
Coste 20 
















Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 
Coste 0 0.15 0.2 0.08 
Ancho de vía 0.15 0.09 0.15 0 













0 0.15 0.3 0.15 
Plazas de 
aparcamiento 
0.1 0 0 0.06 
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- 7. Alternativa elegida. 
 
Después de llevar a cabo el estudio de las alternativas, y utilizar el método de las 
medias ponderadas para tener un veredicto más estricto, la solución que se va a 
tomar para realizar el proyecto “Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa” va a 
ser la alternativa 3. 
 
Por tanto, se proyectará un carril bidireccional de 3 metros de ancho, para que la 
seguridad de los ciclistas sea mayor, en uno de los lados de la Av. Samil y Av. 
Europa. 
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Apéndice 1: Planos de las Alternativas. 
 
             - Planta de las alternativas. 
 
             - Secciones de las alternativas.
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- 1. Introducción. 
 
El objetivo de este anejo es la definición del trazado, tanto en planta como en 
alzado, para que se pueda llevar a cabo la implantación del carril bici en el entorno 
urbano de Samil.  
 
Para ello tendremos que hablar sobre las posibles intersecciones en el recorrido, los 
radios de curvatura, las pendientes..., tomando como referencia el Manual de 
Recomendaciones de Diseño, Construcción, Infraestructura, Señalización, 
Balizamiento, Conservación y Mantenimiento del Carril Bici de la DGT (Madrid, 
Ministerio del Interior, 2000). 
 
La composición del carril bici, como se ha explicado en el Anejo 7. Estudio de 
Alternativas., está formado por cuatro tramos diferenciados en las respectivas calles 
por las que se implantará.  
 
Sin embargo, para este presente anejo se le dará una definición aún mayor, 
diferenciándose seis tramos distintos. 
Está nueva descomposición responde a que en los tramos dos y tres, se tiene el 
carril bici por diferentes lados de la calzada.  
De este modo, y para una definición óptima del trazado, se establecerá en este anejo 
dicha segregación. 
 
Al final de este anejo se podrá encontrar el Apéndice 1: Trazado en Planta, el cual 
recopilará todos los valores numéricos que se tienen en cuenta para la realización 
del trazado.  
 
Además, en el Documento Nº2-Planos,  se pueden encontrar los datos más 
específicos del trazado perfectamente dibujados, los cuales permiten llevar a cabo, 
posteriormente, la definición de la planta de actuación que supondrá el carril bici. 
 
- 2. Trazado en planta. 
 
En el Anejo 7.Estudio de Alternativas., hemos explicado que el carril bici contará 
con dos tipos de soluciones para su realización. Un carril bidireccional en la gran 
mayoría de su trazado, y un pequeño tramo que será unidireccional y compartido 
entre automóviles y ciclistas. 
 
En este apartado será reseñable hacer una mención especial a que los radios de giro 
en planta no sean reducidos, ya que esto repercute directamente en el confort de la 
marcha.  
 
El radio de giro requerido por un ciclista para tomar una curva cómodamente 
depende de la velocidad a la que circula y de la pendiente transversal.  
 
En la siguiente tabla se muestra la relación entre las velocidades y los radios 




RADIO (m) 2.5 5 10 15 20 30 
VELOCIDADES (km/h) 10 16 24 28 32 40 
 
 
Ya hablando de nuestro trazado diseñado, hay que decir que a lo largo del mismo no 
se han planteado curvas de transición, ni clotoides ni ningún otro tipo de las 
mismas, pasando directamente de alineaciones rectas a curvas, y sin que el usuario 
no note la diferencia. Además, como se podrá observar en el apéndice final, es 
empleo de curvas ha sido casi de manera testimonial, utilizándose rectas de poca 
longitud para una transición poco apreciable.  
 
- 2.1. Definición de los ejes. 
 
Tal y como se ha explicada en la introducción de este anejo, la definición del eje ha 
sido llevado a cabo en seis diferentes tramos para poder llevar a cabo una mejor 
definición del mismo. Esta medida solo se toma en el presente anejo, ya que a lo 
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Definimos, para una mayor comprensión y claridad, los diferentes ejes propuestos: 
 
Eje Breve descripción PK Inicial PK Final 
1 Todo el recorrido del tramo 1 0+000 1+186.24 
2.1 Gran parte del tramo 2 0+000 0+914.80 
2.2 Final del tramo 2, en su unión con el 
tramo 4 
0+000 0+044.89 
3.1 Gran parte del tramo 3 0+000 1+377.98 
3.2 Final del tramo 3, en el final de Av. 
Europa 
0+000 0+351.68 
4 Todo el recorrido del tramo 4 0+000 0+342.14 
 
Por lo que la longitud total del trazado es de 4.222,70 km. 
 
- 2.2. Intersecciones. 
 
A continuación vamos a definir las diferentes intersecciones que se podrán 
encontrar los ciclistas a lo largo del trazado.  
 
Las intersecciones constituyen un elemento esencial en el diseño de un carril bici. 
Una solución inadecuada puede expulsar a los ciclistas de los mismos. En las 
intersecciones se producen la mayor parte de los accidentes que afectan a un 
ciclista.  
Una intersección bien concebida debe satisfacer unos principios generales:  
 
- Señalización clara y limitada a lo necesario.  
- Superficie suficiente para poder detectar los otros vehículos o peatones que 
acceden a la intersección y para reaccionar en caso necesario.  
- Garantizar la visibilidad recíproca entre vehículos y peatones  
- Limitar la velocidad de los automóviles, incluso mediante pavimentos 
diferenciados.  
- Reducir el recorrido del ciclista.  
 
La aplicación de estos principios generales debe conducir a un diseño acertado de 
las intersecciones ciclistas.  
Este diseño debe complementarse con acondicionamientos específicos y la 
señalización de las vías que concurren a la intersección.  
 
Las intersecciones encontradas a lo largo del recorrido podrán verse en el 
Documento Nº2-Planos del proyecto, y para ser exactos en el punto 
11.Intersecciones. 
 
o 2.2.1. Intersecciones con vías para automóviles. 
 
Se trata de las intersecciones más peligrosas para los usuarios del carril bici. A lo 
largo del recorrido encontraremos  diferentes cruces entre bicicletas y automóviles 
en los que se deberán prestar especial atención al giro a la derecha del vehículo 
motorizado, ya este último puede no percibir al ciclista. 
 
En nuestro caso, al tener un carril bici bidireccional lo que haremos será señalizarlo 
correctamente en ambos sentidos y en el tramo de la intersección se pintarán líneas 
discontinuas y no se instalará ningún tipo de separador para que puedan pasar los 
vehículos con mayor facilidad. 
 
También se tendrán en cuenta los cruces con vados de viviendas, en los que se 
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o 2.2.2. Intersecciones con pasos para peatones. 
 
En este caso tampoco se instalará ningún tipo de separador para que no se 
obstaculice a los peatones que quieran disponerse a cruzar la calle. 
 
Así mismo, se llevará a cabo una buena señalización horizontal para que no haya 
confusión entre peatones y ciclistas. Sin embargo, lo más importante en este caso es 






- 3. Trazado en alzado. 
 
Para el trazado en alzado del carril bici tenemos que tener en cuenta una de las 
variables geométricas más importantes para su construcción: las pendientes. Tanto 
la pendiente transversal como la longitudinal. 
 
 
- 3.1. Pendiente transversal. 
 
En cuanto a la pendiente transversal, ésta deberá ser suficiente para asegurar un 
drenaje cómodo y rápido que impida la formación de charcos tan peligrosos para el 
tráfico ciclista. Todas las fuentes consultadas coinciden en recomendar un valor 
medio del 2%.  
 
Por lo que, en todo el recorrido del carril bici quedará asignado un valor de 2% 
invariable para la pendiente transversal del mismo. 
 
- 3.2. Pendiente longitudinal. 
 
Para la pendiente longitudinal se tendrá en cuenta que, los trazados con fuertes 
valores de los mismos se convierten en poco atractivos para la circulación ciclista y, 
por tanto, a la larga serán poco utilizados.  
 
En el tráfico ciclista la pendiente condiciona la velocidad desarrollada, puesto que 
incide en el esfuerzo que tiene que realizar el ciclista.  
Valores elevados de la pendiente, tanto en sentido ascendentes como descendente, 
inciden negativamente en el tráfico ciclista. En el primer caso disminuyen la 
velocidad alterando la estabilidad de la bicicleta, en el segundo se provoca un 
incremento de la velocidad, y por tanto, se necesita una mayor distancia para el 
frenado.  
 
De forma general todas las fuentes consultadas recomiendan que el trazado de un 
carril bici no supere el 5% de gradiente, sin embargo a priori ya se puede apuntar 
que existen numerosas ocasiones en las que no será posible seguir la citada 
recomendación.  
 
A lo largo de todo el trazado se ha intentado implantar en la medida de lo posible 
pendientes reducidas y dentro de los rangos establecidos en la siguiente tabla 
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LONGITUD DE LA 
RAMPA DE SUBIDA (m) 
1 12 8 
2 10 20 
4 6 65 
6 5 120 
10 4 250 
 
 
En grandes distancias, para mantener confortablemente velocidades de 15 Km/h y 
con pavimentos en buen estado, los carriles bici no deberán incluir tramos de más 
de 4 Km con pendientes superiores al 2%, ni tramos de más de 2 Km con 
pendientes superiores al 4%. 
De esta manera, en la gran mayoría del recorrido del carril bici se respetará de 
manera exhaustiva las pendientes propuestas por el Manual de Recomendaciones de 
la DGT.  
 
En los tramos uno, dos y cuatro, se dan pendientes longitudinales muy favorables 
para la circulación en bicicleta, respetando todos los valores que plantea el Manual. 
Se trata de tramos llanos que invitan a usar el carril bici sin ninguna preocupación 
de fatiga o peligro. 
 
En el tramo tres, sin embargo, se producen pendientes longitudinales mayores al 
5%, llegando en algunos puntos a valores de 8%, aunque se dan en distancia cortas. 
Es a partir de los 850 metros de longitud de trazado donde se puede notar un 
aumento de la pendiente longitudinal. 
 
Sin embargo esto no va a suponer un problema para la construcción del mismo, ya 
que la Avenida Europa es fundamental en la integración de la red ciclista hasta 
Samil. No se dispone otra calle o alternativa que conecte de manera tan precisa y 
rápida con la Avenida de Samil. 
  
Se pueden consultar  los valores íntegros de las pendientes longitudinales en el 
Documento Nº2-Planos, más concretamente en el apartado número 6. Perfiles 
Longitudinales. 
 
- 4. Distancia de visibilidad de parada. 
 
El trazado en planta puede considerarse formado por alineaciones rectas y curvas 
circulares de distintos radios unidos consecutivamente, siendo siempre 
recomendables que la transición de un elemento a otro pueda ser llevada a cabo de 
forma gradual, permitiendo al ciclista adaptarse a los cambios de dirección. 
 
Las alineaciones rectas teóricamente no presentan ningún problema, ya que el 
ciclista puede desplazarse a lo largo de ellas sin actuar sobre la dirección. En ellas, 
cuando la pendiente es uniforme, la visibilidad disponible es teóricamente ilimitada, 
pero en la práctica queda determinada por la existencia de obstáculos laterales 
como: árboles, farolas, bordes de edificaciones... etc.  
 
Es conveniente pues, definir la distancia de visibilidad de parada, es decir, la 
mínima necesaria para que un ciclista pueda detenerse antes de colisionar con un 
obstáculo.  
 
A lo largo de la totalidad del trazado de un carril bici es necesario disponer de una 
distancia de visibilidad no inferior a la distancia de visibilidad de parada, lo que 
para cada tramo del trazado, bien sea alineación recta o curva circular, implicará 
una longitud mínima función de la velocidades esperables en el tramo y de la 
pendiente geométrica.  
 
El Departamento de Transportes de California y el Manual para el Planeamiento, 
Proyecto y Ejecución de Pistas Ciclistas de la Asociación Española Permanente de 
los Congresos de Carreteras, proponen la siguiente fórmula para el cálculo de la 
distancia de visibilidad de parada:  
 
                                                              V
2
 
S = ------------- + 3,67 V 
                                                        30 (f ± g) 
 
donde:  
S = Distancia de visibilidad de parada (en pies) (1 pie = 30,5 cm). 
V = Velocidad en m.p.h (1 milla = 1,6 Km). 
f = Coeficiente de rozamiento ≈  0,25. 
g = Pendiente.
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Apéndice 1: Trazado en planta.
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Tramo 1. 
 
Número Tipo P.K.  Coordenada X Coordenada Y Radio Longitud 
1 Línea 0,00 518808.31 4674629.96 0,00 5,33 
2 Línea 5,33 518803.93 4674626.36 0,00 26,40 
3 Línea 31,73 518781.38 4674607.56 0,00 21,29 
4 Línea 53,02 518746.98 4674590.70 0,00 23,68 
5 Línea 76,70 518746.98 4674573.65 0,00 17,10 
6 Línea 93,80 518738.02 4674562.83 0,00 19,75 
7 Línea 113,55 518725.04 4674545.58 0,00 26,34 
8 Línea 139,89 518709.95 4674522,59 0,00 26,17 
9 Línea 166,06 518698.83 4674503.14 0,00 7,24 
10 Línea 173,30 518696.80 4674499.29 0,00 16,52 
11 Línea 189,82 518687.81 4674481.99 0,00 24,86 
12 Línea 214,68 518677.16 4674459.35 0,00 20,89 
13 Línea 235,57 518668.96 4674439.70 0,00 26,32 
14 Línea 261,89 518660.70 4674417.14 0,00 3,15 
15 Línea 265,04 518659.93 4674414.61 0,00 2,63 
16 Línea 267,67 518659.18 4674412.49 0,00 13,49 
17 Línea 281,16 518655.09 4674399.84 0,00 15,53 
18 Línea 296,69 518650.05 4674385.05 0,00 2,12 
19 Curva 298,81 518649.40 4674383.30 1,50 0,39 
20 Línea 299,20 518649.22 4674382.95 0,00 6,49 
21 Línea 305,69 518643.23 4674372.07 0,00 11,37 
22 Línea 317,06 518641.44 4674364.42 0,00 19,89 
23 Línea 336,95 518637.02 4674344.26 0,00 17,67 
24 Línea 354,62 518634.82 4674326.77 0,00 16,83 
25 Línea 371,45 518634.11 4674310.43 0,00 17,61 
26 Línea 389,06 518632.74 4674292.59 0,00 20,35 
27 Línea 409,41 518632.52 4674272.29 0,00 23,56 
28 Línea 432,97 518633.71 4674248.86 0,00 18,91 
29 Línea 451,88 518635.58 4674230.39 0,00 18,74 
30 Línea 470,62 518637.77 4674211.53 0,00 18,80 
31 Línea 489,42 518640.74 4674192.74 0,00 4,89 
32 Curva 494,31 518641.16 4674190.91 1,50 0,32 
33 Línea 494,64 518641.20 4674190.59 0,00 5,66 
34 Línea 500,29 518641.68 4674179.41 0,00 11,58 
35 Línea 511,87 518644.30 4674168.35 0,00 37,40 
36 Línea 549,27 518655.32 4674132.54 0,00 33,07 
37 Línea 582,34 518668.29 4674102.26 0,00 11,54 
38 Línea 593,88 518673.13 4674091.84 0,00 24,50 
39 Línea 618,38 518683.64 4674069.12 0,00 11,60 
40 Línea 629,98 518688.08 4674058.35 0,00 7,77 
41 Línea 637,75 518690.47 4674051.04 0,00 9,58 
42 Línea 647,33 518693.18 4674041.79 0,00 12,81 
43 Línea 660,14 518695.98 4674029.36 0,00 19,47 
44 Línea 679,61 518699.83 4674010.17 0,00 10,30 
45 Línea 689,91 518701.04 4674000.08 0,00 6,76 
46 Línea 696,67 518701.85 4673993.34 0,00 15,87 
47 Línea 712,54 518703.51 4673977.55 0,00 20,32 
48 Línea 732,86 518705.27 4673957.29 0,00 22,45 
49 Línea 755,31 518707.90 4673935.05 0,00 76,31 
50 Línea 831,62 518716.58 4673859.22 0,00 39,55 
51 Línea 871,17 518721.55 4673819.98 0,00 25,78 
52 Línea 896,95 518725.00 4673794.35 0,00 5,71 
53 Curva 902,66 518726.03 4673788.82 1,50 0,09 
54 Línea 902,75 518726.05 4673788.73 0,00 26,26 
55 Línea 929,01 518729.25 4673762.57 0,00 32,32 
56 Línea 961,33 518733.19 4673730.47 0,00 17,91 
57 Línea 979,24 518735.09 4673712.68 0,00 16,19 
58 Línea 995,43 518736.74 4673696.55 0,00 6,44 
59 Línea 1001,87 518737.47 4673690.17 0,00 19,55 
60 Línea 1021,42 518739.72 4673670.73 0,00 46,63 
61 Línea 1068,05 518744.56 4673624.38 0,00 9,78 
62 Línea 1077,83 518745.57 4673614.63 0,00 4,08 
63 Línea 1081,91 518745.95 4673610.52 0,00 8,77 
64 Línea 1090,68 518746.41 4673601.83 0,00 5,41 
65 Línea 1096,09 518746.72 4673596.41 0,00 3,68 
66 Curva 1099,77 518746.88 4673592.76 1,50 0,45 
67 Línea 1100,22 518746.83 4673592.31 0,00 7,61 
68 Línea 1107,83 518744.75 4673584.17 0,00 6,27 
69 Línea 1114,10 518744.43 4673578.13 0,00 10,50 
70 Línea 1124,60 518743.09 4673567.80 0,00 12,87 
71 Línea 1137,47 518741.08 4673555.08 0,00 14,93 
72 Línea 1152,40 518738.25 4673540.41 0,00 11,80 




Número Tipo P.K. inicial Coordenada X Coordenada Y Radio Longitud 
1 Línea 0,00 518722.48 4673495.49 0,00 3,97 
2 Línea 3,97 518725.87 4673491.22 0,00 3,72 
3 Línea 7,69 518727.58 4673488.61 0,00 5,43 
4 Línea 13,12 518730.17 4673483.57 0,00 6,16 
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5 Línea 19,28 518732.17 4673477.95 0,00 3,59 
6 Línea 22,87 518732.91 4673474.73 0,00 3,13 
7 Línea 26,00 518733.50 4673471.53 0,00 3,01 
8 Línea 29,01 518734.18 4673468.51 0,00 10,26 
9 Línea 39,27 518735.42 4673458.72 0,00 11,46 
10 Línea 50,73 518736.04 4673447.24 0,00 12,00 
11 Línea 62,73 518735.79 4673435.58 0,00 11,96 
12 Línea 74,69 518735.16 4673423.53 0,00 13,97 
13 Línea 88,66 518733.41 4673408.53 0,00 13,66 
14 Línea 102,32 518729.61 4673396.58 0,00 5,01 
15 Línea 107,33 518728.41 4673392.04 0,00 18,78 
16 Línea 126,11 518723.55 4673373.40 0,00 23,30 
17 Línea 149,41 518716.08 4673351.59 0,00 35,56 
18 Línea 184,97 518703.30 4673318.65 0,00 38,93 
19 Línea 223,90 518689.45 4673282.23 0,00 36,10 
20 Línea 260,00 518676.15 4673248.50 0,00 61,55 
21 Línea 321,55 518655.66 4673190.69 0,00 24,67 
22 Línea 346,22 518647.33 4673167.48 0,00 34,40 
23 Línea 380,62 518635.80 4673135.08 0,00 6,03 
24 Línea 386,65 518633.71 4673129.22 0,00 44,60 
25 Línea 431,25 518618.74 4673087.31 0,00 8,03 
26 Línea 439,28 518615.91 4673079.70 0,00 71,97 
27 Curva 511,25 518592.72 4673011.77 1,50 0,04 
28 Línea 511,29 518592.70 4673011.73 0,00 54,99 
29 Línea 566,28 518573.44 4672960.16 0,00 58,13 
30 Línea 624,41 518552.62 4672905.94 0,00 6,79 
31 Línea 631,20 518550.15 4672899.55 0,00 23,54 
32 Línea 654,74 518541.39 4672877.35 0,00 4,53 
33 Línea 659,27 518540.01 4672873.21 0,00 3,27 
34 Línea 662,54 518538.78 4672869.61 0,00 8,81 
35 Línea 671,35 518536.77 4672861.23 0,00 3,14 
36 Línea 674,49 518536.36 4672858.69 0,00 3,29 
37 Línea 677,78 518535.82 4672855.13 0,00 4,42 
38 Línea 682,20 518535.35 4672850.78 0,00 6,43 
39 Línea 688,63 518534.91 4672844.32 0,00 5,36 
40 Línea 693,99 518534.79 4672839.23 0,00 8,37 
41 Línea 702,36 518534.72 4672830.17 0,00 5,93 
42 Línea 708,29 518535.21 4672824.70 0,00 5,76 
43 Línea 714,05 518535.47 4672819.07 0,00 18,63 
44 Línea 732,68 518535.92 4672800.49 0,00 17,14 
45 Línea 749,82 518536.65 4672783.47 0,00 10,70 
46 Línea 760,52 518537.09 4672772.79 0,00 2,50 
47 Curva 763,02 518537.20 4672770.29 1,50 0,08 
48 Línea 763,10 518537.20 4672770.21 0,00 22,59 
49 Curva 785,69 518536.91 672747.62 1,50 0,25 
50 Línea 785,94 518536.89 4672747.37 0,00 13,03 
51 Línea 798,97 518534.56 4672734.34 0,00 12,38 
52 Línea 811,35 518532.53 4672722.13 0,00 7,50 
53 Línea 818,85 518531.47 4672714.71 0,00 11,66 
54 Línea 830,51 518530.02 4672703.13 0,00 19,90 
55 Línea 850,41 518529.57 4672683.24 0,00 7,17 
56 Línea 857,58 518529.35 4672676.07 0,00 7,29 
57 Línea 864,87 518529.13 4672668.79 0,00 11,34 
58 Línea 876,21 518529.90 4672657.48 0,00 8,29 
59 Línea 884,50 518530.21 4672649.20 0,00 18,50 




Número Tipo P.K. inicial Coordenada X Coordenada Y Radio Longitud 
1 Línea 0,00 518559.84 4672615.78 0,00 8,12 
2 Línea 8,12 518560.20 4672606.73 0,00 23,03 
3 Curva 31,15 518561.26 4672584.67 1,50 0,10 
4 Línea 31,25 518561.26 4672584.57 0,00 4,09 
5 Línea 35,33 518561.46 4672578.87 0,00 5,75 




Número Tipo P.K. inicial Coordenada X Coordenada Y Radio Longitud 
1 Línea 0,00 518739.87 4673369.45 0,00 7,39 
2 Línea 7,39 518743.17 4673379.23 0,00 10,47 
3 Línea 17,86 518745.45 4673388.48 0,00 21,39 
4 Línea 39,25 518751.69 4673407.18 0,00 5,81 
5 Línea 45,06 518753.51 4673412.35 0,00 14,94 
6 Línea 60,00 518759.12 4673427.59 0,00 3,33 
7 Línea 63,33 518760.62 4673429.94 0,00 12,63 
8 Línea 75,96 518768.22 4673439.03 0,00 8,86 
9 Línea 84,82 518774.31 4673446.13 0,00 3,32 
10 Línea 88,14 518776.82 4673448.36 0,00 5,92 
11 Línea 94,06 518781.62 4673451.72 0,00 6,03 
12 Línea 100,09 518787.02 4673454.61 0,00 6,32 
13 Línea 106,41 518792.94 4673456.81 0,00 6,41 
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14 Línea 112,82 518799.24 4673458.21 0,00 6,56 
15 Línea 119,38 518805.73 4673458.67 0,00 7,31 
16 Línea 126,69 518812.71 4673458.28 0,00 12,25 
17 Línea 138,94 518824.70 4673456.85 0,00 22,20 
18 Línea 161,14 518847.63 4673453.58 0,00 27,98 
19 Línea 189,12 518874.35 4673450.18 0,00 36,07 
20 Línea 225,19 518910.25 4673445.85 0,00 0,16 
21 Curva 225,35 518939.96 4673441.42 1,50 0,05 
22 Línea 225,40 518940.01 4673441.42 0,00 53,75 
23 Línea 279,15 518963.64 4673438.63 0,00 36,77 
24 Línea 315,92 519000.10 4673434.01 0,00 8,99 
25 Línea 324,91 519009.05 4673432.85 0,00 24,31 
26 Línea 349,22 519033.18 4673430.01 0,00 11,63 
27 Línea 360,85 519044.73 4673428.76 0,00 8,11 
28 Línea 368,96 519053.02 4673427.92 0,00 8,95 
29 Línea 377,91 519061.86 4673427.52 0,00 15,83 
30 Línea 393,74 519077.90 4673427.34 0,00 11,25 
31 Línea 404,99 519088.97 4673428.11 0,00 10,42 
32 Línea 415,41 519099.16 4673429.30 0,00 12,21 
33 Curva 427,62 519111.26 4673430.59 1,50 0,17 
34 Línea 427,79 519111.43 4673430.62 0,00 13,35 
35 Curva 441,14 519124.46 4673433.54 1,50 0,06 
36 Línea 441,20 519124.51 4673433.55 0,00 15,51 
37 Línea 456,71 519139.70 4673437.57 0,00 13,65 
38 Línea 470,36 519152.70 4673441.70 0,00 9,77 
39 Línea 480,13 519161.86 4673445.08 0,00 25,16 
40 Línea 505,29 519185.01 4673454.76 0,00 16,24 
41 Línea 521,53 519199.71 4673461.39 0,00 17,86 
43 Línea 539,39 519216.33 4673468.17 0,00 40,02 
44 Línea 579,41 519253.02 4673483.96 0,00 41,84 
45 Línea 621,25 519291.38 4673500.64 0,00 19,52 
46 Línea 640,77 519309.30 4673508.43 0,00 48,75 
47 Línea 689,52 519353.93 4673528.15 0,00 27,20 
48 Línea 716,72 519378.80 4673539.64 0,00 12,36 
49 Curva 729,08 519389.45 4673545.37 1,50 0,06 
50 Línea 729,15 519389.49 4673545.40 0,00 22,64 
51 Curva 751,78 519409.10 4673556.74 1,50 0,12 
52 Línea 751,90 519409.20 4673556.80 0,00 26,23 
53 Línea 778,12 519430.93 4673571.69 0,00 20,65 
54 Línea 798,77 519447.65 4673583.84 0,00 22,01 
55 Línea 820,78 519465.03 4673597.35 0,00 11,57 
56 Línea 832,35 519473.90 4673604.71 0,00 12,31 
57 Línea 844,66 519483.24 4673612.81 0,00 12,01 
58 Línea 856,67 519492.08 4673621.00 0,00 12,59 
59 Curva 869,26 519500.83 4673629.80 1,5 0,004 
60 Línea 869,26 519500.83 4673629.80 0,00 10,90 
61 Curva 880,16 519508.50 4673637.55 1,5 0,003 
62 Línea 880,16 519508.50 4673637.55 0,00 18,26 
63 Línea 898,42 519521.33 4673650.57 0,00 32,55 
64 Línea 930,97 519544.08 4673673.90 0,00 25,88 
65 Línea 956,85 519561.88 4673692.66 0,00 32,25 
66 Línea 989,10 519584.30 4673715.83 0,00 34,18 
67 Línea 1023,28 519608.25 4673740.20 0,00 71,60 
68 Línea 1094,88 519658.21 4673791.57 0,00 6,54 
69 Línea 1101,42 519662.91 4673796.20 0,00 20,36 
70 Línea 1121,78 519677.84 4673809.95 0,00 21,53 
71 Línea 1143,31 519693.96 4673824.20 0,00 13,01 
72 Línea 1156,32 519703.78 4673832.62 0,00 3,92 
73 Línea 1160,24 519706.78 4673835.19 0,00 31,69 
74 Línea 1191,93 519731.04 4673855.71 0,00 19,03 
75 Línea 1210,96 519745.91 4673867.63 0,00 16,82 
76 Línea 1227,78 519759.27 4673877.66 0,00 22,49 
77 Línea 1250,27 519777.38 4673891.09 0,00 11,00 
78 Línea 1261,27 519786.27 4673897.42 0,00 3,37 
79 Línea 1264,64 519789.01 4673899.38 0,00 14,10 
80 Línea 1278,74 519800.58 4673907.62 0,00 23,62 
81 Línea 1302,36 519820.06 4673920.84 0,00 30,15 
82 Línea 1332,51 519845.15 4673937.67 0,00 29,77 
83 Línea 1362,28 519870.32 4673953.79 0,00 5,09 




Número Tipo P.K. inicial Coordenada X Coordenada Y Radio Longitud 
1 Línea 0,00 519876.52 4673975.29 0,00 17,42 
2 Línea 17,42 519895.36 4673985.11 0,00 9,58 
3 Curva 27,00 519900.61 4673987.46 1,50 0,02 
4 Línea 27,02 519900.62 4673987.47 0,00 26,61 
5 Línea 53,63 519925.63 4673999.05 0,00 23,83 
6 Línea 77,46 519947.80 4674009.72 0,00 24,34 
7 Línea 101,80 519969.35 4674019.28 0,00 14,35 
8 Línea 116,15 519982.39 4674024.78 0,00 20,35 
9 Línea 136,50 520000.62 4674032.18 0,00 6,53 
10 Línea 143,03 520007.52 4674034.95 0,00 15,29 
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11 Línea 158,32 520021.23 4674040.20 0,00 22,84 
12 Línea 181,16 520043.53 4674048.53 0,00 36,62 
13 Línea 217,78 520078.18 4674060.48 0,00 15,70 
14 Línea 233,48 520093.09 4674065.17 0,00 33,76 
15 Línea 267,24 520124.99 4674074.40 0,00 18,98 
16 Línea 286,22 520143.76 4674079.52 0,00 18,01 
17 Línea 304,23 520160.80 4674083.75 0,00 16,12 
18 Línea 320,35 520176.23 674087.35 0,00 17,03 




Número Tipo P.K. inicial Coordenada X Coordenada Y Radio Longitud 
1 Línea 0,00 518571.03 4672552.57 0,00 36,22 
3 Línea 36,22 518595.09 4672524.95 0,00 6,50 
4 Línea 42,72 518601.69 4672519.69 0,00 10,58 
5 Línea 53,30 518606.90 4672513.18 0,00 8,01 
6 Línea 61,31 518611.81 4672506.74 0,00 10,07 
7 Línea 71,38 518618.29 4672498.86 0,00 2,97 
8 Línea 74,35 518620.20 4672496.79 0,00 11,43 
9 Línea 85,78 518628.25 4672488.61 0,00 8,49 
10 Línea 94,27 518634.64 4672482.66 0,00 6,19 
11 Línea 100,46 518639.19 4672478.97 0,00 6,05 
12 Línea 106,51 518644.26 4672475.14 0,00 13,00 
13 Línea 119,51 518655.07 4672468.04 0,00 10,84 
14 Línea 130,35 518664.87 4672462.52 0,00 10,92 
15 Línea 141,27 518674.55 4672458.35 0,00 13,97 
16 Línea 155,24 518687.99 4672453.62 0,00 13,05 
17 Línea 168,29 518700.52 4672450.50 0,00 16,31 
18 Línea 184,60 518715.79 4672446.19 0,00 19,44 
19 Línea 204,04 518734.18 4672440.45 0,00 57,69 
20 Línea 261,73 518789.16 4672423.04 0,00 29,96 
21 Línea 291,69 518817.81 4672413.88 0,00 21,53 
22 Línea 313,22 518838.69 4672407.58 0,00 17,21 
23 Línea 330,43 518854.69 4672401.82 0,00 11,71 
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- 1. Introducción. 
 
En este anejo se describirán los distintos tipos de firmes y pavimentos utilizados. 
 
Los principales documentos que se tendrán en cuenta a la hora de redactar este 
anejo son los siguientes: 
 
-  Norma 6.1-IC Secciones de Firme (Orden FOM/3460/2003, de 28 de 
noviembre). 
 
- PG-3 (Pliego De Prescripciones Técnicas Generales Para Obras De Carreteras 
Y Puentes). 
 




- 2. Tipos de vías. 
 
Como primer paso para seleccionar la distribución que van a tener los firmes, 
definiremos los diferentes elementos que vamos a tener en el proyecto. Tendremos 
tres casos particulares, en los que asignarán distintos esquemas para cada tipo de 
vía. 
 
- 2.1. Carril bici. 
 
El carril bici estará en todo el recorrido, y se utilizará el mismo firme para los 
tramos uno, dos y tres.  
Será necesaria la implantación de un pavimento diferenciador con respecto a la 
calzada existente en Samil para que sea visible para los usuarios del vial, y no surja 
ningún tipo de duda. A mayores se tendrá correspondiente señalización vertical y 
horizontal, además de los elementos separadores para dar una mayor seguridad y 
confort a los ciclistas, que serán los más vulnerables. 
 
- 2.2. Carril bici compartido entre ciclistas y automóviles. 
 
Este caso se dará en el breve recorrido que se tiene en el tramo cuatro. El firme que 
se asigne será diferente al del carril bici convencional debido a la confluencia entre 
ambos sistemas de movilidad. 
La compaginación entre automóviles y ciclistas supone un cierto peligro, por lo que 
se reducirá la velocidad permitida en esta calle para que la presencia de ambos sea 
lo más segura posible. 
 
- 2.3. Aparcamientos para automóviles. 
 
Como ya se visto a lo largo del proyecto, la construcción del carril bici en la zona 
supone la supresión de bastantes plazas de aparcamiento. 
Por ello, se harán dos aparcamientos para reponer parte de esas plazas. Ambos 
tendrán un dimensionamiento del firme diferente a los del carril bici. 
Para consultar la ubicación exacta de los aparcamientos se podrá ir tanto al 
Documento Nº 2 – Planos, como al Anejo 14. Aparcamiento para Automó-viles. 
 
 
- 3. Elección de las secciones de firmes. 
 
Después de definir los tipos de vía que forman parte del proyecto, se seguirá la 
norma 6.1.IC-Secciones de Firme de la Instrucción de Carreteras, para seleccionar 
las secciones de firme a implantar.  
Esta norma es de aplicación a proyectos de firmes de carreteras de nueva 
construcción y acondicionamiento de las existentes. La norma determina las 
secciones de firme en función de dos criterios fundamentales, la categoría del 
tráfico pesado y la categoría de la explanada. 
- 3.1. Categoría del tráfico. 
 
La estructura del firme, deberá adecuarse, entre otros factores, a la acción prevista 
del tráfico, fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil del firme. 
 
Por ello, la sección estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad 
media diaria de vehículos pesados (IMDp) que se prevea en el carril de proyecto en 
el año de puesta en servicio. Dicha intensidad se utilizará para establecer la 
categoría de tráfico pesado. 
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Para evaluarla se partirá de los aforos, de la proporción de vehículos pesados y de 
otros datos disponibles. 
 
A los efectos de aplicación de esta norma, se definen ocho categorías de tráfico 
pesado, según la IMDp que se prevea para el carril de proyecto en el año de puesta 
en servicio. La tabla 1A presenta las categorías T00 a T2, mientras que las 
categorías T3 y T4, que se dividen en dos cada una de ellas, aparecen recogidas en 




No se tienen datos sobre la IMDp de Avenida Samil, Avenida Europa y Rúa Río, 
por lo que, y debido a que se trata de un proyecto de carácter académico, se hará 
una estimación al alza, para quedarnos siempre dentro del margen de la seguridad, 
de la Intensidad Media Diaria de vehículos pesados.  
 
De modo que dado que ambas avenidas en verano se ven colapsadas 
constantemente en días en los que el sol aparece en la ciudad olívica, llegando a 
formarse continuas caravanas en las horas punta, se supondrá para las dos una 
categoría de tráfico pesado T1, suponiendo que habrá alrededor de 800-2.000 
vehículos pesados en los días críticos ya mencionados. 
 
Por su parte, la Rúa Río no tiene tal congestión de vehículos. Se trata de una calle 
más estrecha, con un carril de circulación por sentido, y menos concurrida que las 
grandes avenidas que llegan a Samil. Cierto es que su presencia juega un papel muy 
importante en la descongestión de la zona. 
Por lo que, a este tramo, que será en el que convivan ciclistas y automóviles, se le 
supondrá una categoría de tráfico pesado T31. 
 
- 3.2 Categoría de la explanada. 
 
El siguiente paso que dicta la norma, es la elección de la categoría de la explanada. 
Esta explanada se define en función del módulo de compresibilidad en el segundo 




Para el caso de las avenidas, se supone que tenemos una explanada de tipo E3, 
mientras que para el caso de Rúa Río, se considerará que existe una de tipo E2. 
 
Una vez definida la categoría del tráfico y la categoría de la explanada, la Norma 
6.1.IC recoge los siguientes catálogos de firmes: 
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Una vez expuestas las categorías del tráfico, la categoría de la explanada y 
recopilado el catálogo que ofrece la Norma respecto a todos los firmes posibles, 
vamos a realizar, por separado, la elección de las secciones de firme a utilizar. 
 
 
- 4. Carril bici. 
 
Como ya se ha mencionado, la disposición del carril bici será en los tramos uno, dos 
y tres. Y, entrando en el catálogo de secciones de firme con los datos que hemos 
recopilado, las opciones serán las siguientes: 
 
 
             
 
                            
Se elige, en este caso, la solución 132: 20 cm de mezcla bituminosa y 20 cm de 
suelocemento. 
 
A continuación, debemos definir los espesores de las diferentes capas rodadura, 
intermedia y base de la mezcla bituminosa, según aparece reflejado en la norma y 
siendo siempre el espesor de la capa inferior mayor o igual al de las capas 
superiores, de acuerdo con la siguiente tabla: 
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La capa de rodadura estará constituida por una mezcla bituminosa drenante (PA), 
definida en el artículo 542 del PG-3, por una mezcla bituminosa discontinua en 
caliente de tipo M o F, definida en el artículo 543 del PG-3, o por una mezcla 
bituminosa en caliente de tipo denso (D) o semidenso 
(S), definida en el artículo 542 del PG-3. 
 
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 se emplearán las mezclas 
bituminosas discontinuas en caliente tipo M o bien las drenantes, según las 
condiciones pluviométricas y de intensidad de la circulación. 
 
Por lo que, la estructura en la mezcla bituminosa será la siguiente: 
 
Rodadura: 4 cm de M. 
Intermedia: 6 cm de D y S. 
Base: 10 cm de S y G. 
  
Particularizamos el tipo de mezcla bituminosa a emplear en función del tipo y del 
espesor de la capa del firme, se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas 




Quedando de la siguiente manera: 
 
Rodadura: 4 cm de AC16 surf D. 
Intermedia: 6 cm de AC22 bin D. 
Base: 10 cm de AC22 base G. 
 
El siguiente paso que marca la norma es la definición de los riegos a establecer. 
Dice de ellos lo siguiente: 
 
- Riego de imprimación: 
 
Sobre la capa granular que vaya a recibir una capa de mezcla bituminosa o un 
tratamiento superficial, deberá efectuarse, previamente, un riego de  imprimación, 
definido en el artículo 530 del PG-3. 
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- Riego de adherencia: 
 
Sobre las capas de materiales tratados con cemento y las capas de mezcla 
bituminosa que vayan a recibir una capa de mezcla bituminosa deberá efectuarse, 
previamente, un riego de adherencia, definido en el artículo 531 del PG-3. La 
correcta ejecución de este riego es fundamental para el buen comportamiento del 
firme. 
 
Según el artículo 531del PG-3, se define como riego de adherencia la aplicación de 
una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o 
conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de una capa 
bituminosa. 
En categorías de tráfico pesado de T00 a T1, será preceptivo el empleo de 
emulsiones modificadas con polímeros en riegos de adherencia, para capas de 
rodadura constituidas por mezclas bituminosas discontinuas o drenantes del artículo 
543 de este Pliego. 
De esta manera, el riego de adherencia será el formado por el tipo de emulsión: 
C60BP3 ADH. 
 
- Riego de curado: 
 
Sobre las capas tratadas con un conglomerante hidráulico se proyectará un riego de 
curado, definido en el artículo 532 del PG-3. 
 
Según el artículo 532 del PG-3, se define como riego de curado la aplicación de una 
película continua y uniforme de emulsión bituminosa sobre una capa tratada con un 
conglomerante hidráulico, al objeto de impermeabilizar toda la superficie y evitar la 
evaporación del agua necesaria para el correcto fraguado. 
 
El tipo de riego de curado utilizado será: C60B3 CUR. 
 





Capa Tipo de mezcla Espesor 
Rodadura AC16 surf D 4 cm 
Riego 
adherencia 
C60BP3 ADH  
Intermedia AC22 bin D 6 cm 
Riego 
adherencia 
C60BP3 ADH  
Base AC22 base G 10 cm 
Riego adh. + 
curado 
C60BP3 ADH + C60B3 CUR  
Subbase Suelocemento 20 cm 
 
Se supondrá que existe suelocemento en la zona a modificar, o algún material 
similar, por lo que se proyectarán únicamente los las mezclas bituminosas y los 
riegos. 
 
- 5. Carril bici compartido entre ciclistas y automóviles. 
 
En el tramo cuatro tendremos una disposición de sección de firme diferente a los 
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Como ya se ha hablado durante el proyecto, el tramo cuatro será de corta longitud, y 
en el que cobra vital importancia la actitud de los automóviles. Al tratarse de un 
tramo de transición y conexión, en la que tienen que convivir ciclistas y 
conductores, se utilizará la solución de hormigón, 3124. 
La velocidad en el vial se reducirá a unos 20-30 km/h para los coches, y la 
aplicación del pavimento de hormigón se utiliza para que los conductores sientan 
ese cambio en el pavimento, y se den cuenta de que en este tramo la atención y el 
cuidado que tienen que tener con los ciclistas cobra mayor relevancia. 
 
Por tanto, que dice la norma con respecto a las superficies de hormigón:  
 
La nomenclatura especial adoptada para los hormigones empleados en los 
pavimentos de hormigón corresponde a Hormigón de Firme (HF), seguida del valor 
de la resistencia característica a flexotracción a los 28 días expresada en 
megapascales (MPa). Estos hormigones deberán cumplir las especificaciones 
fijadas en el artículo 550 del PG-3. 
 
Para los firmes de carretera con categoría de tráfico pesado T3 (T31 y T32) y T4 
(T41 y T42) o eventualmente en arcenes, el pavimento será de hormigón en masa, 
con juntas sin pasadores. Para estas categorías de tráfico pesado se utilizará 
hormigón tipo HF-4,0, aunque también podrá utilizarse el HF -3,5 incrementando 
en 2 cm los espesores dados por el Catálogo de secciones de firme. 
 
De esta manera, la estructura del firme para el carril bici compartido entre ciclistas 
y automóviles será el siguiente: 
 
Capa Tipo de mezcla Espesor 
Rodadura Hormigón en masa 4MPa 21 cm 
Base Zahorra Artificial 25 cm 
 
 
- 6. Aparcamientos para automóviles. 
 
Para los dos aparcamientos propuestos se va a utilizar la misma composición de 
firme. El primero se sitúa en la Rúa Argazada, mientras que el segundo está ubicado 
en una calle paralela a esta última, en la Rúa Robaleira. Ambos están separados por 
una distancia aproximada de 250 metros, por lo que tiene sentido que vayamos a 
contar con la misma distribución de firmes. 
 
Se quiere que el firme utilizado para ambos aparcamientos sea el mismo que está 
proyectado en las calles, para que los vehículos no noten el cambio de superficie en 
su rodadura. 
Sin embargo, se carece de información del tipo de firme que está proyectado en las 
calles por las que se llega a los aparcamientos, por lo que, se hará una suposición 
del tipo de explanada existente en la zona, y de la categoría del tráfico. 
 
Se trata de calles que conducen a viviendas o a caminos secundarios en la que la 
presencia de vehículos se da de baja intensidad. Por lo que la presencia de vehículos 
pesados en estas calles se va a dar de forma testimonial.  
 
Además, las plazas de aparcamiento que vamos a reubicar no van a tener cabida 
para vehículos pesados, ni siquiera se facilitan plazas de aparcamiento para 
autobuses en ambos parkings.   
 
De esta manera, y siguiendo, como hemos hecho previamente, la norma 6.1-IC de 
Secciones de Firme, tomaremos como categoría de tráfico pesado una T41, la cual 
dice que habrá un rango de 25-50 vehículos pesados al día.  
 
Para la plataforma tomaremos una E2. 
 
Con las dos variables establecidas, entramos en el catálogo de firmes de la norma 
(Figura 2.2. Catálogo de secciones de firme para las categorías de tráfico pesado T3 
(T31 y T32) y T4 (T41 y T42), que se puede observar en el punto 3. Elección de las 
secciones de firmes., de este mismo anejo). 
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Se utilizará la solución 4121 para ambos aparcamientos. 
 
Nuevamente, debemos definir los espesores de las diferentes capas rodadura, 
intermedia y base de la mezcla bituminosa, según aparece reflejado en la norma y 
siendo siempre el espesor de la capa inferior mayor o igual al de las capas 
superiores. 
 
De esta manera, la estructura en la mezcla bituminosa será la siguiente: 
 
Rodadura: 5 cm de D y S. 
Intermedia: 5 cm de D y S. 
 
Particularizamos el tipo de mezcla bituminosa a emplear en función del tipo y del 
espesor de la capa del firme, se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares (según la tabla542.9): 
 
Rodadura: 5 cm de AC16 surf D. 
Intermedia: 5 cm de AC22 bin D. 
 
El siguiente paso será establecer los riegos que se utilizarán en la mezcla 
bituminosa.  
En este caso se utilizará un riego de adherencia entre la capa de rodadura y la capa 
intermedia de la mezcla bituminosa, y un riego de imprimación entre la última capa 
de la mezcla bituminosa y la capa granular de zahorra. 
 
Para el riego de adherencia tomaremos el mismo utilizado en el apartado 4. Carril 
bici., de este anejo: riego tipo C60BP3 ADH. 
 
El otro tipo de riego será el de imprimación, que previamente no había sido 
utilizado aún en este anejo. Por lo que tendremos que ir al PG-3 y seleccionar un 
tipo. 
El utilizado será: C60BF5 IMP. 
 




Capa Tipo de mezcla Espesor 
Rodadura AC16 surf D 5 cm 
Riego adherencia C60BP3 ADH  
Intermedia AC22 bin D 5 cm 
Riego imprimación C60BF5 IMP  
Base Zahorra 30 cm 
 
 
- 7. Reposición de elementos. 
 
- 7.1. Reposición de bordillo. 
 
En gran parte del trazado se lleva a cabo la demolición y levantado de bordillo y 
acera, para ganar superficie y que facilite la construcción del carril bici.  
Este bordillo se tendrá que reponer en el margen exterior de la nueva superficie de 
la acera que quedará a lo largo del recorrido. 
 
El bordillo que se va a utilizar va a ser un bordillo de granito recto gris de 12x25 cm 
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- 7.2 Reposición de aceras: 
 
La reposición de las aceras va a hacerse en una parte muy puntual del recorrido. 
Será en las zonas en las que el carril bici se ve intersectado con los pasos para 
peatones, como se vio en el Anejo nº8. Trazado. 
 
Para ello se colocará pavimento de baldosa rojo en forma de rampa para  darles la 
accesibilidad necesaria a las personas minusválidas, con una dimensión de 130x70 
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- 1. Introducción. 
 
En el presente anejo se enumerará la respectiva legislación y normativa sobre la que 
nos hemos apoyado para realizar el proyecto. 
 
 
- 2. Marco legal. 
 
- 2.1. Contratos de obras. 
 
 Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre, Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras 
públicas. 
 
 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción. 
 
 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 
- 2.2. Seguridad y salud. 
 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma de la Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención. 
 
 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Actualmente, solo se encuentran en vigor 
determinados artículos del Título II. 
 
 Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para 
la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación. 
 
 Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de 
trabajo, jornadas especiales y descansos. 
 
 Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 
trabajo. 
 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
 Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de 
funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 
 
 Real Decreto 1215/1997, de 8 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
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equipos de trabajo. 
 
 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
 
 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual-EPI. (Esta disposición deroga las instrucciones MT). 
 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
 
- 2.3. Gestión de residuos. 
 
 -Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 
 
 -Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD). 
 
 Orden MAM/304/2002 Ministerio de medio ambiente, de 8 de febrero, 
Corrección de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 
 
 Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de 
residuos. 
 
- 2.4. Carreteras y trazado. 
 
 Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia 
 
 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 
 
 Norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras (aprobada por Orden de 
27 de diciembre de 1999). 
 
 
- 2.5. Firmes y pavimentos. 
 
 Norma 6.1-IC “Secciones de Firme” de la Instrucción de Carreteras (aprobada 
por Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre). 
 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
de la Dirección General de Carreteras (PG-3/75), aprobado por Orden Ministerial 
del 6 de Febrero de 1976, y todas las Ordenes Circulares y Ministeriales sobre 
modificación de determinados artículos de dicho pliego. 
 
- 2.6. Señalización. 
 
 Norma 8.1-IC “Señalización Vertical” de la Instrucción de Carreteras (aprobada 
por Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo). 
 
 Norma 8.2-IC “Marcas Viales” de la Instrucción de Carreteras (aprobada por 
Orden de 16 de julio de 1987). 
 
 Norma 8.3-IC “Señalización y Balizamiento de obras” (aprobada por Orden de 
31 de agosto de 1987). 
 
 Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003 (y 
consolidado a 1/7/2011). 
 
- 2.7. Drenaje. 
 
 Instrucción 5.1- I.C. Drenaje. 
 
 Instrucción 5.2- I.C. Drenaje superficial. 
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Marco autonómico: 
 
 Ley 9/2013 del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia. 
 
 Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de Evaluación de Efectos Ambientales para 
Galicia. Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia. 
 
- 2.9. Urbanismo y ordenación del territorio. 
 
 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 
 
 Ley 2/2016 de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 
 
 Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 
9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio 
rural de Galicia. 
 
 Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia. 
 
 Plan General de Ordenación Municipal de la Ciudad de Vigo. 
 
- 2.10. Otras normativas y recomendaciones. 
 
 Ley del 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. 
 
 Manual de Recomendaciones de Diseño, Construcción, Infraestructura, 
Señalización, Balizamiento, Conservación y Mantenimiento del Carril Bici de la 
DGT (Madrid, Ministerio del Interior, 2000). 
 




















E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos. 
Hernán Tizón Montenegro 
Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo. 










Anejo nº11. Evaluación Ambiental.
  
E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos. 
Hernán Tizón Montenegro 
Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo. 




Página 1 de 6 
Índice: 
 
1. Introducción.  
 
2. Análisis de la normativa ambiental. 
 
 2.1. Nivel estatal. 



































































E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos. 
Hernán Tizón Montenegro 
Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo. 




Página 2 de 6 
- 1. Introducción. 
 
En el presente anejo se estudiará si este proyecto deberá verse sometido a un 
proceso de Evaluación de Impacto Ambiental siguiendo la legislación existente, 
tanto en el marco nacional como lo que dicta la legislación autonómica. 
 
Las normativas que se tienen en cuenta serán las siguientes: 
 
 Estatal: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
 
 Autonómico: Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la 
competitividad económica de Galicia. 
 
 
- 2. Análisis de la normativa ambiental. 
 
- 2.1. Nivel estatal. 
 
Como ya se ha dicho, en el ámbito nacional, la evaluación ambiental se rige 
mediante la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. En ella nos 
encontramos con 6 anexos.  
 
El Anexo 1 define los Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria 
regulada en el título II, capítulo II, sección 1ª. Dentro de dicho anexo se encuentran 
los siguientes 9 grupos: 
 
- Grupo 1. Ganadería. 
- Grupo 2. Industria extractiva. 
- Grupo 3. Industria energética. 
- Grupo 4. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de 
metales. 
- Grupo 5. Industria química, petroquímica, textil y papelera. 
- Grupo 6. Proyectos de infraestructuras. 
- Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 
- Grupo 8. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos. 
- Grupo 9. Otros proyectos. 
 
En nuestro caso nos vamos a centrar en el grupo 6. Proyectos de infraestructuras, en 




1º. Construcción de autopistas y autovías. 
 
2º. Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento 
y/o ensanche de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de 
conseguir cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera 




1º. Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido. 
 
2º. Ampliación del número de vías de una línea de ferrocarril existente en una 
longitud continuada de más de 10 km. 
 
c) Construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos, según la 
definición del artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación 
Aérea con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud igual o superior a 
2.100 metros. 
 
d) Construcción de puertos comerciales, pesqueros o deportivos que admitan 
barcos de arqueo superior a 1.350 t. 
 
e) Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos exteriores (con 
exclusión de los muelles para transbordadores) que admitan barcos de arqueo 
superior a 1.350 t, excepto que se ubiquen en zona I, de acuerdo con la 
Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios regulados en el artículo 69 
letra a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre. 
 
f) Construcción de vías navegables, reguladas en la Decisión no 661/2010/UE 
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre las 
orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de 
transporte; y puertos de navegación interior que permitan el paso de barcos de 
arqueo superior a 1.350 t. 
 
El Anexo 2 define los Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada 
regulada en el título II, capítulo II, sección 2ª. Dentro de dicho anexo se encuentran 
los siguientes 10 grupos: 
 
- Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería. 
- Grupo 2. Industrias de productos alimenticios. 
- Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales. 
- Grupo 4. Industria energética. 
- Grupo 5. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de 
metales. 
- Grupo 6. Industria química, petroquímica, textil y papelera. 
- Grupo 7. Proyectos de infraestructuras. 
- Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 
- Grupo 9. Otros proyectos. 
- Grupo 10. Los siguientes proyectos que se desarrollen en Espacios Naturales 
Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos 
internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
Para este anexo 2 nos centramos en el Grupo 7. Proyectos de infraestructuras, en el 
que se puede leer: 
 
a) Proyectos de urbanizaciones de polígonos industriales. 
 
b) Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la 
construcción de centros comerciales y aparcamientos y que en superficie 
ocupen más de 1 ha. 
 
c) Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo intermodal 
y de terminales intermodales de mercancías (proyectos no incluidos en el 
anexo I). 
 
d) Construcción de aeródromos, según la definición establecida en el artículo 39 
de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (no incluidos en el 
anexo I) así como cualquier modificación en las instalaciones u operación de 
los aeródromos que figuran en el anexo I o en el anexo II que puedan tener 
efectos significativos para el medio ambiente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7.2.c) de esta Ley. Quedan exceptuados los 
aeródromos destinados exclusivamente a: 1º. Uso sanitario y de emergencia o 
2º. Prevención y extinción de incendios, siempre que no estén ubicados en 
Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por 
instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de 
arena supere los 500.000 metros cúbicos o bien que requieran la construcción 
de diques o espigones. 
 
f) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares 
de un determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el 
transporte de pasajeros. 
 
g) Construcción de vías navegables tierra adentro (no incluidas en el anexo I). 
 
h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan 
alterar la costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, 
espigones y otras obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento 
y la reconstrucción de tales obras y las obras realizadas en la zona de servicio 
de los puertos. 
 
i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no 
incluidas en el anexo I. 
 
j) Modificación del trazado de una vía de ferrocarril existente en una longitud de 
más de 10 km. 
 
- 2.2. Nivel Autonómico. 
 
Por su parte, en el ámbito autonómico la evaluación ambiental está regulada por la 
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Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad 
económica de Galicia.  
 
En su anexo final cita las distintas actividades sometidas a incidencia ambiental, y 
son las siguientes: 
 
- 1. Instalaciones de combustión. 
 
1.1 Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal superior a 1 
MW e inferior a 50 MW: 
 
a) Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en 
régimen especial, en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, 
residuos o biomasa. 
b) Instalaciones de cogeneración, calderas, generadores de vapor o cualquier otro 
equipo o instalación de combustión existente en una industria, sea esta o no su 
actividad principal. 
 
- 2. Producción y transformación de metales. 
 
2.1 Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos (fusión 
primaria o secundaria), incluidas las correspondientes instalaciones de fundición 
continua de una capacidad no superior a 2,5 toneladas por hora. 
 
2.2 Instalaciones para la transformación de metales ferrosos: 
 
a) Laminado en caliente con una capacidad no superior a 20 toneladas de acero 
bruto por hora. 
b) Forjado con martillos cuya energía de impacto no sea superior a 50 kilojulios por 
martillo y cuando la potencia térmica utilizada no sea superior a 20 MW. 
c) Aplicación de capas de protección de metal fundido con una capacidad de 
tratamiento no superior a 2 toneladas de acero bruto por hora. 
 
2.3 Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción no superior a 
20 toneladas por día. 
 
2.4 Instalaciones para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así 
como los productos de recuperación y otros procesos con una capacidad de fusión 
no superior a 4 toneladas para el plomo y el cadmio y no superior a 20 toneladas 
para todos los demás metales, por día. 
2.5 Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos 
por procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de 
las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas no sea superior a 30 m3 
 
- 3. Industrias minerales. 
 
3.1 Producción de cemento, cal y óxido de magnesio: 
 
a) Fabricación de cemento por molienda con una capacidad de producción no 
superior a 500 toneladas diarias. 
b) Fabricación de clinker en hornos rotatorios con una capacidad de producción no 
superior a 500 toneladas diarias, o en hornos de otro tipo con una capacidad de 
producción no superior a 50 toneladas por día. 
c) Producción de cal en hornos con una capacidad de producción no superior a 50 
toneladas diarias.  
d) Producción de óxido de magnesio en hornos con una capacidad de producción no 
superior a 50 toneladas diarias. 
 
3.2 Plantas de preparación de hormigón. 
 
3.3 Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una 
capacidad de fusión no superior a 20 toneladas por día. 
 
3.4 Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la fabricación 
de fibras minerales, con una capacidad de fundición no superior a 20 toneladas por 
día. 
 
3.5 Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante enhornado, 
en particular tejas, ladrillos, refractarios, azulejos, gres cerámico o productos 
cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con una capacidad de producción no 
superior a 75 toneladas por día, o una capacidad de enhornado no superior a 4 m3 y 
de menos de 300 kg/m3 de densidad de carga por horno. 
 
3.6 Instalaciones de tratamiento de productos minerales (serrado, pulido, 
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machaqueo, desmenuzado, triturado, pulverizado, molienda, colado, cribado, 
mezcla, limpieza, ensacado) cuando la capacidad sea superior a 200.000 toneladas 
por año o para cualquier capacidad cuando la instalación se halle a menos de 500 
metros de un núcleo de población. 
 
- 4. Venta de combustibles y productos químicos. 
 
4.1 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y 
productos similares. 
 
4.2 Gasolineras y estaciones de servicio. 
 
4.3 Comercio al por mayor de productos químicos industriales y otros productos 
semielaborados. 
 
- 5. Turismo y actividades recreativas. 
 
5.1 Campos de golf. 
 
- 6. Industria derivada de la madera. 
 
6.1 Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de papel o cartón con una 
capacidad de producción no superior a 20 toneladas diarias. 
 
6.2 Instalaciones de producción de celulosa con una capacidad de producción no 
superior a 20 toneladas diarias. 
 
6.3 Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de uno o más de los 
siguientes tableros derivados de la madera: tableros de virutas de madera orientadas, 
tableros aglomerados o tableros de cartón comprimido, con una capacidad de 
producción no superior a 600 m3 diarios. 
 
6.4 Instalaciones para el aserrado o transformación de la madera con una superficie 
útil superior a 1.000 m2 , o una potencia mecánica instalada superior a 250 kW. 
 
- 7. Industria textil.  
 
7.1 Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo, 
mercerización) o para la tintura de fibras o productos textiles cuando la capacidad 
de tratamiento no supere las 10 toneladas diarias. 
 
- 8. Industria del cuero. 
 
8.1 Instalaciones para el curtido de cueros cuando la capacidad de tratamiento no 
supere las 12 toneladas de productos acabados por día. 
 
- 9. Industria agroalimentaria y explotaciones ganaderas. 
 
9.1 Instalaciones para: 
 
a) Sacrificio y/o despiece de animales con una capacidad de producción de canales 
de entre 5 y 50 toneladas por día. 
b) Tratamiento y transformación, diferente del mero envasado, de las siguientes 
materias primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos 
alimenticios o piensos a partir de: 
1º. Materia prima animal (que no sea exclusivamente la leche) de una capacidad de 
producción de productos acabados no superior a 75 toneladas por día. 
2º. Materia prima vegetal con una capacidad de producción no superior a 300 
toneladas por día de productos acabados (valores medios trimestrales). 
3.º Solo materias primas animales y vegetales, tanto en productos combinados como 
por separado, con una capacidad de producción de productos acabados en toneladas 
por día no superior a 75, si A es igual o superior a 10 o [300 – (22,5 × A)] en 
cualquier otro caso, donde «A» es la porción de materia animal (en porcentaje del 
peso) de la capacidad de producción de productos acabados. El envase no se 
incluirá en el peso final del producto. La presente subsección no será de aplicación 
cuando la materia prima sea solo leche. 
c) Tratamiento y transformación solo de la leche, con una cantidad de leche recibida 
entre 20 y 200 toneladas por día (valor medio anual). 
 
9.2 Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de carcasas o desechos 
de animales con una capacidad de tratamiento no superior a 10 toneladas por día. 
 
9.3 Instalaciones de ganadería intensiva con las siguientes capacidades: 
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a) Entre 1.000 y 40.000 plazas de gallinas ponedoras. 
b) Entre 1.000 y 55.000 plazas de pollos. 
c) Entre 50 y 2.000 plazas de cerdos de engorde. 
d) Entre 25 y 750 plazas de cerdas de cría. 
e) Entre 50 y 300 plazas para vacuno de leche. 
f) Entre 75 y 600 plazas para vacuno de cebo. 
g) Entre 1.000 y 20.000 plazas para conejos. 
 
9.4 Instalaciones ganaderas de animales exóticos o destinados a peletería. 
 
9.5 Cubiles y centros ecuestres con más de 20 plazas. 
 
9.6 Instalaciones para acuicultura intensiva que tengan una capacidad de producción 
no superior a 500 toneladas al año. 
 
- 10. Consumo de disolventes orgánicos. 
 
10.1 Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o 
productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, 
estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, lacarlos, 
limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo de disolventes orgánicos 
no superior a 150 kg de disolvente por hora ni tampoco superior a 200 toneladas por 
año. 
 
- 11. Tratamiento de aguas. 
 
11.1 Plantas de tratamiento de aguas residuales de capacidad entre 2.000 y 10.000 
habitantes equivalentes. 
 
- 12. Industria de conservación de la madera. 
 
12.1 Conservación de la madera y de los productos derivados de la madera 
utilizando productos químicos, con una capacidad de producción no superior a 75 




- 3. Conclusiones. 
 
De esta manera podemos concluir que, habiendo hecho un repaso de los proyectos 
que la Ley 21/2013 establece que deben someterse a Evaluación Ambiental, este 
proyecto no deberá someterse a dicho proceso. 
 
En cuanto al ámbito autonómico, después de citar los proyectos que tiene en cuenta 
la Ley 9/2013 de emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, 
podemos concluir que este proyecto no debe someterse a dicho proceso, ya que no 
se encuentra dentro de las pertenencias que dicta el anexo.  
 
Con este proyecto se pretende conseguir la implantación de un medio de transporte 
medioambientalmente favorable, que reduzca la circulación de los vehículos 
motorizados en un entorno natural, y con ello se reduzca la contaminación. 
  
A su vez, no se contemplan obras de gran entidad, ya que la construcción del mismo 
se realiza sobre viales ya urbanizados, en los que solo se modifica su distribución 
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- 1. Introducción. 
 
El objetivo del presente anejo consiste en la descripción de la señalización, tanto 
horizontal como vertical, empleada en el proyecto, con el fin de garantizar la segura 
circulación de todos los modos de transporte que se van a congregar en la zona. 
 
El itinerario del proyecto transcurre por vías existentes, en las que se tiene la 
posibilidad de realizar una movilidad a pie o en automóvil, por lo que, se cuenta ya, 
con una gran variedad de señales, horizontales y verticales, para todos los usuarios.  
A dichas señales se les sumarán todas las relacionadas con el carril bici, las cuales 
se integrarán en las vías para que su información llegue de manera clara y concisa, a 
todas personas implicadas en la movilidad urbana. 
 
La percepción, tanto por parte del ciclista como por los automovilistas o los 
peatones de los carriles bici, de los elementos de apoyo a su tránsito, resulta 
fundamental para un correcto funcionamiento de la vía. Es preciso que ciclistas, 
automovilistas y peatones conozcan exactamente qué espacio de la calle está 
reservado para su circulación y con qué otros usuarios de la vía pueden o no 
compartir dicho espacio. Ello debe, en gran medida, conseguirse mediante la 
adecuada señalización. 
 
Toda señalización deberá estar regulada por la normativa vigente y ser de fácil y 
rápida comprensión. Hay que tener en cuenta que es posible que algunos usuarios 
potenciales de la red ciclista no conozcan el significado de las señales del 
Reglamento General de Circulación. 
 
Los documentos que se han tenido en cuenta para este aspecto han sido: 
 
- Norma 8.1. – IC. Señalización Vertical (Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo). 
 
- Norma 8.2. – IC. Marcas Viales (Orden de 16 de julio de 1987). 
 
- Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003 (y 
consolidado a 1/7/2011). 
 
- Artículos 700 y 701 del PG-3. 
 
- Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, 
balizamiento, conservación y mantenimiento de carril bici (Madrid, Ministerio de 
Interior, DGT, 2000). 
 
 
- 2. Señalización horizontal. 
 
- 2.1. Introducción. 
 
La señalización horizontal de las vías públicas se realiza por medio de marcas 
viales, y constituye, junto con la señalización vertical, una importante ayuda para 
los usuarios de aquéllas, contribuyendo a reglamentar la circulación y balizar la vía, 
mejorando su comprensibilidad por parte del usuario.  
 
Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto compuesto por 
un material base, unas adiciones de materiales de premezclado y/o de post-
mezclado, y unas instrucciones precisas de proporciones de mezcla y de aplicación, 
cuyo resultado final es una marca vial colocada sobre el pavimento.  
Cualquier cambio en los materiales componentes, sus proporciones de mezcla o en 
las instrucciones de aplicación, dará lugar a un sistema de señalización vial 
horizontal diferente. 
 
Por su parte, se define como marca vial, a aquella guía óptica situada sobre la 
superficie del pavimento, formando líneas o signos, con fines informativos y 
reguladores del tráfico. 
 
La normal empleada para la señalización horizontal es la 8.2-IC. 
 
- 2.2. Marcas viales longitudinales discontinuas. 
 
Ningún conductor debe circular con su vehículo o animal sobre ella, salvo cuando 
sea necesario y la seguridad de la circulación lo permita, en calzada con carriles 
estrechos (menos de 3 metros). 
 
Función: en nuestro caso, su empleo será para realizar la separación de los dos 
sentidos que tendrá el carril bici bidireccional en todo su recorrido. Ella también 
indica la posibilidad de realizar el adelantamiento de los ciclistas que llevan la 
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misma dirección, utilizando el otro sentido de circulación, siempre y cuando se dé 
con las plenas condiciones de seguridad. 
 




En todo el recorrido la velocidad máxima de circulación no sobrepasará en ningún 
momento los 60 km/h, ya que tanto la calzada como el carril bici, transcurren por 
tramos urbanos. 
 
- 2.3. Marcas viales longitudinales continuas. 
 
Una línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor, con su vehículo 
o animal, debe atravesarla ni circular sobre ella, ni cuando la marca separe los dos 
sentidos de circulación, circular por la izquierda de la misma. 
 
Una marca longitudinal continua deberá tener al menos 20 m de longitud. 
 
Función: para el carril bici, el significado de estas marcas será la delimitación 
exterior del mismo. Para que todos los usuarios de los viales sepan exactamente los 
límites de cada una de las partes por las cuales pueden transitar. 
 




- 2.4. Marcas viales transversales. 
 
-2.4.1. Marcas viales transversales continuas. 
 
Su empleo se lleva a cabo para la fijación de la línea que ningún vehículo debe 
rebasar. Se utiliza en los siguientes casos: 
 
- una señal de detención obligatoria.  
- una marca vial de STOP.  
- una sena1 de prohibición de pasar sin detenerse.  
- un paso para peatones, indicado por la marca M-4.3 o por una señal vertical.  
- una señal de paso a nivel.  
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-2.4.2. Marcas viales transversales discontinuas. 
 
Se utilizan en los siguientes casos: 
 


















- 2.5. Inscripciones.  
 
La inscripción en el pavimento tiene por objeto proporcionar al usuario una 
información complementaria, recordándole la obligación de cumplir lo ordenado 
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- 2.6. Materiales. 
 
Según lo redactado en el Artículo 700 del PG-3, el material base podrá estar 
constituido por pinturas y plásticos en frío, de colores blanco, negro o rojo, o por 
termoplásticos de color blanco, con o sin microesferas de vidrio de premezclado y, 
en ocasiones, con materiales de post-mezclado, tales como microesferas de vidrio o 
áridos antideslizantes, con el objetivo de aportarle unas propiedades especiales. 
 
La retrorreflexión de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia podrá 
reforzarse por medio de propiedades especiales en su textura superficial, por la 
presencia de microesferas de vidrio gruesas o por otros medios. 
  
Las características físicas que han de reunir las pinturas, termoplásticos y plásticos 
en frío de color blanco serán las indicadas la tabla 700.3. Las correspondientes a las 
marcas viales prefabricadas de color blanco se recogen en la tabla 700.4. 
 
La selección del material más idóneo para cada aplicación se llevará a cabo 
determinando la clase de durabilidad, en función del factor de desgaste, y la 
naturaleza del material de base en función de su compatibilidad con el soporte. 
 
La selección de la clase de durabilidad se realizará en función del factor de 
desgaste. Éste se calculará como la suma de los valores asignados en la tabla 700.7 
para cada una de las cuatro (4) características de la carretera. 
 
Una vez calculado el factor de desgaste, la clase de durabilidad más adecuada se 
seleccionará de acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.8. 
La naturaleza y requisitos de los materiales para cada clase de durabilidad se 
obtendrán aplicando criterios específicos que tengan en cuenta la compatibilidad 




- 3. Señalización vertical. 
 
- 3.1. Introducción. 
 
Se define como señalización vertical, al conjunto de elementos destinados a 
informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera, en los que se 
encuentran inscritos leyendas o pictogramas. La eficacia de esta información visual 
dependerá además de que su diseño facilite la comprensión del mensaje y de su 
distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna. 
 
Para ello, las señales que hayan de ser percibidas por parte, tanto de ciclistas como 
conductores en movimiento, tendrán las dimensiones, colores y composición 
indicadas en el Reglamento General de Circulación, así como en la vigente Norma 
"Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 
 
Para hacernos una idea de la disposición de la señalización vertical utilizada en este 
proyecto, se pueden consultar  su ubicación en el Documento Nº 2 – Planos. 
 
- 3.2. Materiales. 
 
Según lo redactado en el Artículo 701 del PG-3, las señales de circulación 
retrorreflectantes se compondrán de un material utilizado como sustrato, de una 
protección del sustrato (pintura, galvanizado, lámina no retrorreflectante u otro 
sistema), sobre el que se aplicará un material retrorreflectante en la parte frontal.  
El conjunto se fijará a un soporte mediante anclajes apropiados, procediéndose a 
continuación a la instalación del sistema en la vía a señalizar. 
 
Para los componentes de señales de circulación retrorreflectantes se utilizarán 
materiales que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, 
calidad y servicio especificadas en este artículo. 
 
- 3.3. Señales. 
 
A continuación se detallan las señales utilizadas en este proyecto y las que están 
ubicadas ya en el viario existente. Se muestran según su clasificación oficial. 
 
- Señales de Advertencia de Peligro: 
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P-4: Intersección           P-15a: Resalto.       P-17a: Estrechamiento  P-22: Ciclistas         
con circulación                                              de calzada por la 
giratoria.                                                        derecha. 
 
 
- Señales de Prioridad. 
 
            
 
R-1: Ceda el paso.      R-2: Detención obligatoria. 
 
 
- Señales de Prohibición de Entrada. 
 
                                               
 






- Otras Señales de Prohibición o Restricción. 
 
                                 
 
R-301: Velocidad máxima.               R-304: Media vuelta prohibida. 
 
 
- Señales de Obligación. 
 
                                       
 
R-407: Camino reservado   R-401a: Paso obligatorio.  R-402: Intersección de  
para ciclos.                                                                       sentido giratorio obligatorio. 
 
 
                                    
 
R-505: Fin de vía                  Carril compartido ciclos       Fin de carril compartido 
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- Señales de Indicación. 
 
                                   
 
S-13: Situación de un           S-17: Estacionamiento.         Adaptación de S-17.  
paso para peatones. 
 
 
- 3.4. Dimensiones. 
 
Las dimensiones de los paneles de las señales verticales serán las siguientes: para 
las señales triangulares: 90 cm de lado; para las señales circulares: 60 cm de 
diámetro; y por último, para las cuadradas: 60x60 cm.  
 
Según la Norma 8.1-IC, en lo relativo a la ubicación de las señales, en zona urbana, 
terreno muy accidentado o isletas de reducidas dimensiones, la separación entre el 
borde de la calzada y el de la señal o cartel más próximo a esta no bajará de 0,5 m. 
Excepcionalmente, en vías urbanas con báculos de iluminación junto al bordillo, 
dicha separación podrá ser igual a la de aquellos, siempre que no baje de 0,3 m. 
 
En cuanto a la altura, la diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel 
y la acera no será inferior a 2,2 m. 
 
 
- 4. Balizamiento. 
 
El carril bici transcurrirá a la misma altura que la calzada existente en las diferentes 
calles, por lo que, se colocarán elementos separadores a lo largo de su margen 
exterior para aumentar la seguridad de los ciclistas.  
De esta manera, ante cualquier despiste de algún vehículo motorizado, que suponga 
la invasión del carril bici, permitirá advertirles para que retomen la circulación 
correcta por su carril de circulación. 
 
Estos separadores se utilizarán a lo largo de los tramos 1, 2, y 3, quedando libre los 
accesos de los aparcamientos existentes en el lugar, así como la intersección con 
calles, los vados de los garajes existentes y los pasos de cebra. 
 
En el tramo 4 no se coloca ninguno de estos separadores. 
 
Se utilizarán separadores de  dimensiones 1200x120x45 mm de la empresa 




La colocación de los mismos se efectuará alternamente, uno si uno no a lo largo de 
todo el trazado en los que se vayan a situar. Se trata de un separador de ancho 12 
cm, por lo que se colocará sobra la señalización horizontal de 15 cm destinada al 
borde exterior del carril bici. 
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Anejo nº13. Aparcamientos para Automóviles.
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- 1. Introducción. 
 
El objeto de este anejo es presentar la distribución de las plazas de aparcamiento 
que nos vemos en la obligación de reubicar, después de que se produzca la 
supresión de las mismas, para poder ejecutar el carril bici. 
 
En el anejo nº7, Estudio de Alternativas, se utilizó como criterio de elección de la 
alternativa más favorable el número de plazas a eliminar. Si bien es cierto, este 
factor no resultó en ningún momento decisivo, ya que la alternativa escogida, era la 
segunda en la que más plazas para automóviles se eliminan. 
 
La ubicación de las plazas de aparcamiento se pueden consultar en el Documento 
nº2-Planos del presente proyecto. 
 
 
- 2. Plazas suprimidas. 
 
Una vez asumido que, para la perfecta continuidad del carril bici, y una mayor 
comodidad y seguridad de los usuarios, hay que llevar a cabo una quita de las plazas 
de aparcamiento para automóviles, procedemos a desglosar en donde se producen, y 
que tipo de plazas son. 
 
Ubicación Nº de plazas en línea Nº de plazas en batería 
Tramo 1 16 304 
Tramo 2 91 0 
Tramo 3 167 0 
Tramo 4 0 0 
 
 
En total hablamos de 578 plazas de aparcamiento eliminadas. En el tramo 1 se 
suprimen más de la mitad del total de las plazas: el 55,4% de todas. Mientras que en 
los otros dos tramos relevantes (el tramo 4 no importará, ya que no se elimina 
ninguna) se eliminarán: el 28,9% en el tramo 3, y el 15,7% restante en el tramo 2. 
 
De esta manera, podemos observar que el gran peso de las plazas de aparcamiento 
se da en el tramo 1, donde será mucho más importante reponerlas. Además, aunque 
el tramo 3 tiene una gran disponibilidad de aparcamientos, estos no suelen utilizarse 
en gran parte. 
 
 
- 3. Descripción de las nuevas plazas. 
 
- 3.1. Ubicación de las plazas de aparcamiento. 
 
Para reubicar las plazas de aparcamiento en Samil, se eligen dos parcelas a corta 
distancia del tramo 1. Al tratarse del tramo que más se ve afectado por la decisión 
de eliminar plazas de aparcamiento, se prioriza su reubicación cerca del entorno del 
mismo. 
 
Para ello, la primera parcela cuenta con una extensión de 5.907m
2
, mientras que la 
segunda está formada por cuatro parcelas distintas, que se unirán para conseguir el 
otro aparcamiento; tendrá una extensión de 2.163m
2
. Ambas referencias de la 
extensión han sido aportadas por los datos catastrales. 
 
Entre las dos parcelas sumarán la reposición de 338 plazas.  
No se llega al número total de plazas eliminadas porque se quiere propulsar el uso 
de la bicicleta y, que con ello, la nueva infraestructura proyectada no quede en 
balde.  
No se trata de una mala cifra, ya que se recuperan el 58,5% de las eliminadas que 
darán servicio a todos los usuarios de la zona. 
 
- 3.2. Características de los aparcamientos. 
 
Se construirán ambos aparcamientos con las mismas características. 
 
El método de ordenación de los aparcamientos nuevos va a ser a partir de los 
estacionamientos en batería. Tanto batería recta como doble batería recta. 
Sus dimensiones son las siguientes: 4,5 de largo y 2,5 de ancho para las plazas 
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Las plazas destinadas a los minusválidos tendrán que cumplir que el 10% del total 
de las existentes en cada aparcamiento sean destinadas para ellos.  
De esta manera: el primer aparcamiento aporta un total de 243 plazas, de las cuales 
24 serán para minusválidos. En el segundo aparcamiento se cuenta con 95 plazas 




Su respectiva distribución se puede observar con detalle en el Documento Nº2-
Planos.  
Así mismo, los firmes correspondientes para las plazas de aparcamiento pueden ser 
consultados en el Anejo nº9 Dimensionamiento de Firmes. 
 
- 3.3. Terrenos utilizados. 
 
La referencia catastral de la primera parcela elegida será la siguiente: 
8839901NG1783N0001YG. 
El siguiente aparcamiento se realiza en la composición de otra parcela a partir de 
cuatro existentes, las cuales tienen la siguiente referencia catastral: 
8938805NG1783N0001WG; 8938808NG1783N0001YG; 
8938806NG1783N0001AG; 8938807NG1783N0001BG. 
Todas están definidas como suelo urbano sin edificar. 
 
Para poder convertirlas en aparcamientos los expropiaremos. El precio total de toda 
la superficie puede ver en el Anejo de Expropiaciones.
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2.1. Caudal a desaguar por el colector. 
 
2.1.1 Cuencas de aportación. 
2.1.2. Intensidad media diaria de precipitación. 
2.1.3. Intensidad horario de precipitación. 
2.1.4. Tiempo de concentración. 
2.1.5. Intensidad de precipitación. 
2.1.6. Coeficiente de escorrentía. 
2.1.7. Coeficiente k. 
2.1.8. Caudal de cálculo: 
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- 1. Introducción. 
 
Este apéndice tiene por objeto el diseño y justificación de los elementos de drenaje 
que se van a utilizar en los aparcamientos que se van a reponer.  
 
En él se recogen los cálculos necesarios para la obtención de los caudales de las 
aguas pluviales, así como la comprobación de las capacidades de desagüe, para 
dichos caudales, de las obras de drenaje proyectadas. 
 
La presencia de agua en este tipo de actuaciones puede conllevar situaciones de 
peligro, de ahí lo fundamental de realizar un buen sistema de drenaje a lo largo de 
toda la actuación. 
 
Para la realización del presente anejo nos basaremos en las normativas vigentes: 
 
- Instrucción de carreteras 5.1- I.C. Drenaje. 
- Instrucción 5.2- I.C. Drenaje superficial. 
 
 
- 2. Hidrología. 
 
El sistema de desagüe de los aparcamientos será el mismo para los dos. Esto se 
realizará mediante la ejecución de una serie de sumideros situados en las distintas 
partes de la superficie que poseen los aparcamientos. Estos desaguan en unas 
arquetas conectadas a un sistema de tuberías de espinas de pez, que llevarán por 
gravedad, todo el agua que entre por los sumideros al punto de cota más baja de 
cada uno de los aparcamientos, en los que se dispondrá de pozos. 
 
En los apartados siguientes se desarrollan los cálculos necesarios para el 
dimensionamiento de los diferentes elementos. 
 
- 2.1. Caudal a desaguar por el colector. 
 
El caudal de avenida se calcula según la fórmula recogida en la Instrucción 5.2-IC 
Drenaje Superficial, y que es la aplicación del método hidrometeorológico para el 
cálculo de caudales en cuencas de pequeño tamaño (aquellas cuyo tiempo de 
concentración es menor a las 6 horas, según el punto 2.1 de la citada norma). 
 





Q: Caudal de cálculo 
It: Intensidad de precipitación 
c: Coeficiente de escorrentía 
A: Área de las cuencas de aportación 
K: Coeficiente dimensional 
 
Se estudian a continuación cada una de las variables anteriores y se obtiene el 
resultado de la fórmula. 
 
 2.1.1 Cuencas de aportación. 
 
El agua de escorrentía de las parcelas de los aparcamientos es la procedente de la 
superficie total de la que se dispone en cada uno de ellos. 
 
 





- 2.1.2. Intensidad media diaria de precipitación. 
 
La intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo de retorno 
considerado Id, es igual a Pd/24, siendo Pd la precipitación total diaria 
correspondiente a dicho periodo de retorno, que se calcula según la publicación 
Máximas Lluvias diarias en la España Peninsular. 
 
De acuerdo con dicha publicación, se localiza el punto geográfico a  estudiar en los 
mapas de isolíneas, obteniendo así coeficiente de variación Cv y el valor medio de 
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la máxima precipitación diaria anual P.  
 
 
Cv = 0,35 
P = 65 mm/día 
 
 
Para el periodo de retorno considerado de 10 años (reflejado en la tabla 1.2. de la 
Norma 5.1-IC en función de la IMD de la carretera) se obtiene el factor de 
amplificación Kt según el valor de Cv, que habrá que multiplicar por el valor de P 
para conocer la precipitación máxima diaria para ese periodo de retorno. 
 
 
Pd = Kt · P 
 
 
El factor de amplificación se calcula según la tabla recogida en la publicación 
Máximas Lluvias diarias en la España Peninsular, resultando el siguiente valor: 
 
 
Factor de Amplificación Kt 
T = 10 años y Cv = 0,35 1,438 
 
 
Multiplicando el factor anterior por el valor de P, se obtiene la máxima lluvia diaria 






Pd (mm/día) Id (mm/h) 





- 2.1.3. Intensidad horario de precipitación. 
 
De la figura 2.2 de la Instrucción 5.2-IC se obtiene la relación I1/Id, cuyo valor es 
igual a 8 para la zona de estudio. De esta relación se calcula el valor de la intensidad 
horaria de precipitación I1. 
 
 
Periodo de retorno I1/Id I1 (mm/h) 







- 2.1.4. Tiempo de concentración. 
 
El tiempo de concentración es el tiempo, en horas, que tarda el agua en alcanzar la 
salida de la cuenca desde el punto más alejado. Se calcula como: 
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L (km): longitud del cauce principal. 
J (m/m): pendiente del cauce principal. 
 
 
Aparcamiento L (km) J (m/m) t (h) 
1 0.124 0.01 0.15 
2 0.072 0.01 0.097 
 
 
- 2.1.5. Intensidad de precipitación. 
 
La intensidad media de precipitación It a emplear en la estimación de caudales de 
referencia por métodos hidrometeorológicos se obtiene a partir de la fórmula 






Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación. 
I1 (mm/h): Intensidad horaria de precipitación. 
t (h): Tiempo de concentración. 
Con los parámetros calculados anteriormente, se puede conocer el valor de la 
intensidad media de precipitación para el periodo de retorno considerado de 10 años 
y para cada una de las cuencas, de modo que los resultados obtenidos son los 
siguientes: 
 
Aparcamiento I1/Id Id (mm/h) t (h) It (mm/h) 
1 8 3.8 0.15 75.39 
2 8 3.8 0.097 90.76 
 
- 2.1.6. Coeficiente de escorrentía. 
 
El coeficiente de escorrentía C define la proporción de la componente superficial de 
la precipitación de intensidad It y depende de la razón entre la precipitación diaria 
Pd correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía Po* corregido a 




En dicha fórmula, el valor de Pd es el hallado anteriormente para el periodo de 
retorno dado. 
 
Asimismo, Po es el umbral de escorrentía, cuyos valores para distintos tipos de 
terrenos se recogen en las tablas 2.1 de la Instrucción 5.2-I.C. Para trabajar del lado 
de la seguridad se corregirá el valor del umbral de escorrentía mediante la 
aplicación de un coeficiente, que para la zona de estudio es 2 (fig. 2.5 de la 
Instrucción 5.2), obteniendo así el valor de Po*. 
Finalmente, los valores del coeficiente de escorrentía para cada periodo de retorno 
son los siguientes: 
 
 
Aparcamiento Tipo de suelo T (años) Pd Po* C 
1 Pav. bitum 10 93.47 1 0.98 
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- 2.1.7. Coeficiente k. 
 
El coeficiente dimensional K, que incluye un incremento del 20% en el valor de Q, 
vendrá determinado por las unidades en las que se introduzcan el área y el caudal de 
referencia. 
En este caso, las unidades empleadas han sido los metros cuadrados (m
2
) para el 
área y los metros cúbicos por segundo (m
3
/s) para el caudal, de modo que el valor 
de: 
 
k es de 3.000.000. 
 
 
- 2.1.8. Caudal de cálculo: 
 
Una vez conocidos los valores de todos los factores que intervienen en el cálculo 




De este modo, los valores del caudal de referencia para el periodo de retorno 
considerado de 10 años son los siguientes: 
 
Aparcamiento Caudal (m3/s) 
1 0.145 
2 0.06 
- 3. Dimensionamiento del colector. 
 
El colector diseñado será de PVC. Para estimar su capacidad de desagüe, donde la 
pérdida de energía es debida al rozamiento con paredes rugosas en régimen 
turbulento, se utilizará la fórmula de Manning-Strickler, tal y como se indica en el 





Q: caudal desaguado 
v: velocidad media de la corriente 
S: área mojada de su sección 
R: radio hidráulico 
J: pendiente de la línea de energía 
K: coeficiente de rugosidad 
U: coeficiente de conversión 
 




Se ha diseñado un tubo de PVC con la sección hidráulica llena al 95%. Las 




Siendo α0 el ángulo formado desde la superficie del agua hasta el centro del tubo, 




Siendo α0 el ángulo formado desde la superficie del agua hasta el centro del tubo, 
que se calcula como: 
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Para el caso de sección hidráulica llena al 95%, se ha calculado el valor del caudal 
desaguado por diferentes diámetros para la pendiente media. 
 










1 400 0.145 0.16 
2 315 0.059 0.63 
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- 1. Objeto del anejo. 
 
El presente anejo tiene como finalidad establecer los lugares idóneos en  donde se 
van a instalar y ubicar los respectivos aparcamientos para bicicletas. 
 
En el conjunto del carril bici proyectado, los usuarios buscarán en los 
aparcamientos comodidad y seguridad para dejar tranquilamente la bicicleta, y tener 
así, la certeza de poder salir de casa montados en ella. 
 
Los potenciales usuarios de esta nueva vía de movilidad en la ciudad viguesa, 
tendrán como destino final, en la mayor parte de los casos, Samil y sus diferentes 
servicios.  
Por lo que, y haciendo hincapié en la estructura del proyecto, los tramos más 
solicitados van a ser el tramo 1 y tramo 2. Mientras que, los tramos 3 y 4, sirven de 
conexión o transición entre Samil y diferentes partes de la ciudad. 
 
Una vez decidida la mejora en la red de las infraestructuras,  no solo tenemos que 
facilitar el movimiento entre diferentes zonas, sino que también es importante que 
cuando se llegue al destino, los ciclistas tengan a su disposición un lugar óptimo 
para dejar la bicicleta. 
 
La seguridad cobra relevancia en el momento de utilizar esta vía de movilidad, ya 
que el robo por una mala implantación de los aparcamientos específicos para 
bicicletas, generará un rechazo en su uso. 
 
Por otro lado, una buena adecuación de los aparcamientos permite que se respete el 
mobiliario urbano, ya que es frecuente la utilización de árboles, bancos o farolas, 
para encadenar las bicicletas. 
 
 
- 2. Ubicación de los aparcamientos para bicicletas. 
 
Como ya hemos mencionado, la ubicación de los aparcabicicletas  se dará en los 
tramos 1 y 2, que son los próximos a la playa, y a la mayor parte de los servicios 
que se dispone en la zona. 
 
Se instalarán cuatro zonas para dejar de forma segura la bicicleta. 
 
El primero de todos está situado al principio del tramo 1, cercano a la playa de los 
Olmos y de la Fuente, y próximos a cafeterías a pie de playa o al Museo del Mar. Se 
contará con un total de 32 plazas para los ciclistas. 
 
El aparcamiento número dos se ubica en la mitad, aproximadamente, del tramo 1. 
Estará pegado al arenal de Samil, y con proximidad a otros servicios, como son 
otras cafeterías, el Museo “Verbum”, el circuito de coches teledirigidos, pista de 
patinaje y demás. En esta parte, serán 40 plazas las que nos podamos encontrar para 
estacionar la bicicleta tranquilamente. 
 
El tercer punto de estacionamiento se instala en la conexión de los tramos 1, 2 y 3. 
También estará casi anexionado al arenal y Samil y tendrá cerca otros servicios. 
Aquí se contará con 50 plazas. 
 
Por último, y para finalizar con la descripción de la ubicación de los aparcamientos, 
se contará con un último punto,  instalado al final del tramo 2. Los ciclistas que 
lleguen por el tramo 4, pedalearán escasos metros hasta encontrárselos. También se 
dispondrán de 50 plazas para descansar de la bicicleta.  
 
La ubicación de las plazas de aparcamiento estará mejor explicado en el Documento 
Nº 2 – Planos, y así consultar correctamente su posición. 
 
 
- 3. Tipos de aparcamientos para bicicletas. 
 
En el mercado se encuentran  numerosos modelos de aparcamientos de bicicletas, 
pero no todos los diseños sirven para todos los usos.  Se describen, a continuación, 
los aparcamientos por el tipo de soporte. 
 
Soporte U-Invertida: el soporte de tipo U-Invertida está constituido por una pieza 
metálica acodada que permite amarrar dos bicicletas, una de cada lado. De este 
modo, la bicicleta se apoya en su totalidad contra el soporte.  
El que se muestra en la foto, es el modelo más sencillo, aunque existen muchas 
variantes de diseño que cumplen con los mismos objetivos de seguridad. También 
se conoce cómo Universal.  
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El soporte U-Invertida, o sus variantes, es actualmente el más aceptado y 
recomendado en Europa por su nivel de seguridad y comodidad.  
La ventaja principal del soporte de tipo U-Invertida respecto a otros tipos de 
soportes es que permite candar la bicicleta con dos antirrobos, fijando el cuadro y 
las dos ruedas al soporte.  
 
Soporte de rueda: los aparcamientos de bicicletas conocidos como soportes de rueda 
o de horquilla, consisten en un elemento en el que se encaja una de las dos ruedas 
de la bicicleta.  
Son los modelos más sencillos y económicos disponibles en el mercado. Este tipo 
de soporte suele tener 2 configuraciones: el soporte vertical y el soporte horizontal. 
En el manual danés [DCF, 2008], se recomienda únicamente el soporte vertical, en 
el que centro de la rueda y el centro del soporte están a la misma altura, ya que en 
los soportes horizontales generalmente la bicicleta acaba reclinándose por su propio 
peso, provocando una fuerza de torsión que puede dañar la rueda.  
 
     
 
El soporte de rueda ofrece los siguientes inconvenientes:  
 
− No permite atar las dos ruedas y el cuadro de la bicicleta al soporte.  
− La rueda puede ser dañada fácilmente por vandalismo o incluso durante el uso 
normal, ya que es el único punto del vehículo que queda inmovilizado y cualquier 
movimiento de la bicicleta aplica presión en ese punto.  
− No permite aparcar bicicletas con carga, por estar apoyada únicamente por una 
rueda  
 
En los países en los que existe una importante cultura de bicicleta es habitual la 
implantación de este tipo de soportes en la vía pública para gestiones de corta 
duración. Se suelen situar en las zonas comerciales para facilitar las gestiones y 
compras de los ciclistas.  
 
En España, no se recomienda la utilización de los aparcabicis con soportes de rueda 
en la vía pública debido a la baja seguridad que ofrecen frente al robo.  
 
Otros tipos de soportes: 
 
Soportes de pared: permiten sujetar la bicicleta a una pared, colocando la 
bicicleta en posición vertical, horizontal o inclinada. Tienen la ventaja de optimizar 
el espacio disponible, pero requiere por parte del usuario un esfuerzo físico más o 
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Soportes de doble altura: permiten un aprovechamiento óptimo del espacio. 
Algunos modelos en el extranjero disponen de una guía extraíble en el soporte del 
nivel superior que permite realizar un menor esfuerzo para aparcar la bicicleta. Es 




Soportes verticales independientes: permiten sujetar la bicicleta de forma 





- 4. Elección final. 
 
Por consiguiente, y después de hacer un repaso a los tipos de aparcamientos para 
bicicletas existentes en el mercado, se decide implantar en los cuatro aparcamientos 
el soporte de U-invertida. 
 
El modelo permite una mayor seguridad y comodidad para los usuarios, teniendo la 
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- 1. Introducción. 
 
El objetivo del presente anejo será identificar y contabilizar los servicios existentes 
que se van a ver dañados con la implantación del carril bici, los cuales tendrían que 
ser repuestos a medida que se van ejecutando las obras, y que contarán con su 
respectivo capítulo en el Documento Nº4-Presupuesto, que se realiza en este mismo 
proyecto. 
 
Para ello, seguiremos la cartografía que ha sido facilitada por el ayuntamiento de 
Vigo, en un formato digital a escala 1/1000, al igual que para todos los documentos 
del proyecto. En ella aparece la mayor parte de los servicios afectados en toda la 
zona, como se puede observar en el apartado 8. Servicios Afectados del Documento 
Nº2-Planos. 
 
Debido al carácter académico del proyecto, y la dificultad encontrada para 
conseguir unos planos de servicios afectados de garantías, no profundizaremos más 
allá de lo que se puede encontrar en la cartografía pública del ayuntamiento vigués. 
Siendo conscientes de que si la obra se fuese a llevar a cabo en un panorama real, 
habría que mejorar sustancialmente este apartado. 
 
 
- 2. Servicios afectados. 
 
En dicha cartografía se puede observar la leyenda de los servicios afectados 
marcados en los planos, los cuales serán: farolas, sumideros, tapas de registros y 
postes eléctricos.  
A lo largo de los cuatro tramos que confeccionar el entramado del carril bici, la 
cuantificación de cada uno de los servicios que se van a ver afectados van a ser los 
siguientes: 
 
- Farolas: 125. 
- Sumideros: 27. 
- Tapas de registro: 89. 
- Postes eléctricos: 0. 
 
Además se tendrán en cuenta otros elementos, que no son específicamente servicios 
afectados, que existen en el antiguo trazado. Estos elementos tendrán que ser 
retirados de forma previa para poder comenzar las obras pertinentes.  
Por consiguiente, y de modo que estos elementos no son servicios afectados en sí, 
pero existe la necesidad de verlos recogidos en el Documento Nº1-Memoria, no irán 
en el mismo apartado del Presupuesto que los citados previamente, sino que 
formarán parte de las Actuaciones Previas. 
Nos referimos a: 
 
- Señalización vertical: 51. 
- Árboles: 48. 
- Semáforos: 6.  
 
 
- 3. Modo de actuar: 
 
Para solucionar el paso de los ciclistas sobre las tapas de estos servicios se va a 
llevar a cabo un recrecido de las tapas en su ubicación actual. De esta forma, las 
tapas quedan al nivel de la rasante, por lo que los ciclistas pueden pasar sobre ellas, 
pisándolas, sin percibir movimiento vertical alguno. 
En cuanto a las farolas, se desplazarán lo necesario para que no supongan un 
impedimento en la circulación de los ciclistas, por lo que se reubicarán en la acera 
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- 1. Introducción. 
 
En el presente anejo se definirá la superficie de terreno a expropiar para la ejecución 
de los aparcamientos que repondrán las plazas de aparcamiento suprimidas a lo 
largo del trazado del carril bici, así como su consiguiente valoración económica en 
forma de indemnización. 
 
Dado que este proyecto se trata de un trabajo académico, y ante las limitaciones 
existentes, el estudio se realiza de forma más reducida y menos exhaustiva de lo que 
sería deseable en un proyecto real, por lo que se valorarán los bienes a expropiar a 
precio medio de mercado, sin realizar estudios ni análisis más exhaustivos. 
 




- 2. Clasificación del suelo. 
 
Para realizar la elección de las parcelas destinadas a la construcción de los 
aparcamientos para automóviles, se ha consultado la Sede Electrónica del Catastro. 
 
Como se explica en el Anejo nº13. Aparcamiento para automóviles., se utiliza una 
parcela para la construcción de un aparcamiento, y la unión de cuatro parcelas 
colindantes darán el segundo aparcamiento. 
 
Según la clasificación de la Sede Electrónica del Catastro, todas las parcelas 
expropiadas tienen una clasificación del tipo de suelo que hace referencia a suelo 
urbano sin edificar. 
 
No se ha seguido la clasificación del suelo por parte del Plan General de 
Ordenación Municipal (PGOM) del Concello de Vigo debido a que el que estaba 
vigente de 2008 (PXOM 2008), ha sido anulado por el Tribunal Supremo por no 
haberse sometido a la tramitación ambiental de la Xunta, y con ello se ha dado 




- 3. Expropiaciones. 
 
A continuación se muestra la extensión de cada uno de los terrenos expropiados 
para poder hacer las obras pertinentes: 
 












Tomamos como referencia el precio medio del metro cuadrado de suelo urbano por 
comunidades autónomas y provincias que elabora el Ministerio de Fomento. En el 
tercer trimestre del año 2016 estableció, que la media en la provincia de Pontevedra 
del metro cuadrado de suelo urbano se sitúa en un valor de 88€. 
 
De manera que, y dado que no se poseen de otros datos oficiales, y sin que se pueda 
llevar a cabo una tasación correcta de todas las parcelas, el montante final 
establecido para la adquisición de estas parcelas suma un total de: SETECIENTOS 
DIEZ MIL CIENTO SESENTA EUROS (710.160€).  
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2.1. Datos básicos 
2.2 Equipo requerido. 
2.3. Clasificación de residuos. 
 
3. Residuos inertes. 
 
3.1. Identificación de los residuos a generar. 
3.2. Clasificación de residuos de la construcción y demolición. 
3.3. Estimación al alza de los residuos generados en obra. 
 
4. Medidas para la prevención de residuos en la obra. 
 
4.1. Gestión en la preparación de residuos de obra. 
4.2. Segregación en el origen. 
4.3. Recepción y manipulación de materiales en la obra. 
4.4. Almacenamiento de los materiales en obra. 
4.5. Medidas para la separación de los residuos en obra. 
  
5. Acciones de formación, comunicación y sensibilización. 
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- 1. Introducción. 
El Estudio de Gestión de Residuos se realiza de acuerdo con lo especificado en el 
artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD). 
En el presente anejo se realizará una estimación de los residuos que, 
previsiblemente, se producirán en los trabajos directamente relacionados con la 
obra, y que deberá servir de base para redactar el correspondiente Plan de Gestión 
de Residuos por parte de la empresa constructora. 
En dicho plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de 
ejecución de la obra. 
 
 
- 2. Generalidades. 
 
En las ideas básicas en materia de gestión de residuos cabe destacar: 
 
- Necesidad  de  separar,  los  residuos  peligrosos  de  los  inertes.  Así  
mismo,  se separarán para un tratamiento diferenciado, los residuos inertes de 
los residuos urbanos procedentes de comedores, etc. 
 
- Identificación de un residuo como peligroso 
 
- La  clasificación  de  los  residuos  inertes  con  vistas  a  una  posible  
recuperación (reutilización o reciclaje) de los mismos. 
 
- 2.1. Datos básicos. 
 
Para  realizar  las  operaciones  de  gestión  de  los  residuos  que  se  van  a  generar  
en  el desarrollo de la obra, es necesario partir de unos datos básicos como la 
estimación de los volúmenes de residuos inertes que se van a generar, el destino al 
de los mismos, la estimación de los volúmenes y composición de los residuos 
peligrosos, la identificación de las instalaciones gestoras autorizadas de residuos 
peligrosos a las que se van a destinar los residuos peligrosos generados en la obra y 
el sistema de recogida para los residuos sólidos urbanos. 
 
- 2.2 Equipo requerido. 
 
El equipo necesario para la correcta gestión consta, además de los contenedores o 
envases, en función del tipo de residuo, de las etiquetas y carteles para su correcta 
identificación. 
 
- 2.3. Clasificación de residuos. 
 
Para todos aquellos residuos que deban ser eliminados, se procederá primero con 
una clasificación de los residuos discriminando los siguientes tipos: 
 
- Aquellos que deban ser tratados por gestor autorizado por ser peligrosos. 
- Asimilables a urbanos. 
- Inertes de obra. 
 
Residuos peligrosos de obra. 
 
Aceites usados. 
Filtros de aceite. 
Trapos de limpieza, serrín y cartón contaminados (de aceite, gasoil, etc.)  
Tierras contaminadas (de aceite, gasoil, etc.). 
Baterías usadas. 
Envases contaminados vacíos (pinturas, disolventes, aceite, etc.). Restos de materias 





Restos de demolición o construcción 
Chatarra metálica 
 
Como cada uno tiene un proceso de eliminación distinto lo más lógico es 
clasificarlos según su categoría, con lo que se facilita su recogida, no se eliminan 
residuos de una categoría con otra superior, que siempre representa un coste 
mayor tanto en medios como en dinero, y se cumple estrictamente la legislación 
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al utilizar “los medios necesarios para su correcta gestión". Para lograr este objetivo 
se dispondrán de suficientes contenedores debidamente señalizados para la recogida 
de estos residuos. 
 
 
- 3. Residuos inertes. 
 
Entre las prioridades de destino para los inertes generados en la obra, debe 
anteponerse la de minimizar la generación. Los residuos considerados inertes que 
no reúnan, por su composición o calidad, características adecuadas como material 
de relleno para la propia obra, se trasladarán en contenedores a los vertederos 
seleccionados. 
 
Los embalajes y envases no tóxicos, si no existe en el entorno un agente económico 
para la recuperación  de  envases,  se  tratarán  como  inertes  llevándolos  a  
vertedero  autorizado.  Los residuos, restos o demoliciones de aglomerados 
asfálticos, se tratarán de reciclar o valorizar para usos alternativos (como el 
aprovechamiento para relleno), o se transportarán al vertedero citado anteriormente. 
 
Está prohibido almacenar residuos no peligrosos durante más de dos años. 
 
- 3.1. Identificación de los residuos a generar. 
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas 
a licencia municipal o no. 
 
Los residuos inertes procederán de: 
 
-Excavaciones. Normalmente son tierras limpias que son reutilizadas en rellenos o 
para regularizar la topografía del terreno. 
-Residuos procedentes de demolición. 
-Residuos procedentes de sobrantes de construcción 
- 3.2. Clasificación de residuos de la construcción y demolición. 
 
Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos, publicada por: 
 
Orden MAM/304/2002 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero, 
CORRECCIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 
 
Los RCD identificados, con su correspondiente código LER, se agrupan en función 
de su procedencia (de excavación; de construcción; y de demolición) y 
posteriormente se incluyen dentro de una de las dos categorías adoptadas, a saber: 
 
RCD Nivel I: Tierras y materiales pétreos de la excavación: 
Residuos inertes generados resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de las obras. Se trata, por tanto, de 
las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de operaciones de 
excavación. 
 
RCD Nivel II: Residuos de construcción y demolición: 
-Residuos de construcción: residuos generados principalmente en el proceso de 
ejecución material  de  los  trabajos  de  construcción,  tanto  de  nueva  planta  
como  de  rehabilitación  o reparación. Su origen es diverso; los que hay que 
provienen de la propia acción de construir, originados por los materiales sobrantes; 
hormigones, morteros, ferralla, etc. Otros provienen de los embalajes de los 
productos que llegan a obra; madera, papel, plásticos, etc. Por lo que sus 
características son de formas y materiales muy variadas. 
 
Son potencialmente peligrosos los residuos que contienen sustancias inflamables, 
tóxicas, corrosivas, irritantes, cancerígenas o que provocan reacciones nocivas en 
contacto con otros materiales. Estos residuos requieren un tratamiento especial con 
el fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada. 
 
Es un residuo inerte aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
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perjudicas a la salud humana. 
 
-Residuos de demolición o derribo: son los materiales y productos de construcción 
que se originan  como  resultado  de  las  operaciones  de  desmontaje,  
desmantelamiento  y  derribo  de edificios e instalaciones. Los residuos de derribo 
suelen tener un volumen y peso notables. 
 
Los residuos generados serán tan sólo los marcados a continuación de entre los que 
recoge la Lista Europea LER establecida en el Orden MAM/304/2002. No se 
considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que se estima no 
superen 1 m
3
 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 
tratamiento especial. 
 
Los residuos generados serán los siguientes: 
 





A.1.: RC Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
(17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas) 
 
17 05 04 
 
X 
A.2.: RC Nivel II 
RC: Naturaleza no pétrea 
Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 




Madera 17 02 01 X 
Metales (incluidas sus aleaciones) 
Hierro y acero 17 04 05 X 
Papel 
Papel 20 01 01 X 
Plástico 
Plástico 17 02 03 X 
RC: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en 
el código 01 04 07 
 
01 04 08 
 
X 
Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Hormigón 17 01 01 X 
Piedra 
RC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 X 
Residuos municipales 
Mezclas de residuos municipales 20 03 01 X 
 
- 3.3. Estimación al alza de los residuos generados en obra. 
 
Procedencia Descripción Cantidad 






















- 4. Medidas para la prevención de residuos en la obra. 
 
- 4.1. Gestión en la preparación de residuos de obra. 
 
La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que 
se produzcan pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para 
lo cual se trata de implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la 
correcta manipulación de las materias primas y los productos, para que no se 
conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados. 
 
En  este  sentido,  reviste  una  gran  importancia  el  análisis  frecuente  de  los  
diferentes residuos que se generan para poder determinar con precisión sus 
características, conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los 
procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por: 
 
-La implantación de un registro de los residuos generados. 
-La habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con 
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los sistemas precisos de recogida de derrames, todos ellos según establece la 
legislación en materia de residuos. 
 
- 4.2. Segregación en el origen. 
 
Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se 
va a utilizar de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor 
parte de los residuos generados y normalmente requiere cambios mínimos en los 
procesos. Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos 
peligroso, obliga a gestionar el volumen total como residuo peligroso. En 
consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece  
cualquier  intento  de  reciclaje  o  recuperación  de  los residuos  y  limita  las  
opciones posteriores de su tratamiento. 
 
Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un 
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración que incluya estas operaciones: 
 
1. Como productor o poseedor de residuos sufragará los costes de gestión de 
los residuos generados. 
2. Hasta  su  retirada,  se  adquiere  el  compromiso  de  mantener  los  residuos  
en condiciones de higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 
3. Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización 
deberá destinarlo a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea 
posible. 
4. En  la  obra  está  prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  
de residuos y toda mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión. 
5. Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que 
sea posible, con el fin de no generar más residuos de los necesarios o convertir en 
peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos. 
 
Las medidas de clasificación y selección en la obra, de acuerdo con el tipo de 
material consistirán en las siguientes: 
 
17 01 01 Mezclas Hormigón. 
Una vez demolido el hormigón, mediante transporte interior de obra, se procederá a 
su acopio a fin de evitar la mezcla con los demás elementos procedentes del resto de 
demoliciones en la zona indicada en el plano para su traslado posterior a la planta 
de clasificación y transferencia. 
 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 
Una vez demolido el firme, mediante transporte interior de obra, se procederá a su 
acopio a fin de evitar la mezcla con los demás elementos procedentes del resto 
de demoliciones en la zona indicada en el plano para su traslado posterior a la 
planta de clasificación y transferencia. 
 
17 04 05 Hierro y Acero. 
Una vez retirados, mediante transporte interior de obra, se procederá a su acopio en 
la zona indicada en el plano para su traslado posterior a la planta de clasificación y 
transferencia para su valorización o reciclado. 
 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  
Una vez realizadas las excavaciones, mediante transporte interior de obra, se 
procederá a su acopio temporal a fin de evitar la mezcla con los demás elementos 
procedentes del resto de demoliciones para su aprovechamiento dentro de la propia 
obra o su traslado a la planta de Tratamiento y Eliminación de RCD´s. En este caso 
se ha considerado la utilización del posible excedente de tierra de la obra para la 
restauración de una gravera abandonada próxima al área de estudio, y que provocan 
un impacto ambiental importante de tal manera que su regeneración se puede 
considerar un impacto positivo de la obra que se pretende llevar a cabo. 
 
- 4.3. Recepción y manipulación de materiales en la obra. 
 
Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y 
medidas que tratarán de influir en la protección del medio ambiente: 
 
-Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará 
problemas de devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias 
fuera de especificación, etc. 
-Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones 
nuevos y además se generan menos residuos. 
-Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para 
evitar derrames accidentales. 
-Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el 
  
E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos. 
Hernán Tizón Montenegro 
Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo. 




Página 6 de 7 
transporte. 
-En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto 
de tomar medidas preventivas. 
-Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y 
aceites con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 
-No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los 
productos que disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas 
las incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco 
reacciona vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de calor. 
-Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra 
las actuaciones y las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, 
además se colocarán en lugar visible. A este fin, cabe recordar que la obra como 
todo lugar de trabajo deberá disponer (conforme a la LPRL 31/1995) de unas 
Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el Estudio de Seguridad y 
posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad. 
 
- 4.4. Almacenamiento de los materiales en obra. 
 
Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los 
materiales, siguiendo   las   instrucciones   del   proveedor   y   fabricante,   para   
evitar   deterioros   en   el almacenamiento, en especial cuando se trate de productos 
químicos o tóxicos. 
 
Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte 
de los residuos de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que 
destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En 
los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información: -   
Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase. -  Número de 
inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 
 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 
 
Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, 
se dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la 
información indicada en el apartado anterior. 
 
- 4.5. Medidas para la separación de los residuos en obra. 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 
demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para 
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 
obra supere las siguientes cantidades: 
 
-Hormigón:                             80 t 
-Ladrillos, tejas, cerámicos:   40 t 
-Metal:                                      2 t 
-Madera:                                   1 t 
-Vidrio:                                     1 t 
-Plástico:                                 0,5 t 
-Papel y cartón:                      0,5 t 
 
Para las familias de residuos de la tabla anterior se debe tener al menos un 
contenedor dedicado exclusivamente para cada una de ellas, estando su capacidad 
ajustada a la estimación anterior de cantidad de residuos generados y a la capacidad 
del gestor de retirar y reponer los mismos. 
 
 
- 5. Acciones de formación, comunicación y sensibilización. 
 
Para mantener actualizada la formación del personal y fomentar la sensibilización 
medioambiental de los trabajadores, se establecerán las siguientes medidas: 
 
-Formación de los empleados: Los empleados recibirán al comienzo de la obra, la 
instrucción en la que se recoge la identificación de los residuos generados y su 
correcto almacenamiento y gestión, y un manual de buenas prácticas en el sector de 
la construcción. 
 
-Carteles informativos: En las oficinas e instalaciones de la obra se colocarán 
paneles informativos en los que se indican las buenas prácticas ambientales así 
como el procedimiento para realizar una correcta gestión de los residuos generados. 
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Además se instalarán, en las inmediaciones de la obra, carteles paneles informativos 
que pongan de manifiesto la gestión medioambiental que se está aplicando en la 
obra. 
-De la misma manera se solicitará a todos los proveedores y/o subcontratas por 
escrito, el compromiso de cumplimiento con la legislación vigente en materia 
Ambiental. Así mismo se elaborará un “Manual de buenas prácticas ambientales en 
obra” que se entregará a todos los proveedores y/o subcontratas que participen en la 
misma. 
 
Antes del inicio de la obra será aconsejable, la realización de una charla-coloquio  
con los trabajadores recalcando los siguientes aspectos: 
 
-La importancia del orden y limpieza en la obra. 
-Utilización de los contenedores. 
-Separación de residuos. 
-Eliminación de vertidos fuera de la zona de obra. 
-Intentar no ocupar el espacio público con materiales, residuos, etc, a no ser que sea 
realmente necesario. 
-Prohibición de ejecución de quemas u hogueras, si estás no aparecen reflejadas en 
el proyecto. 
-Acopio de los materiales en zonas indicadas 
-Empleo de los aseos 
-No realizar el mantenimiento de la maquinaria en obra. 
-En caso de vertido accidental avisar al encargado. 
-Utilizar maquinaria y equipos en buen estado. 
-No mantener encendidos los vehículos y resto de la maquinaria cuando no sea 
necesario. 
-Evitar el desperdicio de agua. 
-Utilizar los accesos a las obras autorizados o ya habilitados. 
 
 
- 6. Gestión externa. 
 
Tanto los transportistas, como los gestores de los residuos de construcción y 
demolición deberán estar acreditados adecuadamente ante el órgano 
medioambiental competente de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de 
Galicia. 
Por otra parte, es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa 
de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así 
como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas por la Comunidad Autónoma. 
 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En 
todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 
residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se 
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3. Prescripciones a tener en cuenta en relación con los rdcs. 
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- 1. Introducción. 
 
Se define como Residuo de Construcción y Demolición, según el Real Decreto 
105/2008, como cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 
"Residuo" incluida en el artículo 3.la) de la Ley 10/1998, del 21 de abril, es 
generada en una obra de construcción o demolición. 
 
Según el mismo Real Decreto, un Residuo Inerte es aquel residuo no peligroso que 
no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es 
soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las que 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a la contaminación del medio o 
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes 
del residuo y la toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular 




- 2. Figuras que intervienen en la gestión. 
 
Las figuras que participan en la gestión de residuos son dos: el productor de RCDs 
y el poseedor de RCDs, cuyas definiciones según el Real Decreto 105/2008 son las 
siguientes: 
 
- Productor de residuos de construcción y demolición: 
 
-La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o 
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
 
-La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
 
-El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 
 
Las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición figuran en 
el artículo 4 del mismo Real Decreto. 
 
- Poseedor de residuos de construcción y demolición 
 
-Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que 
tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 
condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor 
la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales 
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, 
no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición 
los trabajadores por cuenta ajena. 
 
Las obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición están 
recogidas en el artículo 5 del mismo Real Decreto. 
 
 
- 3. Prescripciones a tener en cuenta en relación con los rdcs. 
 
- 3.1. Gestión de residuos en general. 
 
-En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable 
que figura en la memoria de este anejo, así como la Ley 10/2008 de residuos de 
Galicia. 
 
-En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en 
el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y 
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. 
 
-La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente 
nacional (fundamentalmente Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden 
MAM/304/2002, así como sus modificaciones) y autonómica, tanto en lo que 
respeta a la gestión documental como a la gestión operativa. 
 
-La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará 
conforme a las ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. 
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-En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 
396/2006, de 31 de marzo, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. En 
el capítulo III el Real Decreto impone que todas las empresas que vayan a realizar 
actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por amianto existente en 
los órganos correspondientes de la autoridad laboral del territorio dónde radiquen 
sus instalaciones principales. Las operaciones de carga y transporte de los tubos de 
fibrocemento deberán ser realizadas por personal especializado según la normativa 
vigente, con las precauciones precisas para disminuir dentro de lo posible la 
generación de polvo. 
 
- 3.2. Retirada de residuos en obra. 
 
-En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para 
preservar la salud de los trabajadores y las afecciones al medio. • Como regla 
general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto 
como sea posible, así como los elementos recuperables. 
 
-Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor 
tiempo posible, en montones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 
excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
 
- 3.3. Separación de residuos en obra. 
 
-La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de 
protección y seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos 
durante la manipulación de los mismos. 
 
-Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y 
técnicos destinados a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo delas 
obras. 
 
-Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 
 
-Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos 
tóxicos o peligrosos, así como la contaminación de los acopios por estos. 
 
- 3.4. Almacenamiento de residuos en obra. 
 
-El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes 
destinados a tal efecto, de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la 
legislación específica de residuos, evitando los vertidos o contaminaciones 
derivadas de un almacenamiento incorrecto. 
 
-Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y 
reglamentariamente, de modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar 
a dudas. 
 
-Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claros 
visibles, y en ellos constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al 
residuo, incluida la clave de la autorización para su gestión. Los contenedores 
permanecerán durante toda la obra perfectamente etiquetados, para así poder 
identificar el tipo de residuos que puede albergar cada uno. 
 
-Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona 
específica, señalizada y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán 
etiquetados según normativa. 
 
-Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra en los recipientes habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse 
fuera del horario de trabajo. 
 
- 3.5. Carga y transporte de residuos. 
 
-El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a 
cabo por gestores autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte 
de éstos. Se comprobará la autorización para cada uno de los códigos de los 
residuos a transportar. Se llevará un estricto control del transporte de residuos 
peligrosos, conforme a la legislación vigente. 
 
-El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro 
como fuera de las obras, quedará documentado. 
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-Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones 
necesarias para evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. Debiendo 
emplearse los medios adecuados para ello. 
 
-El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que 
abandonen la zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, 
carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la obra como de dominio 
público que utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso estará obligado a 
la eliminación de estos depósitos a su cargo. 
 
- 3.6. Destino final de residuos. 
 
-El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro 
autorizado por la Xunta de Galicia para la gestión de los mismos. 
 
-Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de 
retirada, transporte y entrega en el destino final, que el contratista aportará a la 
Dirección Facultativa. 
 
-Para los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 
aportará evidencia documental del destino final. 
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MEDICIONES 
Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD 
 
CAPÍTULO CAP01 Gestión de Residuos 
 1.1 m² Demolición del Firme Existente 
 Carga y transporte del firme que se retira en el vial existente sobre el que se generará el carril bici. 
 Tramo 1 1 2.609,73 2.609,73 
 Tramo 2 1 2.111,32 2.111,32 
 Tramo 3 1 3.805,25 3.805,25 
 Tramo 4 1 2.566,05 2.566,05 
  11.092,35 
 
 1.2 m² Demolición de Aceras 
 Carga y transporte del material procedente de la eliminación de aceras a vertedero. 
 Tramo 1 1 948,99 948,99 
 Tramo 2 1 767,75 767,75 
 Tramo 3 1 1.383,73 1.383,73 
  3.100,47 
 
 1.3 m Retirada de Bordillo 
 Carga y transporte del bordillo existente en los diferentes tramos que se elimina para la implantación 
 del carril bici. 
 Tramo 1 1 856,78 856,78 
 Tramo 2 1 823,52 823,52 
 Tramo 3 1 1.653,51 1.653,51 
  3.333,81 
 
 1.4 m³ Excavación Tierras para Aparcamientos 
 Carga y transporte del material retirado en la superficie de los aparcamientos que se van a reponer a 
 vertedero o lugar de empleo i/ canon de vertido 
 1 3.228,00 3.228,00 
  3.228,00 
 1.5 m³ Excavación en Drenaje 
 Carga y transporte del material  a vertedero o lugar de empleo i/ canon de vertido 
 Aparcamiento 1 1 180,68 180,68 
 Aparcamiento 2 1 83,48 83,48 
  264,16 
 1.6 m³ Residuos Naturaleza no Pétrea 
 Conjunto de residuos generados en obra de naturaleza no pétrea. 
  1,00 
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CUADRO DE PRECIOS 1 
 
CÓDIGO           UD     DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                   PRECIO 
 
 CAPÍTULO CAP01 Gestión de Residuos 
 1.1 m² Demolición del Firme Existente 5,72 
 Carga y transporte del firme que se retira en el vial existente sobre el que se generará el carril bici. 
 CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 
 1.2 m² Demolición de Aceras 0,07 
 Carga y transporte del material procedente de la eliminación de aceras a vertedero. 
 CERO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 
 1.3 m Retirada de Bordillo 0,31 
 Carga y transporte del bordillo existente en los diferentes tramos que se elimina para la implanta- 
 ción del carril bici. 
 CERO  EUROS con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 
 1.4 m³ Excavación Tierras para Aparcamientos 0,95 
 Carga y transporte del material retirado en la superficie de los aparcamientos que se van a repo- 
 ner a vertedero o lugar de empleo i/ canon de vertido 
 CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 
 1.5 m³ Excavación en Drenaje 0,95 
 Carga y transporte del material  a vertedero o lugar de empleo i/ canon de vertido 
 CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS 2 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 CAPÍTULO CAP01 Gestión de Residuos 
 1.1 m² Demolición del Firme Existente 
 Carga y transporte del firme que se retira en el vial existente sobre el que se generará el carril bi- 
 ci. 
 Maquinaria .................................. 5,40 
 Resto de obra y materiales ......... 0,32 
 TOTAL PARTIDA ....................... 5,72 
 1.2 m² Demolición de Aceras 
 Carga y transporte del material procedente de la eliminación de aceras a vertedero. 
 Maquinaria .................................. 0,06 
 Resto de obra y materiales ......... 0,01 
 TOTAL PARTIDA ....................... 0,07 
 1.3 m Retirada de Bordillo 
 Carga y transporte del bordillo existente en los diferentes tramos que se elimina para la implanta- 
 ción del carril bici. 
 Maquinaria .................................. 0,29 
 Resto de obra y materiales ......... 0,02 
 TOTAL PARTIDA ....................... 0,31 
 1.4 m³ Excavación Tierras para Aparcamientos 
 Carga y transporte del material retirado en la superficie de los aparcamientos que se van a repo- 
 ner a vertedero o lugar de empleo i/ canon de vertido 
 Maquinaria .................................. 0,90 
 Resto de obra y materiales ......... 0,05 
 TOTAL PARTIDA ....................... 0,95 
 1.5 m³ Excavación en Drenaje 
 Carga y transporte del material  a vertedero o lugar de empleo i/ canon de vertido 
 Maquinaria .................................. 0,90 
 Resto de obra y materiales ......... 0,05 
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PRESUPUESTO 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
CAPÍTULO CAP01 Gestión de Residuos 
 1.1 m² Demolición del Firme Existente 
 Carga y transporte del firme que se retira en el vial existente sobre el que se generará el carril bici. 
  11.092,35 5,72 63.448,24 
 
 1.2 m² Demolición de Aceras 
 Carga y transporte del material procedente de la eliminación de aceras a vertedero. 
  3.100,47 0,07 217,03 
 
 1.3 m Retirada de Bordillo 
 Carga y transporte del bordillo existente en los diferentes tramos que se elimina para la implantación 
 del carril bici. 
  3.333,81 0,31 1.033,48 
 
 1.4 m³ Excavación Tierras para Aparcamientos 
 Carga y transporte del material retirado en la superficie de los aparcamientos que se van a reponer a 
 vertedero o lugar de empleo i/ canon de vertido 
  3.228,00 0,95 3.066,60 
 
 1.5 m³ Excavación en Drenaje 
 Carga y transporte del material  a vertedero o lugar de empleo i/ canon de vertido 
  264,16 0,95 250,95 
 
 1.6 m³ Residuos Naturaleza no Pétrea 
 Conjunto de residuos generados en obra de naturaleza no pétrea. 
  1,00 288,99 288,99 
  
 TOTAL CAPÍTULO CAP01 Gestión de Residuos ........................................................ 68.305,29 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 CAP01 Gestión de Residuos .........................................................................................  68.305,29    100,00 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 68.305,29 
 13,00 % Gastos generales ....... 8.879,69 
 6,00 % Beneficio industrial ..... 4.098,32 
 SUMA DE G.G. y B.I. 12.978,01 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN SIN I.V.A. 81.283,30 
 21,00 % I.V.A. ................................................  17.069,49 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN CON I.V.A. 98.352,79 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 98.352,79 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 
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- 1. Objeto de este anejo. 
 
El presente anejo tiene como objeto definir las condiciones de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, así como las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve 
la ejecución de las obras de construcción del proyecto “Carril bici en la playa de 
Samil y Av. Europa, Vigo” y los trabajos de reparación, conservación y 
mantenimiento posteriores, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
1627/97 (B.O.E. 25-10-97). 
 
El anejo de seguridad y salud se redacta acorde con el Estudio de Seguridad y Salud 
del proyecto y en cumplimiento de lo expuesto en el R.D. 1627/1997 de 24 de 
octubre, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, y en el que en ningún caso se rebajarán los niveles de 
protección contenidos en el documento del proyecto. 
 
El anejo facilita la labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo el 
control de la Dirección Facultativa, a la cual se somete, para su aprobación expresa, 
antes del inicio de la obra, y se le entrega copia. Otra copia se entrega al Comité de 
Seguridad y Salud. De igual forma, se entrega una copia al Coordinador de 
Seguridad y Salud.  
 
Este documento se presentará ante la autoridad laboral encargada de conceder la 
apertura del centro de trabajo, y estará a disposición permanente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de Seguridad y Salud. 
 
Se considera en este anejo: 
 
- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
- La organización del trabajo, de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e 
individual del personal. 
- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores 
- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto 
y seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 
- El transporte del personal. 
- Los trabajos con maquinaria ligera. 
-Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 
 
Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la 
funcionalidad que el citado Real Decreto 1627/97 le concede, siendo el contratista 
el responsable del envío de las copias de las notas, que en él se escriban, a los 
diferentes destinatarios. 
 
Es responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el anejo y responder solidariamente de las consecuencias que se deriven 
de la inobservancia. 
 
 
- 2. Características de las obras. 
 
- 2.1. Descripción del proceso constructivo. 
 
La evolución de las distintas fases de la obra es la que se describe a continuación. 
 
 Demoliciones y actuaciones previas. 
Se demolerán los firmes y pavimentos existentes a lo largo de toda la Av. Samil, 
Av. Europa y Rúa Río. Los trabajos se realizarán por medios mecánicos llevando 
los escombros a un vertedero autorizado. 
 
 Firmes y pavimentos. 
En esta fase se incluyen todas las operaciones necesarias para la ejecución del 
nuevo pavimento en todos los tramos. Estas obras incluyen, toda la extensión de las 
mezclas bituminosas y pavimento de hormigón que se realizan en las diferentes 
partes del carril bici. 
 
 Señalización. 
En esta fase se incluye la colocación de las nuevas señales necesarias por la 
existencia del carril bici así como la señalización horizontal necesaria tras la 
actuación en la calzada. 
 
 Aparcamientos. 
Simultáneamente se realizarán todos los trabajos que tienen que ver con la 
construcción de los dos aparcamientos diseñados para reubicar esa parte de plazas 
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de aparcamiento eliminadas. 
 




El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a la cantidad de: 
UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(1.433.635,69 €) 
 
Plazo de Ejecución: 
 
El plazo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su terminación completa es 
de aproximadamente CUATRO (5) meses. 
 
 
- 3. Identificación,     evaluación     y     prevención     de     riesgos 
profesionales. 
 
- 3.1.    Preparación del terreno. 
 
 3.1.1. Definición de los trabajos. 
 
Actuación de saneo y limpieza de la capa superficial del terreno mediante una 
combinación de actividades destinadas a dejarlo expedito para facilitar las tareas de 
replanteo y vaciado del mismo, en la que una serie de aparatos y máquinas llevan 
todo el peso del trabajo, quedando la acción del hombre al control de dichos equipos 
y a las labores accesorias de saneo y dirección de las maniobras. 
 
 3.1.2. Análisis y evaluación inicial de riesgos. 
 
En aplicación del artículo 5 del Real Decreto 1.627/97 sobre Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en obras de construcción, se evalúan los riesgos en función de 
las fases de desarrollo de las actividades en la obra, creando para cada una de ellas 
una tabla de valoración como la que sigue: 
 
Riesgo Daño Exposición Probabilidad Grado Peligrosidad 
Caída de operarios a distinto 
nivel al ascender o descender de 
la maquinaria utilizada 
6 6 1 36/G3 
Caída de operarios a distinto 
nivel en general 
8 4 1 32/G3 
Caída de operarios al mismo 
nivel al desplazarse por la obra 
3 10 1 30/G2 
Caída de objetos o herramientas 
sobre los operarios 
3 10 1 30/G2 
Desprendimientos de tierras 30 6 0.5 90/G3 
Caída de los materiales de 
desecho transportados por la 
maquinaria de obra 
5 6 1 30/G2 
Hundimientos de terrenos 30 3 0.5 45/G3 
Atrapamientos con elementos 
móviles de la maquinaria 
utilizada 
8 6 1 48/G3 
Vuelcos de maquinaria y/o 
camiones 
10 10 0.5 50/G3 
Golpes o atrapamientos por 
puestas en marcha involuntaria de 
vehículos o maquinaria 
15 6 0.5 45/G3 
Lesiones y cortes en las 
manos/pies 
3 10 1 30/G2 
Cuerpos extraños n los ojos, 
proyección de partículas 
3 10 1 30/G2 
Proyección   de   partículas   por   
rotura   de   piezas   o 
mecanismos de la maquinaria 
3 6 1 18/G2 
Golpe de látigo por rotura del 
cable de la maquinaria 
5 4 1 20/G2 
Lumbalgias por sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas 
4 4 1 16/G2 
Lesiones osteorticulares por 
exposición a vibraciones 
4 4 1 16 
Contactos eléctricos directos de 
la maquinaria con líneas 
eléctricas en tensión 
30 4 0.5 60/G3 
Contactos eléctricos indirectos 
con masas de máquinas 
eléctricas 
12 3 0.5 30/G2 
Contaminación acústica 8 6 0.5 24/G2 
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Ambiente pulvígeno 8 6 0.5 24/G2 
Incendios 15 2.5 1 37.5/G3 
 




ó El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de 
profundidad superior a 1,30 m, se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde 
de corte. Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, se desinfectarán, en la 
medida de lo posible, así como la superficie de las zonas desbrozadas.  
ó En los cortes de profundidad superior a 1,30 m, siempre que haya operarios 
trabajando al pie de los mismos, se mantendrá uno de retén en el exterior, el cual 
podría simultanear su actuación de vigilancia con la de ayudante en el trabajo, 
dando la alarma caso de producirse alguna emergencia. 
ó Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a causa de los trabajos, 
cuyas dimensiones sean suficientes para permitir la caída de un trabajador, se 
taparán al nivel de la cota de trabajo. 
ó Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior a 3 m, 
éste utilizará cinturón de sujeción amarrado a punto sólido.  
ó No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se 
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
ó Se procurará no rebasar nunca el máximo de carga manual transportada por un 
sólo operario, por encima de 25 Kg  
ó Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar así 
como las zonas de paso de vehículos rodados.  
ó Se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o apuntalados y 
reforzados los elementos verticales o masas rocosas que eventualmente durante 
alguna parte de la operación de saneo y retirada, amenacen con equilibrio inestable. 
Especialmente se reforzará esta medida si la situación se produce por interrupción 
del trabajo al finalizar la jornada. 
ó La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de 
productos químicos o residuos de plantas industriales de proceso próximas al solar a 




Medidas preventivas antes de iniciar los trabajos: 
 
ó Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos de terreno.  
ó Los operarios de la maquinaria empleada en las tareas de desbroce estarán 
habilitados por escrito para ello y conocerán las reglas y recomendaciones que viene 
especificadas en el manual de conducción y mantenimiento suministrado por el 
fabricante de la máquina.  
ó Dichos operarios se asegurarán que el mantenimiento ha sido efectuado y que la 
máquina está a punto para realizar los trabajos. 
ó Todos los dispositivos de seguridad de las máquinas utilizadas en el desbroce 
deben estar en sus sitio y en perfectas condiciones de eficacia preventiva.  
ó Se comprobarán los niveles de agua y aceite.  
ó Antes de iniciar el desbroce se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, 
de acuerdo con las 
Compañías suministradoras. Se obturará el alcantarillado y se comprobará si se han 
vaciado todos los depósitos y tuberías de antiguas construcciones. 
ó Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de las zonas 
de desbroce se instalarán en el solar vallas o palenques móviles que se iluminarán 
cada 10 metros con puntos de luz portátil y grado de protección conforme a la 
norma UNE 20.324. En general dichas vallas o palenques acotarán como mínimo 1 
m el paso de peatones y 2 m el de vehículos.  
ó Se adoptarán medidas para proteger y conservar elementos pertenecientes a los 
servicios públicos, como bocas de riego, farolas, alcantarillado, etc.  
ó Se dejarán previstas tomas de agua para el riego con el fin de evitar la formación 
de polvo durante los trabajos. 
ó Se establecerá un sistema de drenaje provisional para impedir la acumulación de 
aguas superficiales que puedan perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de 
fincas colindantes. 
 
Medidas preventivas durante la realización de los trabajos: 
 
ó No se realizarán acopios de tierras o de materiales a menos de 2 metros del borde 
de la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. Cuando las 
tierras extraídas estén contaminadas se desinfectarán en la medida de lo posible, al 
igual que la superficie de las zonas desbrozadas.  
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ó En los cortes superiores a 1.30 m, y siempre que haya operarios trabajando al pie 
de los mismos, se mantendrá un trabajador de retén en el exterior, el cual podrá 
simultanear su actuación de vigilancia con la del ayudante en el trabajo, dando la 
alarma en caso de producirse alguna emergencia.  
ó Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre le terreno a causa 
de los trabajos y cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas en su 
interior serán condenados al nivel de la cota de trabajo.  
ó Se utilizará cinturón de sujeción amarrado a un punto sólido siempre que exista la 
posibilidad de caída de altura de operarios que realicen tareas esporádicas a más de 
3 metros 
ó No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto en 
cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos.  
ó Se atirantarán aquellos árboles de gran  porte o apuntalados y se reforzarán 
aquellos elementos verticales o masas rocosas que eventualmente y durante una 
parte de la operación de saneo y retirada amenacen equilibrio inestable. Esta medida 
se reforzará al final de la jornada. 
ó Se procurará no rebasar nunca el máximo de carga manual transportada por un 
operario, siendo ésta 25 kg según Convenio de la OIT. 
ó Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar así 
como la zona de paso de los vehículos rodados.  
ó La maquinaria utilizada para los trabajos de desbroce estará asentada sobre 
superficies de trabajo suficientemente sólidas, capaz de soportar sobradamente los 
peso propios y las cargas dinámicas añadidas por efecto de las tareas de demolición.  
Los estabilizadores y elementos de lastrado y asentamiento estable de la maquinaria 
estarán emplazados en los lugares previstos por sus respectivos fabricantes.  
ó La circulación en las inmediaciones de zanjas, taludes o escalones se realizará a 
una distancia superior o como mínimo igual a la profundidad de la posible zona de 
vuelco o caída.  
ó Las pendientes y las crestas de los taludes estarán limpias y despejadas.  
ó El camión se colocará paralelo a la pala cargadora.  
ó Se trabajará, siempre que sea posible, con viento posterior para evitar que el polvo 
impida ver o reduzca la visibilidad del operario.  
ó Siempre que sea posible se colocará el equipo sobre una superficie llana, 
preparada y despejada, situada lo suficientemente lejos de las zonas de riesgo de 
derrumbamiento. Cuando el suelo esté en pendiente, se frenará la máquina y se 
trabajará con el equipo orientado hacia la pendiente.  
ó Para desplazarse sobre un terreno en pendiente, se orientará el brazo hacia la parte 
de abajo, tocando casi el suelo.  
ó Para la extracción, se trabajará de cara a la pendiente. Al parar, se orientará el 
equipo hacia la parte alta de la pendiente y se apoyará en el suelo.  
ó Una pendiente se baja con la misma velocidad que se sube. No se podrá bajar una 
pendiente con el motor parado o en punto muerto. Siempre se bajará con una 
marcha puesta.  
ó En caso de que existan en las proximidades tendidos eléctricos con hilos desnudos 
se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones, adoptando una de ellas: 
Retirada de la línea o conversión en subterránea 
Aislamiento de los conductores de la línea. (La adopción de estas dos medidas 
estará condicionada por la autorización de la Compañía propietaria de la línea, 
quien además se encargará de llevarla a cabo.). 
Guardar una distancia de seguridad, la cual, si bien puede variar en función 
del voltaje de la línea que afecte, en ningún caso debe ser inferior a 6 metros. 
Para ello, y con objeto de evitar cualquier descuido, es preferible disponer de 
dispositivos de seguridad, apantallamientos o interposición de obstáculos que 
impidan todo acercamiento peligroso y, por tanto, contactos accidentales o 
descargas por arco voltaico. 
ó El frente de la excavación realizado mecánicamente no sobrepasará en más de un 
metro la altura máxima de ataque del brazo de la máquina.  
ó Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su 
situación ofrezcan riesgo de desprendimiento.  
ó El frente y paramentos verticales de una excavación serán inspeccionados por el 
encargado siempre al iniciar o abandonar los trabajos, señalando los puntos que 
deben tocarse antes del inicio o cese de las tareas. 
ó Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad 
mínima de aproximación al borde de una excavación, considerándose como norma 
general un mínimo de 2 metros. 
ó No se ejecutarán trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos, etc., 
si su estabilidad no queda garantizada antes del inicio de las tareas.  
ó Se eliminarán los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al 
descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado en el terreno.  
ó Se  utilizarán testigos que  indiquen  cualquier movimiento del terreno que 
supongan el  riesgo de desprendimientos.  
ó Se evitarán en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes. 
ó Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el encargado o 
persona autorizada. 
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ó Se comprobará antes de iniciar su turno o jornada de trabajo el buen 
funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad.  
ó Estará terminantemente prohibido utilizar la contramarcha para el frenado de la 
maniobra.  
ó El operador no abandonará el puesto de mando mientras tenga la máquina una 
carga suspendida.  
ó La máquina no podrá extraer elementos empotrados ni realizar tiros sesgados que 
comprometan su equilibrio. 
 
- 3.1.4. Protecciones colectivas. 
 
ó Valla metálica autónoma para contención de peatones 
 
El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las protecciones colectivas para cada 
uno de los tajos, en función de sus características concretas y de los riesgos 
identificados en cada caso. 
 
- 3.1.5. Equipos de protección individual. 
 
 Botas de seguridad de PVC, de media caña, con plantilla contra objetos 
punzantes 
 Botas impermeables de goma o material plástico sintético 
 Casco de seguridad 
 Guantes de cuero 
 Chaleco reflectante. 
 Ropa de trabajo 
 Traje impermeable de material plástico o sintético 
 
- 3.2.    Movimiento de tierras. 
 
 3.2.1. Definición de los trabajos. 
 
Los trabajadores asignados a estas tareas realizan ayudados por una serie de aparatos 
o maquinas que llevan todo el peso del trabajo la operación de excavación del terreno 
por debajo de la cota de la rasante. 
Dichos trabajadores controlaran dichos equipos y las labores accesorias de saneo y 
dirección de las maniobras. 
Se utilizan retroexcavadoras, palas y demás maquinaria para el movimiento de 
tierras, además de martillos picadores y demás elementos o materiales necesarios en 
terrenos duros. 
 
 3.2.2. Análisis y evaluación inicial de riesgos. 
 
En aplicación del artículo 5 del Real Decreto 1.627/97 sobre Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en obras de construcción, se evalúan los riesgos en función de 
las fases de desarrollo de las actividades en la obra, creando para cada una de ellas 
una tabla de valoración como la que sigue: 
 
Riesgo Daño E x p o s i c i ó n  P r o b a b i l i d a d  Grado Peligrosidad 
Caídas de operarios al subir o 
bajar de la máquina 
6 6 1 36/G3 
Caídas de operarios desde el 
borde de la excavación 
12 10 1 120/G4 
Caídas de operarios al mismo 
nivel al desplazarse por la obra 
3 1 1 30/G2 
Desprendimientos de tierras y/o 
rocas por uso de maquinaria 
15 8 1 120/G4 
Desprendimientos de tierras y/o 
rocas por sobrecarga de los 
bordes de excavación 
15 8 1 120/G4 
Desprendimientos de tierra y/o 
rocas por no emplear el talud 
adecuado para garantizar la 
estabilidad 
15 8 1 120/G4 
Desprendimientos  de   tierras   
y/o  rocas  por  variación  de   la 
humedad del terreno 
15 5 1 75/G3 
Desprendimiento de tierras y/o 
rocas por soportes próximos al 
borde de la excavación (torres 
eléctricas, árboles con raíces al 
descubierto o desplomados, etc.) 
15 8 1 120/G4 
Desprendimientos   de   tierras   
y/o   rocas   por   fallo   de   las 
entibaciones 
15 8 1 120/G4 
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Caída de maquinaria para el 
movimiento de tierra al fondo de 
la instalación 
20 10 1 200/G4 
Caída de materiales 
transportados por máquinas o 
camiones 
5 6 1 30/G2 
Caída de otros objetos sobre los 
operarios 
15 3 1 45/G3 
Choques o golpes contra objetos 6 8 1 48/G3 
Cortes y/o lesiones en 
manos/pies 
3 10 1 30/G2 
Cuerpos extraños en los ojos 3 10 1 30/G2 
Sobreesfuerzos 4 5 1 20/G3 
Lesiones osteoarticulares por 
vibraciones 
4 5 1 20/G3 
Atrapamientos por ausencia de 
resguardos en los elementos 
móviles de la máquina 
10 6 1 60/G3 
Alcance, golpes y atropellos por 
la maquinaria en movimiento o 
por camiones 
10 8 0.5 40/G3 
Colisiones, vuelcos por 
maniobras erróneas de la 
maquinaria para el movimiento 
de tierras 
12 6 1 72/G3 
Contactos directos con la 
energía eléctrica (trabajos 
próximos a torres o asimilables) 
30 4 0.5 60/G3 
Contactos eléctricos indirectos 
con masas de las maquinas 
eléctricas 
12 3 0.5 30/G2 
Interferencias con conducciones 
enterradas 
30 4 0.5 60/G3 
Riesgos derivados de los 
trabajos realizados bajo 
condiciones meteorológicas 
adversas 
30 2 1 60/G3 
Explosiones o incendios por 
rotura durante la excavación de 
algún servicio público existente 
en el solar 
30 4 1 120/G4 
Explosiones o incendios por  
rotura  durante los trabajos  de 
mantenimiento 
12 5 1 60/G3 
Explosiones   o   incendios   por   
almacenamiento   incorrecto   de 
combustible, grasas y aceite 
usado por la maquinaria 
15 5 1 75/G3 
Ruido ambiental y puntual 8 6 0.5 24/G2 
Polvo ambiental 8 6 0.5 24/G2 
 
Excavaciones mecánicas a cielo abierto. 
 
ó Antes del comienzo de los trabajos es preciso conocer como mínimo:  
Características del terreno en relación a los trabajos que se van a desarrollar 
Proximidad de edificaciones y características de sus cimentaciones, así como 
posibles sobrecargas en las proximidades de las paredes de la excavación. 
Existencia de fuentes de vibraciones (carreteras, fábricas, etc.) 
Existencia y/o proximidad a instalaciones de agua, gas, electricidad y 
alcantarillado. 
ó Se limitará mediante balizas la zona de trabajo y señalizará la zona de paso de 
peatones. 
ó Cuando sea necesario derribar árboles se acotará la zona y se cortarán por su base, 
atirantándolos previamente y abatiéndolos a continuación.  
ó Se adoptarán medidas para proteger y conservar elementos pertenecientes a los 
servicios públicos, como bocas de riego, farolas, alcantarillado, etc. 
ó Se tomarán todas las medidas necesarias para que la maquinaria empleada en la 
obra guarde la distancia de seguridad establecida respecto a los cables eléctricos que 
puedan existir en las inmediaciones de la excavación.  
ó Antes de poner en marcha la maquinaria necesaria el operador realizará una serie 
de controles: 
Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las 
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piezas o conducciones en mal estado, etc. 
Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los 
mismos, o estado de las orugas y sus elementos de engalce en los casos que 
proceda. 
Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y las luces de 
stop. 
Se comprobarán los niveles de agua y aceite. 
Se limpiará el limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en 
marcha la máquina. Asimismo, se eliminará todo lo que pueda dificultar la 
visibilidad.  
ó No se podrán dejar trapos en el comportamiento del motor. 
ó El puesto de conducción estará limpio, sin restos de aceite, grasa o barro del suelo 
de las zonas de acceso a la cabina y de los agarraderos 
ó No se dejarán en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos como 
herramientas, trapos, etc.. Para ello se utilizará la caja de herramientas. 
ó Se comprobará la altura del asiento del conductor, su comodidad y visibilidad 
desde el mismo. 
ó Al  realizar la  puesta  en  marcha  e  iniciar los  movimientos  con  la  máquina  el  
operador deberá especialmente: 
Comprobar que ninguna persona se encuentre en las inmediaciones de la 
máquina, y si hay alguien, alertar de la maniobra para que se ponga fuera de 
su área de influencia. 
Colocar todos los mandos en punto muerto. 
Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
Quedarse sentado al conducir. 
En un lugar despejado y seguro se verificará el buen funcionamiento de los 
frenos principales y de parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a 
pequeña velocidad o, maniobrando las palancas, colocar las diferentes 
velocidades. 
ó Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos de terreno.  
ó Se prohíbe el acopio de tierras o de materiales a menos de 2 metros del borde de 
la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 
ó Se eliminarán los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al 
descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado en el terreno. 
ó Se acotará el entorno y se prohibirá trabajar o permanecer observando dentro del 
radio de acción de del brazo de una máquina para el movimiento de tierras. 
ó En los trabajos de excavación en general se adoptarán las precauciones necesarias 
para evitar derrumbamientos según la naturaleza del terreno y condiciones del 
mismo, así como la neutralización de los trabajos.  
 
Excavación de tierras por procedimientos neumáticos. 
 
ó Antes de iniciar los trabajos los tajos serán inspeccionados por la persona 
designada, que dará la orden de comienzo. 
ó Se prohíben los trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento a 
distancias inferiores a 5 metros. 
ó Se prohíbe situar obreros en cortas inferiores bajo un martillo neumático en 
funcionamiento, en prevención de accidentes por desprendimiento. En caso de que 
sea necesario realizar estas tareas, se instalará una visera protectora. 
ó Se eliminarán los árboles ubicados al borde de taludes que deban soportar 
vibraciones de martillos neumáticos, previniendo así accidentes por vuelco de 
troncos 
ó Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos se 
revisarán al inicio de cada periodo de rompimiento, sustituyendo aquellos 
defectuosos o deteriorados 
ó Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento para evitar la acumulación 
de polvo en el ambiente 
ó Es imprescindible controlar el estado de los punteros o barras taladradoras, la 
duración y comportamiento de las cabezas de los taladros y que el cabezal de las 
barras sea el requerido por el fabricante para el martillo a utilizar y su fijación 
correcta. 
ó Se recomienda no apoyar el peso del cuerpo sobre los controles o las culatas, 
evitando así una transmisión excesiva de vibraciones al cuerpo del operario. 
ó Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 
ó Se prohíbe abandonar el martillos o taladro manteniendo conectado el circuito de 
presión. 
ó El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será 
objeto de atención especial en lo referente a las vías respiratorias en las revisiones 
médica. 
ó Antes de iniciar los trabajos se conocerá si en la zona en la que se utiliza el 
martillo neumático existen conducciones de agua, gas o electricidad enterradas, 
intentando evitar así los posibles accidentes por interferencia. 
ó En especial, en presencia de conducciones eléctricas, de gas o de agua que afloran 
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en lugares no previstos, se paralizarán los trabajos notificándose el hecho a la 
compañía suministradora, con el fin de que procedan a cortar el suministro antes de 
la reanudación de los trabajos. 
ó Queda prohibido utilizar los martillos rompedores dentro del radio de acción de la 
maquinaria para el movimiento de tierras y/o excavaciones. 
ó Queda prohibido utilizar los martillos rompedores al pie de los taludes o cortes 
inestables. 
ó Si los trabajos de ataluzado entran en contacto con zonas que albergan o 
transportan sustancias de origen orgánico o industrial, deberán adoptarse 
precauciones adicionales respecto a la presencia de residuos tóxicos, combustibles, 
deflagrantes, explosivos o biológicos. 
ó La evacuación rápida del personal del interior de la excavación debe quedar 
garantizado por la retirada del fondo del foso de objetos que pudieran interrumpir el 
paso. 
ó Los taludes de más de 1,50 m de profundidad estarán provistos de escaleras 
excavadas en el terreno o prefabricadas portátiles que comuniquen cada nivel 
inferior con la berma superior, disponiendo de una escalera por cada 30 m de talud 
abierto o fracción de este valor. 
ó Las bocas de los pozos y arquetas deberán condenarse con un tablero resistente, 
red o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en su interior y con 
independencia de su profundidad. 
 
Excavación de zanjas. 
 
ó Cuando no sea posible respetar los ángulos de talud indicados en la tabla 1 
mostrada anteriormente, se deberán emplear entibaciones de paneles metálicos 
acodalados.  
ó Las entibaciones sobrepasarán como mínimo en 15 cm el nivel del suelo, a fin de 
construir unos rodapiés que impidan la caída en las zanjas de objetos o materiales.  
ó Cuando se utilice retroexcavadora para la excavación de una zanja con entibación 
será necesario que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación sea 
inferior a 1.5 por la profundidad de la zanja en ese punto. 
ó Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Estará 
prohibido utilizar los codales u otros elementos de la misma para el ascenso, 
descenso o para la suspensión de conducciones o apoyo de cargas.  
ó Al utilizar medios de mecánicos de excavación, como retroexcavadoras, en zanjas 
con entibación será necesario que: 
El terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad. 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez 
y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
La entibación se realice de arriba abajo 
ó El desentibado se realizará de abajo a arriba, pero con observación de las 
condiciones de estabilidad en que debe quedar en todo momento la obra.  La 
anchura de la zanja será tal que permita los trabajos en presencia de la entibación.  
ó Se protegerán los elementos del servicio público que puedan quedar afectados por 
el vaciado, como bocas de riego, tapas de sumideros de alcantarillados, farolas, 
árboles, etc. 
ó Al iniciar los trabajos se inspeccionarán, en caso de que existan, los sistemas de 
apuntalamiento y entibación y se comprobará su buen estado de comportamiento. 
Se comunicará al encargado de la obra cualquier anomalía que se presente. 
ó Antes de poner en marcha la maquinaria necesaria el operador realizará una serie 
de controles: 
Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las 
piezas o conducciones en mal estado, etc. 
Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los 
mismos, o estado de las orugas y sus elementos de engarce en los casos que 
proceda. 
Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y las luces de 
stop. 
Todos los dispositivos de seguridad de las máquinas utilizadas en el desbroce 
deben estar en sus sitio y en perfectas condiciones de eficacia preventiva. 
Se comprobarán los niveles de agua y aceite. 
Se limpiará el limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en 
marcha la máquina. Asimismo, se eliminará todo lo que pueda dificultar la 
visibilidad. 
Comprobar la altura del asiento del conductor, su comodidad y visibilidad 
desde el mismo. 
ó No se podrán dejar trapos en el compartimento del motor. 
ó El puesto de conducción estará limpio. Se quitarán los restos de aceite, grasa o 
barro del suelo de las zonas de acceso a la cabina y de los agarraderos para evitar 
caídas por resbalones. 
ó No se dejarán en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos como 
herramientas, trapos, etc.. Para ello se utilizará la caja de herramientas. 
ó Al realizar la puesta en marcha e iniciar los movimientos con la máquina el 
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operador deberá especialmente: 
Comprobar que ninguna persona se encuentre en las inmediaciones de la 
máquina, y si hay alguien, alertar de la maniobra para que se ponga fuera de 
su área de influencia. 
Colocar todos los mandos en punto muerto. 
Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
Quedarse sentado al conducir. 
Verificar que las condiciones de los controles son normales. 
No mantener el motor de explosión en funcionamiento en locales cerrados sin 
el filtro correspondiente que regule las emisiones de monóxido de carbono. 
En un lugar despejado y seguro se verificará el buen funcionamiento de los 
frenos principales y de parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a 
pequeña velocidad o, maniobrando las palancas, colocar las diferentes 
velocidades. 
ó La maquinaria que se utilice para desarrollar estas tareas dispondrá de los 
elementos de seguridad adecuados.  
ó Se tomarán todas las medidas necesarias para que la maquinaria empleada en la 
obra guarde la distancia de seguridad   establecida   respecto  a   los  cables  
eléctricos  que   puedan   existir  en   las inmediaciones de la excavación.  
ó En caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista inicialmente se 
paralizarán los trabajos y se avisará a la empresa constructora.  
ó Durante la excavación de la zanja con la retroexcavadora no se encontrará dentro 
del radio de acción ningún operario.  
ó Nunca se colocará una máquina en los bordes de una zona excavada a menos que 
se tomen las precauciones oportunas.  
ó Las zanjas superiores a 1.30 m de profundidad estarán provistas de escaleras, que 
rebasen en 1 m el nivel superior del corte. Se dispondrá una escalera libre de 
obstáculos y correctamente arriostrada por cada 30 m de zanja abierta o fracción de 
este valor.  
ó Cuando estén trabajando operarios en el interior de zanjas superiores a 1.30 m de 
profundidad se mantendrá siempre uno de retén en el exterior que actuará como 
ayudante de trabajo y que dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia.  
ó En los lugares de acusada pendiente se empleará maquinaria adecuada a estas 
circunstancias, con tracción mediante orugas de cadena.  
ó Si se debe circular por las proximidades de la excavación se dispondrán: 
Barandillas resistentes, de 90 centímetros de altura, a una distancia que 
variará en función del ángulo del talud natural, y en ningún caso, menos de 60 
centímetros. 
Para que la protección sirva para evitar la caída de vehículos se dispondrán 
topes de madera, metálicos o de cualquier otro material resistente. 
Por la noche, si la zona no está acotada para impedir el paso a personas, 
deberá señalizarse la zona de peligro con luces rojas, separadas entre sí no 
más de 10 metros. 
ó No se podrán utilizar los codales de las entibaciones como medio para subir o 
bajar a las zanjas. Tampoco se usarán para estas tareas otros elementos como 
conducciones, etc. 
ó Siempre que se utilice iluminación portátil ésta será de material antideflagrante. 
Asimismo, estarán provistas de mango aislante y de un dispositivo protector de la 
lámpara con la suficiente resistencia mecánica. Cuando la tensión de alimentación 
sea superior a 24 voltios se utilizarán transformadores de separación de circuitos. 
ó No se instalarán en el interior de las zanjas máquinas accionadas con motores de 
explosión a causa del riesgo de formación de monóxido de carbono. Si fuera 
necesario hacerlo se utilizarían las instalaciones necesarias para expulsar los humos 
fuera de las mismas.  
Todo operario que trabaje en el interior de una zanja debe estar provisto de casco de 
seguridad homologado, botas de seguridad y las prendas de protección necesarias 
contra cada riesgo específico.  
ó Cuando se trabaje con herramienta manual, como palas o picos,  en el interior de 
una zanja los trabajadores mantendrán una distancia suficiente de separación, 
considerándose como mínimo 3.50 metros.  
ó Cuando un talud se mantenga durante largo tiempo se protegerá de la lluvia 
utilizando para ello láminas de plástico o plantaciones que contengan la capa 
exterior de subsuelo.  
 
 3.2.3. Protecciones colectivas. 
 
Todos los taludes estarán vallados con barandilla perimetral de 0.90 m. de altura 
con listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
Se dispondrán pasarelas de por lo menos 60 cm. de ancho con barandilla 
incorporada, para el paso del personal sobre las zanjas. 
Los camiones dispondrán de señal luminosa y acústica de marcha atrás 
Se delimitará mediante vallas metálicas la zona de las obras 
Entibación de paneles metálicos para zanjas 
 
  
E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos. 
Hernán Tizón Montenegro 
Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo. 




Página 12 de 25 
 3.2.4. Equipos de protección individual. 
 
 Botas de seguridad de PVC, de media caña, con plantilla contra objetos 
punzantes. 
 Botas impermeables de goma o material plástico sintético. 
 Casco de seguridad con protectores auditivos (voladuras). 
 Casco de seguridad. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje impermeable de material plástico o sintético. 
 Chaleco reflectante 
 Aros salvavidas con rabiza 
 
- 3.3.  Obras de afirmado y pavimentación. 
 
 3.3.1. Definición de los trabajos. 
 
Actuaciones destinadas a la adecuación de la rasante del trazado a los usos a los que 
se le va a emplear, en donde una serie de aparatos y máquinas llevan el peso del 
trabajo, quedando la acción del hombre al control de dichos equipos y a las labores 
accesorias y dirección de las maniobras. 
 
 3.3.2. Análisis y evaluación inicial de riesgos 
 
En aplicación del artículo 5 del Real Decreto 1.627/97 sobre Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en obras de construcción, se evalúan los riesgos en función de 
las fases de desarrollo de las actividades en la obra, creando para cada una de ellas 
una tabla de valoración como la que sigue:  
Riesgo Daño Exposición Probabilidad Grado Peligro 
Caída de operarios a distinto 
nivel al ascender o descender de 
la maquinaria utilizada 
6 6 1 36/G3 
Caída de operarios a distinto 
nivel en general 
8 4 1 32/G3 
Caída de operarios al mismo 
nivel al desplazarse por la obra 
3 10 1 30/G2 
Caída de objetos o herramientas 
sobre los operarios 
3 10 1 30/G2 
Atrapamient  con elementos 
móviles de la maquinaria 
utilizada 
8 6 1 48/G3 
Vuelcos de maquinaria y/o 
camiones 
10 10 0.5 50/G3 
Golpes o atrapamientos por 
puestas en marcha involuntaria 
de vehículos o maquinaria 
15 6 0.5 45/G3 
Lesiones y cortes en las 
manos/pies 
3 10 1 30/G2 
Cuerpos extraños en los ojos, 
proyección de partículas 
3 10 1 30/G2 
Proyección de partículas por 
rotura de piezas o mecanismos 
de la maquinaria 
3 6 1 18/G2 
Golpe de látigo por rotura del 
cable de la maquinaria 
5 4 1 20/G2 
Lumbalgias por sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas 
4 4 1 16/G2 
Lesiones osteorticulares por 
exposición a vibraciones 
4 4 1 16 
Contactos   eléctricos   directos   
de   la   maquinaria   con   líneas 
eléctricas en tensión 
30 4 0.5 60/G3 
Contactos   eléctricos   
indirectos   con   masas   de   
máquinas eléctricas 
12 3 0.5 30/G2 
Alcance, golpes y atropellos por 
la maquinaria en movimiento o 
por camiones 
10 8 0.5 40/G3 
  
E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos. 
Hernán Tizón Montenegro 
Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo. 




Página 13 de 25 
Ambiente pulvígeno 8 6 0.5 24/G2 
Incendios (firmes bituminosos) 15 2.5 1 37.5/G3 
Intoxicación por respirar vapores 
(firmes bituminosos) 
8 8 1 64/G3 
 
Firmes de hormigón. 
 
ó No se permitirá la presencia sobre la pavimentadora de hormigón en marcha, de 
ninguna otra persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída.  
ó Las maniobras de aproximación y vertido de hormigones en la tolva, estará 
dirigida por un especialista, en previsión de riesgos por impericia.  
ó Para el extendido de hormigón con pavimentadora, el personal auxiliar de estas 
maniobras utilizará única y exclusivamente las plataformas que dicha máquina 
dispone y se mantendrán en perfecto estado las barandillas y protecciones que 
impiden el contacto con el dispositivo de reparto del hormigón y con éste ya 
colocado.  
ó Los bordes laterales de la pavimentadora, en prevención de atrapamientos, estarán 
señalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente  
ó El personal de pavimentación irá provisto de mono de trabajo, guantes y botas de 
seguridad, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos 
de hormigón, con independencia de los equipos de protección individual de uso 
general en la obra. La faja antivibratoria sólo será utilizada por los operadores de la 




ó Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la 
obra y durante el  
ó En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de 
aplicación las directrices  establecidas en el apartado correspondiente a movimiento 
de tierras, pues los riesgos derivados de la  circulación de maquinaria pesada son 
idénticos en ambos casos.  
ó No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra 
persona que no sea el  conductor, para evitar accidentes por caída.  
ó Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán 
dirigida por un especialista,  en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, 
choques y aplastamientos contra la extendedora. ó Para el extendido de aglomerado 
con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras utilizará única  y 
exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se mantendrán 
en perfecto estado  las barandillas y protecciones que impiden el contacto con el 
tornillo sin fin de reparto de aglomerado.  
ó Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de 
atrapamiento y atropello, el  resto de personal quedará situado en la cuneta o en 
zona de la calzada que no sea pavimentada en ese  momento, por delante de la 
máquina,  
ó Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 
señalizados con  bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente.  
ó Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las 
operaciones de  extendido de aglomerado.  
ó Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico 
se adherirán las  siguientes señales:  
“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES"  
“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA"  
ó Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a 
bordo de la máquina, así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento 
quede garantizado.  
ó Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en 
perfecto estado de limpieza.  
ó El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de 
compactación irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja 
antivibratoria, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o 
vertidos de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de protección 
individual de uso general en la obra.  
ó A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen 
desarrollarse en tiempo caluroso y son necesarias las prendas de protección 
adecuadas a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 ºC), habrá que 
disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no alcohólicas. Del 
mismo modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para paliar 
las sobreexposiciones solares  
 
- 3.3.3. Protecciones colectivas. 
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 Valla metálica autónoma para contención de peatones.  
 
- 3.3.4. Protecciones individuales. 
 
 Botas de seguridad de PVC, de media caña, con plantilla contra objetos 
punzantes.  
 Botas impermeables de goma o material plástico sintético.  
 Casco de seguridad.  
 Guantes de trabajo.  
 Ropa de trabajo.  
 Traje impermeable de material plástico o sintético.  
 Mascarilla (EN-149).  
 Chaleco reflectante  
 Aros salvavidas con rabiza  
 
 
- 4. Maquinaria. 
 
- 4.1 Maquinaria en general. 
 
 4.1.1. Riesgos asociados. 
 
o Vuelco de la maquinaria sobre operarios. 
o Hundimientos. 
o Choques de operarios contra la maquinaria. 
o Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
o Ruido. 
o Atropellos. 
o Caídas de maquinara sobre los operarios al mismo nivel. 
o Caídas de maquinara sobre los operarios a niveles inferiores. 
o Atrapamientos o arrastres. 
o Cortes, heridas. 
o Golpes. 
o Proyecciones de elementos sobre los operarios. 
o Contactos eléctricos directos con partes activas en tensión. 
o Contactos eléctricos con las masas de la maquinaria eléctrica. 
o Aplastamientos. 
o Cizallamientos. 
o Fricción y abrasión. 
o Proyección de fluido a alta presión. 
o Fenómenos electrostáticos. 
o Trastornos neurológicos o vasculares por vibraciones. 
o Formación de atmósferas agresivas molestas. 
o Fenómenos térmicos, relacionados con cortocircuitos o sobrecargas. 
o Quemaduras por: 
- Materiales o piezas a muy alta o muy baja temperatura. 
- Incendios o explosiones. 
- Radiaciones de fuentes de calor. 
o Los derivados de las radiaciones por soldadura. 
o Los derivados del trabajo a realizar. 
o Los inherentes al propio lugar de utilización. 
 
 4.1.2. Medidas preventivas. 
 
ó Las máquinas herramienta con trepidación estarán dotadas de mecanismos de 
absorción y amortiguación. 
ó Los motores de transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos. 
ó Las carcasas protectoras a utilizar permitirán la visión del objeto protegido. 
ó Los motores eléctricos estarán cubiertos por carcasas protectoras que no permitan 
el contacto directo con la energía eléctrica. Se prohibirá su funcionamiento cuando 
carezcan de carcasa o cuando ésta presente grandes deterioros. 
ó Los elementos componentes de máquinas accionadas por energía eléctrica no se 
manipularán mientras estén conectadas a la red de suministro. 
ó Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 
estarán cubiertos por carcasas protectoras anti-atrapamientos. 
ó Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente estarán revestidos de 
carcasas protectoras anti-atrapamientos. 
ó Cuando una máquina funciones de modo irregular o se estropee se retirará 
inmediatamente para su reparación. En el caso de que la máquina averiada no pueda 
retirarse se señalizará con carteles de aviso con la leyenda: “MÁQUINA 
AVERIADA, NO CONECTAR”. La misma persona que coloque el letrero será la 
encargada de retirarlo, previniendo así conexiones o puestas en servicio fuera de 
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control. 
ó Las operaciones de ajuste y arreglo de las máquinas sólo las podrá realizar el 
personal autorizado. 
ó Se bloquearán los arrancadores o, en su defecto, se extraerán los fusibles para 
prevenir la puesta en servicio accidental de máquinas con irregularidades en su 
funcionamiento. 
ó     Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 
elementos nivelados. 
 
 4.1.3 Equipos de protección individual. 
 
 Casco de polietileno 
 Ropa de trabajo 
 Botas de seguridad 
 Guantes de cuero 
 Guantes de goma o PVC 
 Guantes aislantes de la electricidad para los trabajos de mantenimiento 
 Botas aislantes de la electricidad para los trabajos de mantenimiento 
 Mandiles de cuero para los trabajos de mantenimiento 
 Polainas de cuero 
 Manguitos de cuero 
 Gafas de seguridad antiproyecciones 
 Protectores auditivos 
 
- 4.2.  Retroexcavadora. 
 
 4.2.1. Riesgos asociados. 
 
o Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
o Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados. 
o Máquina en marcha fuera de control al abandonar la cabina de mando sin 
desconectar la máquina y sin bloquear los frenos.  
o Vuelco de la máquina por una inclinación del terreno superior a la admisible para 
la circulación de la retroexcavadora.  
o Caída por pendientes (trabajo al borde de taludes, cortes y asimilables).  
o Choque contra otros vehículos.  
o Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  
o Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas, y líneas 
de conducción de gas o de electricidad).  
o Incendio. 
o Quemaduras al realizar trabajos de mantenimiento.  
o Atrapamiento al realizar trabajos de mantenimiento.  
o Proyección de objetos.  
o Caída de personas desde la máquina.  
o Golpes. 
o Ruido propio y ambiental (al trabajar al unísono varias máquinas).  
o Vibraciones. 
o Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.  
o Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 
extremas, sobre todo cuando se trabaja en obra pública.  
o Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones bivalva 
atrapados en el interior de las zanjas (situación singular). 
 
 4.2.2. Medidas preventivas. 
 
ó Se acotará el entorno de la máquina a una distancia igual a la del alcance máximo 
del brazo excavador. Asimismo se prohibirá la permanencia de personas en la zona 
de realización del trabajo.  
ó Las máquinas siempre irán provistas de cabina antivuelco y serán exclusivamente 
las indicadas por el fabricante para cada modelo.  
ó Se revisarán periódicamente los puntos de escape del motor para evitar que en la 
cabina se reciban gases nocivos.  
ó Las  retroexcavadoras  estarán  dotadas   de  un   botiquín   de  primeros   auxilios,  
ubicado   de   forma resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente. 
Esta medida será de especial interés en la ejecución de obras lineales en lugares 
alejados de los centros urbanos.  
ó Cumplirán todos los requisitos para poder desplazarse por carretera cuando, por 
tratarse de zonas alejadas a centros urbanos, no resulte aconsejable el transporte 
sobre camión.  
ó El conductor de la retroexcavadora nunca abandonará la máquina con el motor en 
marcha con el fin de evitar atropellos. 
ó Antes de abandonar la pala el operador dejará la cuchara depositada en el suelo y 
cerrada.  
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ó La retroexcavadora sólo se desplazará si antes se ha apoyado sobre la máquina a 
cuchara, previniendo así posibles balanceos.  
ó Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se harán lentamente.  
ó Estará totalmente prohibido transportar personas sobre la retroexcavadora, en 
prevención de caídas, golpes, etc.  
ó Nunca se utilizará el brazo articulado o la cuchara para izar personas y acceder a 
trabajos puntuales.  
ó La cabina de estas máquinas estará dotada de un extintor timbrado y con las 
revisiones al día.  
ó El personal que acceda a la cabina de mandos de la pala utilizará la vestimenta 
adecuada (nunca ropas flojas) y no portará joyas (cadenas relojes o anillos) que 
puedan engancharse en los salientes o en los controles.  
ó Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  
ó Estará prohibido realizar maniobras de movimiento de tierras sin haber puesto 
ante en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.  
ó No se manejará la pala con la cuchara llena bajo régimen de fuertes vientos. 
ó No se podrá realizar esfuerzos por encima de la carga útil de la retroexcavadora. 
ó Salvo en distancias muy cortas, el cambio de posición de la pala se efectuará 
situando el brazo en el sentido de la marcha.  
ó El cambio de posición de la retroexcavadora en trabajos a media ladera se 
efectuará situando el brazo hacia la parte alta de las pendiente con el fin de 
aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina.  
ó La máquina no se estacionará, como norma general, a menos de 3 metros del 
borde de barrancos, hoyos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por 
fatiga del terreno.  
ó Cuando se realicen trabajos en el interior de trincheras o zanjas en la zona de 
alcance del brazo de la retroexcavadora.  
ó Se instalará una señal de peligro sobre in pie derecho como límite de la zona de 
seguridad del alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se desplazará 
conforme avance la excavación. 
ó Estará prohibido verter con la pala los productos de la excavación, como norma 
general, a menos de 2 metros del borde de corte superior de una zanja o trinchera 
para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. Esta distancia variará en función 
del terreno sobre le que se actúe. 
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la retroexcavadora: 
 
ó Se utilizarán los peldaños y asideros para subir o bajar de la maquinaria, evitando 
así lesiones por caídas. 
ó Nunca se accederá a  la máquina encaramándose a través de  las  llantas,  
cubiertas,  cadenas o guardabarros para prevenir caídas desde alturas.  
ó Se ascenderá y descenderá de la retroexcavadora de forma frontal, es decir,  
mirando hacia ella, agarrándose con ambas manos.  
ó Estará prohibido saltar directamente desde la cabina al suelo, a no ser que exista 
peligro inminente para el conductor.  
ó Los ajustes en la maquinaria se harán siempre con la máquina en reposo y con el 
motor parado.  
ó No estará permitido el acceso a la retroexcavadora a personal no autorizado.  
ó No se trabajará con la máquina en situación de semi-avería, es decir, con fallos 
esporádicos. Primero se reparará y luego se reanudará el trabajo.  
ó En las operaciones de mantenimiento se apoyará primero la cuchara en el suelo, 
se parará el motor, se pondrá en servicio el freno de mano y se bloqueará la 
máquina. A continuación se realizarán las operaciones de servicio que sean 
necesarias.  
ó No se guardarán combustibles ni trapos grasientos en la cabina de la 
retroexcavadora ya que pueden incendiarse. 
ó La tapa del radiador nunca se levantará en caliente, puesto que los gases 
desprendidos de forma incontrolada pueden causarle quemaduras.  
ó Cuando sea necesario tocar el líquido anticorrosión el operario utilizará guantes, 
además de gafas antiproyecciones.  
ó El aceite del motor y del sistema hidráulico se cambiará en frío con el fin de evitar 
quemaduras.  
ó No se fumará ni se acercará fuego durante la manipulación de los líquidos de la 
batería, ya que desprenden gases inflamables.  
ó Cuando sea necesario tocar el líquido de la batería se hará provisto de guantes ya 
que es corrosivo. 
ó En caso de sea preciso manipular el sistema eléctrico primeramente se 
desconectará la máquina y se extraerá la llave de contacto.  
ó Si es necesario soldar las tuberías del sistema hidráulico, antes de actuar se 
vaciarán y se limpiarán de aceite ya que se trata de un material inflamable.  
ó Los frenos de la máquina se liberarán en posición de parada una vez que se hayan 
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.  
ó Cuando sea necesario arrancar la retroexcavadora ayudado por al batería de otra 
máquina se tomarán las precauciones necesarias para evitar chisporroteos, ya que los 
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electrolitos emiten gases inflamables y una chispa puede hacer explosionar la 
batería.  
ó Se vigilará la presión de los neumáticos, trabajando con la presión de inflado 
recomendada por el fabricante. 
ó El operador que efectúe el relleno de las ruedas se situará tras la banda de 
rodadura y apartado del punto de conexión, ya que en caso de que se produjera un 
reventón del conjunto de goma o de la boquilla puede convertir al conjunto en un 
látigo.  
ó Durante los desplazamientos se tomarán toda clase de precauciones, ya que la 
cuchara bivalva puede oscilar en todas direcciones y golpear la cabina o a las 
personas que trabajan en los alrededores.  
ó Antes de iniciar cada turno de trabajo se comprobará el correcto funcionamiento 
de los mandos. 
ó Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos se harán con 
marchas sumamente lentas.  
ó Si el operario se encuentra con cables eléctricos al efectuar sus tareas no saldrá de 
la máquina sin haber interrumpido el contacto y haber alejado la retroexcavadora 
del lugar. 
 
 4.2.3. Equipos de protección personal. 
 
 Gafas antiproyecciones 
 Casco de polietileno cuando existan riesgos de golpes en la cabeza. 
 Ropa de trabajo incluso peto reflectante. 
 Guantes de cuero 
 Guantes de goma o PVC. 
 Botas antideslizantes cuando se trabaje en terrenos secos. 
 Botas impermeables cuando se trabaje en terreno embarrados. 
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 Mandil de cuero o PVC para las operaciones de mantenimiento. 
 Polainas de cuero para las operaciones de mantenimiento. 
 Botas de seguridad con puntera reforzada para las operaciones de 
mantenimiento. 
 
- 4.3.  Camión de transporte. 
 
 4.3.1. Riesgos asociados. 
 
o Atropellos de personas 
o Choques contra otros vehículos 
o Vuelco del camión 
o Vuelco por desplazamiento de la carga 
o Caídas al subir o bajar de la caja 
o Atrapamientos por apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas 
 
 4.3.2. Medidas preventivas. 
 
ó La caja se bajará inmediatamente después de efectuar la descarga y ante de 
emprender la marcha. 
ó Las entradas y salidas del solar se harán con precaución, auxiliado por las señales 
de un miembro de la obra.  
ó Se respetarán todas las normas del código de la circulación.  
ó Si por cualquier circunstancia tuviera que para en rampa de acceso el vehículo 
quedará frenado y calzado con topes.  
ó Se respetará en todo momento la señalización de la obra.  
ó Las maniobras que se efectúen dentro del recinto se ejecutarán suavemente y sin 
brusquedades, anunciándolas con antelación y auxiliándose del personal de obra.  
ó Se bajará totalmente la caja del camión antes de efectuar cualquier operación de 
carga o descarga.  
ó La velocidad de circulación del camino estará en consonancia con la carga 
transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno.  
ó Estará prohibida la permanencia de personal en las inmediaciones del camión 
cuando se realicen tareas de carga y descarga.  
ó Cuando se realicen cargas o descargas en las proximidades de una zanja o pozo se 
establecerá una distancia máxima de acercamiento, como norma general de 1 m, 
garantizándola mediante topes.  
ó Estará prohibida la presencia de personas en la caja o tolva.  
ó Antes de dar marcha atrás se comprobará que la zona está despejada y que las 
luces y chivato acústico entran en funcionamiento.  
ó Los camiones se encontrarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 
conservación.  
ó Antes de iniciar las maniobras de carga o descarga se instalará el freno de mano 
del camión, además de unos calzos de inmovilización de las ruedas con el fin de 
  
E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos. 
Hernán Tizón Montenegro 
Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo. 




Página 18 de 25 
evitar accidentes por fallo mecánico.  
ó El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante 
escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 
inmovilización y seguridad. 
 
Normas de seguridad para los trabajos de carga en los camiones: 
 
ó Se utilizarán guantes o manoplas de cuero y botas de seguridad cuando sea 
necesario manipular la carga del camión.  
ó Estará prohibido gatear o trepar a la caja del camión. Se deberán utilizar 
escalerillas.  
ó No se saltará al suelo desde la caja si no es para evitar un riesgo grave, ya que en 
el salto pueden fracturarse los talones.  
ó Si se abandona la cabina del camión deberá utilizarse casco de seguridad. 
 
 4.3.3. Equipos de protección individual. 
 
 Casco de polietileno cuando sea necesario descender del camión. 
 Ropa de trabajo 
 Calzado de seguridad 
 Manoplas o guante de cuero cuando sea necesario manipular cargas 
 Calzado para conducción de camiones (calzado de calle) 
 
- 4.4.   Camión grúa. 
 
 4.4.1. Riesgos asociados. 
 
o Vuelco del camión 
o Atrapamientos 
o Caídas de operarios desde una altura al ascender o descender de la zona de 
mandos. 
o Atropello de personas 
o Desplome de la carga 
o Golpes por la carga a paramentos verticales u horizontales. 
 
 4.4.2. Medidas preventivas. 
 
ó Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán,  además de los gatos 
estabilizadores,  calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas.  
ó Las maniobras de carga y descarga las dirigirá un especialista. 
ó Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillo de seguridad.  
ó Estará expresamente prohibido sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el 
fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa.  
ó Estará prohibido estacionar o circular con el camión grúa a distancias inferiores a 
2 metros (como norma general) del corte del terreno o de situaciones similares 
(próximo a un muro de contención, etc.), con el fin de evitar accidentes por vuelco. 
ó No se realizarán tirones sesgados de la carga. 
ó Estará prohibido arrastrar cargas con el camión grúa. 
ó Las cargas en suspensión se guiarán mediante cabos de gobierno con el fin de evitar 
golpes y balanceos. 
ó No se permitirá la presencia de personas en torno al camión grúa a distancias 
inferiores a 5 m. 
ó Estará prohibida la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
ó El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que 
acredite su pericia. 
 
Normas de seguridad para los operadores del camión grúa. 
 
ó La máquina se mantendrá alejada de terrenos inseguros o propensos a hundimientos 
ya que pueden volcar y provocar lesiones.  
ó Se evitará pasar el brazo de la grúa sobre el personal, tanto si tiene carga como si no.  
ó El operador del camión grúa nunca dará marcha atrás sin la ayuda de un señalista 
ya que tras la máquina puede haber objetos u operarios.  
ó Se ascenderá y descenderá del camión por los lugares previstos para ello.  
ó No se saltará nunca directamente al suelo desde la máquina, a no ser que se 
produzca un riesgo inminente para su integridad física.  
ó En caso de entrar en contacto con una línea eléctrica el operario del camión 
deberá pedir auxilio con la bocina y esperar a recibir instrucciones.  
ó En sitios angostos el conductor del camión grúa deberá pedir ayuda a un señalista 
para realizar maniobras.  
ó Antes de cruzar un puente provisional de obra el conductor deberá cerciorarse de 
que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina.  
ó Deberá asegurarse la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar un 
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desplazamiento. Deberá ponerse en posición de viaje para evitar accidentes por 
movimientos descontrolados.  
ó Estará prohibido, y será misión del operador de la grúa impedirlo, encaramarse a la 
carga y colgarse de su gancho.  
ó Antes de subir a la cabina el operario del camión se limpiará los zapatos del barro 
o grava que pudieran tener, evitando así resbalones en esta operación y un control 
inadecuado de los pedales.  
ó No se realizarán nunca arrastres o tirones sesgados ya que puede dañarse el sistema 
hidráulico del brazo y, en el peor de los casos, la grúa puede volcar. 
ó Deberá mantenerse a la vista la carga. Si en algún momento debe mira hacia otro 
lado será necesario que pare las maniobras.  
ó No podrá sobrepasarse la carga máxima para ser izada. 
ó Se levantará una carga de cada vez, ya que manejar varios objetos distintos puede 
resultar problemático.   
ó Tanto el conductor del camión como el resto de los operarios respetarán todas las 
tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina.  
ó Se evitará en todo momento el contacto con el brazo telescópico en servicio, con 
el fin de evitar atrapamientos.  
ó Se comprobarán todos los dispositivos de frenado antes de poner en servicio la 
máquina.  
ó No se utilizarán aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados.  
ó Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos tendrán un 
pestillo de seguridad que evite el enganche fortuito. 
 
 4.4.3. Equipos de protección individual. 
 
 Casco de polietileno. 
 Guantes de cuero 
 Botas de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Calzado para conducción 
 Peto reflectante. 
 
- 4.5.  Camión hormigonera. 
 
 4.5.1. Riesgos asociados. 
 
o Atropello de personas 
o Colisión con otras máquinas 
o Vuelco de camión 
o Caída en el interior de una zanja 
o Caída de personas desde el camión 
o Golpes por el manejo de las canaletas 
o Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de 
limpieza 
o Golpes por el cubilote del hormigón 
o Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas 
o Las derivadas del contacto con el hormigón 
o Sobreesfuerzos 
 
 4.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
ó Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20%, como norma 
general, en prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas.  
ó Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que 
las ruedas de los camiones sobrepasen la línea de seguridad (a 2 m del borde).  
ó Cuando el operario tenga que salir de la cabina del camión deberá utilizar el casco 
de seguridad 
 
 4.5.3. Equipos de protección individual. 
 
 Casco de polietileno 
 Botas impermeables de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Mandil impermeable (limpieza de canaletas) 
 Guantes impermeabilizados 
 Calzado para conducción de camiones 
 Peto reflectante. 
 
- 4.6.  Vibrador de aguja. 
 
 4.6.1. Riesgos asociados. 
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Contacto eléctrico directo. 
Contacto eléctrico indirecto 
Proyección de lechada. 
 
 4.6.2. Medidas preventiva. 
 
ó Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en 
perfectas condiciones de aislamiento y estanqueidad.  
ó Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándoselo 
alrededor del cuello; se efectuará, si procede, entre dos personas (en función de su 
longitud).  
ó Se utilizarán guantes de goma debajo de los guantes de cuero  
ó El calzado será de goma (bota de caña alta), con plantilla y puntera de seguridad. 
Asimismo se utilizarán gafas de tipo panorámico contra salpicaduras y casco de 
seguridad.  
ó La desconexión del cable nunca se realizará tirando del mismo.  
ó La manguera de alimentación eléctrica estará siempre en perfectas condiciones de 
aislamiento y protegida en las zonas de paso.  
ó La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable  
ó Si hubiera necesidad de emplear mangueras de extensión, se harán de la 
herramienta al enchufe y nunca a la inversa.  
ó Para evitar descargas eléctricas, el vibrador tendrá una toma de tierra.  
ó Se aplicarán correctamente las medidas sobre el levantamiento de cargas 
manualmente, tal y como se define en el R.D. 487/97. 
 
- 4.6.3. Equipos de protección individual. 
 
 Botas de goma con puntera y plantilla reforzada 
 Gafas de protección ocular tipo panorámicas 
 Casco de seguridad 
 Guantes de goma 
 Guantes de cuero 
 Peto reflectante 
 
- 4.7.   Camión cisterna para riego asfáltico. 
 
 4.7.1. Riesgos asociados. 
 
o Atropello de personas 
o Colisión con otras máquinas 
o Vuelco de camión 
o Caída de personas al ascender o descender del camión 
o Caída de personas al mismo nivel. 
o Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos 
asfálticos). 
o Quemaduras por contacto accidental con la piel. 
 
- 4.7.2. Medidas preventivas. 
 
ó Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20%, como norma 
general, en prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas.  
ó Cuando el operario tenga que salir de la cabina del camión deberá utilizar el casco 
de seguridad  
ó En el uso de sustancias o preparados peligrosos, se actuará según lo establecido en 
la ficha de seguridad del producto.  
ó Se evitará que los asfaltos almacenados entren en contacto con agua cuando se 
encuentran por encima de los 100º ya que puede conducir a una expansión violenta, 
peligro de salpicaduras y desbordamiento por ebullición. 
ó Asegurarse de que todas las juntas de las mangueras estén apretadas  
ó Verificar que todas las válvulas de descarga estén cerradas  
ó Usar E.P.I. contra posibles contactos con la emulsión 
ó Antes de parar la máquina se comprobará que se ha cerrado el quemador  
ó Se apagará el mechero al conseguir la temperatura de riego  
ó No se regará con los quemadores encendidos 
ó Se verificará la instalación neumática, comprobando que la válvula de seguridad 
del calderín está en perfecto estado 
 
 4.7.3. Equipos de protección individual. 
 
 Casco de polietileno 
 Botas impermeables de seguridad 
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 Ropa de trabajo 
 Mandil impermeable 
 Guantes impermeabilizados 
 Calzado para conducción de camiones 
 Gafas de seguridad o visores en caso de que exista peligro de salpicaduras. 
 Mascarilla. 
 Peto reflectante. 
 
- 4.8.  Extendedora de productos bituminoso. 
 
 4.8.1. Riesgos asociados. 
 
o Caída de personas al ascender o descender de la maquinaria. 
o Caída de personas al mismo nivel. 
o Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos 
asfálticos). 
o Quemaduras por contacto accidental con la piel. 
o Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial) 
o Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte 
de aglomerado asfáltico con la extendedora 
. 
 4.8.2. Medidas preventivas. 
 
ó Sobre la extendedora en marcha solo podrá permanecer su conductor, evitando así 
accidentes por caídas de personas a distinto nivel. 
ó Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva 
estará dirigida por un especialista, previniendo de este modo los riesgos por 
impericia. 
ó Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la 
máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos 
por atrapamiento y atropello durante las maniobras.  
ó Los bordes laterales de la extendedora se señalizarán con bandas amarillas y 
negras alternativas en prevención de atrapamientos.  
ó Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido 
asfáltico estarán bordeadas con barandillas tubulares en prevención de posibles 
caídas. Deberán estar formadas por pasamanos de 
90 cm de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm desmontable para una mejor 
limpieza.  
ó Estará TOTALMENTE PROHIBIDO el acceso de operarios a la regla vibrante 
durante las operaciones de extendido.  
ó Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico, 
se adherirán las siguientes señales: 
Peligro sustancia caliente (“Peligro, “Fuego”) 
Rótulo con la leyenda: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS 
ó Se evitará que los asfaltos almacenados entren en contacto con agua cuando se 
encuentran por encima de los 100º ya que puede conducir a una expansión violenta, 
peligro de salpicaduras y desbordamiento por ebullición. 
ó En el uso de sustancias o preparados peligrosos, se actuará según lo establecido en 
la ficha de seguridad del producto. 
 
 4.8.3. Equipos de protección individual. 
 
 Casco de polietileno cuando exista riesgo de golpes o de caída de objetos sobre 
las personas. 
 Botas de media caña impermeables. 
 Guantes impermeables. 
 Ropa de trabajo. 
 Mandil impermeable. 
 Polainas impermeables. 
 Gafas de seguridad o visores en caso de que exista peligro de salpicaduras. 
 Mascarilla. 
 Peto reflectante. 
 
- 4.9.   Máquina pintabandas. 
 
 4.9.1. Riesgos asociados 
 
o Choque contra otros vehículos 
o Formación de atmósferas agresivas o molestas 
o Maquina en marcha fuera de control 
o Golpes 
o Proyección de pintura 
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o Vuelco de la maquinaria sobre operarios 
o Hundimientos 
o Ruido 
o Atrapamientos o arrastres 
o Cortes, heridas 
o Contactos eléctricos directos con partes activas en tensión 
o Contactos eléctricos con las masas de la maquinaria eléctrica 
o Aplastamientos 
o Fricción y abrasión 
o Fenómenos electrostáticos 
o Fenómenos térmicos, relacionados con cortocircuitos o sobrecargas 
o Quemaduras por: 
Materiales o piezas a muy alta o muy baja temperatura 
Incendios o explosiones 
Radiaciones de fuentes de calor 
o Los inherentes al propio lugar de utilización 
 
 4.9.2. Medidas preventivas. 
 
ó Antes de poner en funcionamiento la máquina es preciso comprobar los puntos 
siguientes: 
Cuadros eléctricos para las maniobras de circulación. 
Manómetros para controlar la presión de los diferentes equipos. 
Verificar la ausencia de cualquier tipo de deterioro de las mangueras. 
Revisión de las pistolas de pintar. 
Cuadros electrónicos para el marcaje automático, semiautomático y manual. 
Freno de servicio (hidráulicos). 
Freno de parada mecánico (actúa sobre las ruedas traseras). 
Carcasas de protección de correas, engranajes, etc. 
Verificar el funcionamiento de la bocina (alerta en maniobras). 
ó Se mantendrán siempre bien legibles y completas todas las indicaciones de 
seguridad y protección. 
ó Antes de realizar cualquier tipo de intervención en el sistema eléctrico se 
desconectará la batería. 
ó Para evitar la caída de los conos acopiados en una plataforma de la máquina 
pintabandas se dispondrá la colocación de barandillas/protección o rodapié de altura 
tal que impida esta caída. 
 
 4.9.3. Equipos de protección individual. 
 
 Guantes de trabajo 
 Gafas protectoras 
 Ropa de trabajo 
 Calzado para conducción 
 Peto reflectante. 
 
- 4.10.  Máquinas herramientas en general. 
 





o Proyección de fragmentos 
o Caída de objetos 
o Contacto con la energía eléctrica 
o Ruido 
 
 4.10.2. Medidas preventivas. 
 
ó Las máquinas-herramienta que se utilicen estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento.  
ó Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la 
carcasa y resguardos propios de cada aparato, con el fin de evitar los riesgos por 
atrapamiento o los contactos con la energía eléctrica.  
ó Las transmisiones motrices de las correas estarán siempre protegidas mediante 
bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma que, permitiendo la 
observación de la correcta transmisión motriz impida el atrapamiento de los 
operarios o de los objetos.  
ó Toda reparación o ajuste que se deba hacer en la maquinaria se llevará a cabo con 
el motor parado.  
ó El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante 
montacorreas o dispositivos similares, nunca con destornilladores, las manos, etc, 
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para evitar el riesgo por atrapamiento.  
ó Cuando una máquina se encuentre en situación de avería o semi-avería se 
paralizar inmediatamente el trabajo, y se señalizará la máquina con un cartel con la 
leyenda “NO CONECTAR, EQUIPO (O MÁQUINA) AVERIADO”. Para mayor 
seguridad se le retirarán los fusibles o contactores. Estos letreros los colocará y 
retirará la misma persona.  
ó Las máquinas herramienta con capacidad de corte tendrán el disco protegido 
mediante una carcasa antiproyecciones.  
ó Las máquinas-herramienta que no estén protegidas eléctricamente mediante un 
sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores 
eléctricos ,etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores 
diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.  
ó Las máquinas-herramienta que se vayan a utilizar en lugares en los que existen 
productos inflamables o explosivos estarán protegidas por carcasas antideflagrantes.  
ó En ambientes húmedos  la alimentación para las  máquinas-herramienta  no  
protegidas con doble aislamiento se realizará mediante conexión a transformadores 
de 24 V.  
 
 4.10.3. Equipos de protección personal. 
 
 Casco de polietileno 
 Guantes de seguridad 
 Guantes de goma o PVC 
 Botas de goma o PVC. 
 Mandil, polainas de cuero (en caso de soldadura). 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Gafas de seguridad antipolvo. 
 Gafas de seguridad anti-impactos. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarilla filtrante. 
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico especifico recambiable. 
 Ropa de trabajo 
 Peto reflectante. 
 
- 4.11.  Herramientas manuales. 
 
 4.11.1. Riesgos asociados. 
 
o Herramientas con mangos sueltos o rajados. 
o Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos 
inadecuados. 
o Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo. 
o Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca. 
o Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca. a sujetar. 
o Utilización de limas sin mango. 
 
 4.11.2. Medidas de prevención. 
 
ó No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas 
adecuadas y sujetas al cinturón.  
ó No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar. 
ó No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir 
tornillos.  
ó Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa.  
ó No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.  
ó No empujar nunca una llave, sino tirar de ella. 
ó Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 
ajustarla.  
ó Cuando se trabaje en altura con herramientas éstas se transportarán de modo que 
no entorpezcan la elevación, usando cuerdas o bolsas para elevarlas. Se tendrá 
cuidado para disponerlas en lugares donde no puedan caerse y dañar a terceros 
 
 4.11.3. Equipos de protección personal. 
 
 Guantes. 
 Gafas anti-impactos. 
 Peto reflectante. 
 
 
- 5. Identificación y prevención de riesgos de daños a terceros. 
 
Los caminos de acceso entrañarán un riesgo, debido a la circulación de personas 
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ajenas, una vez iniciados los trabajos. Se señalizará de acuerdo con la normativa 
vigente el enlace con las carreteras y caminos (Norma 8.3 IC Señalización de obras) 
Se evitará el paso de personas ajenas a la obra mediante el vallado del recinto de 
obra con vallas de pie de hormigón de 2m de altura. En el punto destinado para el 
acceso se colocarán carteles indicativos de “Prohibido el paso a toda persona ajena 
a la obra”  y los EPIs requeridos para el acceso a la misma, en su caso. 
 
- 6. Detección de riesgos higiénicos y mediciones. 
 
El contratista está obligado a recoger en su plan de seguridad y salud en el trabajo 
(y realizar a continuación) las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos que se 
hayan identificado en el presente estudio de seguridad y salud, o de aquellos riesgos 
higiénicos que se pudieran detectar a lo largo de la realización de los trabajos. 
Estas mediciones se llevarán a cabo cuando sean necesarias para evaluar el riesgo 
higiénico de la obra, y para su realización se emplearán aparatos técnicos 
especializados, manejados por personal cualificado. Los informes de estado y 
evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, para su estudio y propuesta de decisiones. 
 
 
- 7. Señalización de los riesgos. 
 
El acceso de los vehículos a la obra, o las interferencias de la obra con la 
circulación, se señalizará de acuerdo con la normativa vigente (regulada por el 
código de circulación y la Instrucción de Carreteras 8.3 – IC), tomándose las 
adecuadas medidas de seguridad. Los desvíos provisionales que se habiliten 
deberán estar especialmente bien señalizados, sobre todo por la noche. A tal efecto, 
se dispondrán las señales reglamentarias, y la señalización de los desvíos se 
reforzará, además con otros elementos auxiliares: conos reflectantes, piquetas, ojos 
de gato, balizas destellantes y cascadas luminosas si hiciera falta. 
 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección 
individual previstos, se decide el empleo de señalización normalizada (regulada por 
el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril), que recuerde en todo momento los 
riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. La señalización elegida, se 
refiere a: 
 Señal de advertencia de peligro (indeterminado) 
 Señal de advertencia de paso de vehículos 
 Señal de advertencia de caídas a distinto nivel 
 Señal de advertencia de riesgo de tropezar 
 Señal de protección obligatoria de la vista 
 Señal de protección obligatoria de la cabeza 
 Señal de protección obligatoria de los oídos 
 Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias 
 Señal de protección obligatoria de los pies 
 Señal de protección obligatoria del cuerpo 
 Señal de protección obligatoria contra caídas 
 Señal de prohibido fumar 
 Señal de prohibido encender fuego 
 Señal de entrada prohibida a personas no autorizadas 
 Señal de prohibido el paso 
 
 
- 8. Medicina preventiva y primeros auxilios. 
 
- 8.1 Vigilancia de la salud. 
 
Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su art. 22 que el Empresario 
deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado 
de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá 
llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuándose, previo 
informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la 
realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de 
las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el 
estado de la salud de  un trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para 
los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando 
esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos 
específicos y actividades de especial peligrosidad. 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la empresa, deberá pasar un 
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Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 
respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del 
trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de 
salud. Los resultados de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los 
trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en 
perjuicio del trabajador. 
 
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal 
médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de 
los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 
conocimiento expreso del trabajador. 
 
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones 
que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del 
trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir 
o mejorar las medidas de prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar 
correctamente sus funciones en materias preventivas. 
 
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 
necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de 
salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los 
términos que legalmente se determinen. 
 
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a 
cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 
acreditada. 
 
- 8.2. Botiquines. 
 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 
Laboral de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
- 8.3. Asistencia al accidentado. 
 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc. 
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y 
direcciones para urgencia, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 
 
 
- 9. Instalaciones generales de higiene de la obra. 
 
Hasta la finalización de las obras se dispondrán de instalaciones prefabricadas para 
prestar servicios de comedor, vestuarios y aseos y botiquín. 
Los aseos dispondrán de inodoros (uno por cada 25 trabajadores), lavabos (uno por 
cada 10 trabajadores) y duchas de agua caliente y fría (una por cada 10 trabajadores). 
Asimismo dispondrán de jabón y espejos. 
 
Los vestuarios tendrán percheros individuales, bancos de madera corridos y espejos. 
La superficie mínima de los mismos será de dos metros cuadrados por cada 
trabajador. 
 
El botiquín estará equipado de las instalaciones y el material de primeros auxilios 
necesario y de fácil acceso para las camillas. 
Así mismo, se dispondrá de un servicio de comedor equipado para la preparación y 
servicio de comidas. 
 




El autor del proyecto: 
Hernán Tizón Montenegro 
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RESISTENTE A LA CORROSION
PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA
ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO
TACON
CONTRAFUERTE
BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD
BOTA DE SEGURIDAD DE CLASE III





Rt     RESALTE DEL TACON = 25mm
Ht     HENDIDURA DEL TACON = 20mm
Rs     RESALTE DE LA SUELA = 9mm
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1. MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA
2. CLASE N AISLANTE A 1000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25000 V
3. MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION
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GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS
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Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa
Sin escala.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
GAFAS CONTRA LOS IMPACTOS
CLASE "B" arnes en la nucaCLASE "A" arnes en la cabeza
CASCOS PROTECTORES DEL RUIDO
BOTA PARA ELECTRICISTA
PUNTERA DE PLASTICO.
Trabajos para B.T. y
maniobras en B.T.
PANTALLAS DE SEGURIDAD
Pantalla de acetato tramsparente,






PRENDAS PARA LA LLUVIA
chaqueta con capucha, bolsillos
de seguridad y pantalon
TRAJE IMPERMEABLE, compuesto por





PRENDAS DE SEÑALIZACIÓN PERSONAL
REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE





REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE1
FORRO (PROPORCIONA CONFORT)









BOTAS IMPERMEABLES DE MEDIA CAÑA
Piso antideslizante, con resistencia
a la grasa e hidrocarburos
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Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa
Sin escala.
HEBILLA
ARGOLLA EN D. ANTICORROSION
HEBILLA ANTICORROSION
CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A. TIPO 2
CUERDA DE AMARRE D. MINIMO 10mm















3. NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO
1. PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE
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Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa
Sin escala.





BARREIRA DE OBRA MODELO 2






BARREIRA DE CONTENCIÓN DE PEÓNS
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Sin escala.
MANEXO CORRECTO DAS CARGAS
(MANEXO DE SACOS DE PAPEL E TEA) (II)
(MANEXO DE BIDÓNS POR UNHA PERSOA) (II)
Posición de inicio 1º
PARA PROTECCIÓN DO LOMBO
MANEXO CORRECTO DAS CARGAS
(MANEXO DE TUBOS E BARRAS) (I)
3º2º 4º
6º
PARA PROTECCIÓN DA  LOMBO
(MANEXO DE TUBOS E BARRAS) (II)
MANEXO CORRECTO DAS CARGAS
7º
(MANEXO DE BIDÓNS POR UNHA PERSOA) (I)










PARA PROTECCIÓN DA LOMBO






- COMO LEVANTAR, TRANSPORTARE
Botas de seguridade
Tea
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MANEXO CORRECTO DAS CARGAS
5º
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1º
MANEXO CORRECTO DE CARGAS
(MANEXO DE CAIXAS CON ASAS)
2º 3º
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Botas de seguridade
- COMO DEPOSITAR SOBRE UNHA MESA OU BANCO.
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MANEXO CORRECTO DAS CARGAS
2º

































DEPOSITAR SOBRE UNHA MESA.
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Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa
Sin escala.
NORMAS ESCAVACIÓNES



















ESCAVACIÓN CON MAQUINA ATA
CHEGAR A 1 m. SOBRE A TUBERIA
PROTEXIDOS OS POZOS CON VARANDA DE SEGURIDADE
SECCIÓN POZO SEN ARMAR SECCIÓN POZO ARMADO
CARA SUPERIOR CARA SUPERIOR
CARA INFERIOR CARA INFERIOR
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TABLA DE 50 mm.
ARMADURAS
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Sin escala.
ENTRADA A CUADRO
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CUADRO DE ALIMENTACION A OBRA
ESQUEMA DE INSTALACION
NOTA.- LA SENSIBILIDAD DEL RELE DIFERENCIAL ESTARA RELACIONADA CON EL VALOR
DE  LA TOMA DE TIERRA, NO PUDIENDO SER INFERIOR A 300mA ( 1 <300mA )
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PUESTA A TIERRA DE LA CARCASA
PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO
(AUNQUE ESTE NO SE DISTRIBUYA)
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Sin escala.
1 2 3 4 5
6
LEVANTAR LA CARGA




LEVANTAR EL AGUILON O
PLUMA LENTAMENTE LEVANTAR EL AGUILON O
PLUMA Y BAJAR LA CARGA
BAJAR LA CARGA
   SI SE QUIERE QUE NO HAYA CONFUSIONES PELIGROSAS CUANDO EL MAQUINISTA O
ENGANCHADOR CAMBIEN DE UNA MAQUINA A OTRA Y CON MAYOR RAZON DE UN TALLER
A OTRO. ES NECESARIO QUE TODO EL MUNDO HABLE EL MISMO IDIOMA Y MANDE CON
LAS MISMAS SENALES.
   NADA MEJOR PARA ELLO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACION
SE INSERTAN A CONTINUACION.
CODIGO DE SENALES DE MANIOBRAS
BAJAR LA CARGA LENTAMENTE7 Y LEVANTAR LA CARGABAJAR EL AGUILON O PLUMA10
DIRECCION INDICADA POR
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EL DEDO
12 AVANZAR EN LA DIRECCIONINDICADA POR EL SENALISTA 13 SACAR PLUMA METER PLUMA14 PARAR15
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Sin escala.
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Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa
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Sin escala.
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- 1.   Introducción. 
 
El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un 




 Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este 








 Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados 
casos o exigir al Contratista adjudicatario que incorpore a su plan de seguridad y 
salud, aquellas que son propias de su sistema de construcción de esta obra. 
 
 
- 2. Condiciones de naturaleza legal. 
 
Las obras objeto del estudio de seguridad y salud, estarán reguladas a lo largo de su 
ejecución por los textos y disposiciones legales que a continuación se citan, siendo 
de obligado cumplimiento por la parte implicada. En caso de diferencia o 
discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico sobre la de menor. En el 
mismo caso, a igualdad de rango jurídico predominará la más moderna sobre la más 
antigua. 
 
- 2.1. Legislación. 
 
 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95). 
 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 
7/1/97). 
 ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97). 
 DISPOSICIONES   MÍNIMAS   EN   MATERIA   DE   SEÑALIZACIÓN   DE   
SEGURIDAD  Y   SALUD   EN   EL TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97).  
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO (R.D. 486/97 DE 14/4/97).  
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA MANIPULACIÓN DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (R.D. 
487/97 DE 14/4/97).  
 EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 
(R.D. 665/97 DE 12/5/97 Y R.D. 349/03 DE 21/03/03).  
 DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  RELATIVAS A  
LA  UTILIZACIÓN   POR  LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97).  
 DISPOSICIONES    MÍNIMAS    DE    SEGURIDAD    Y    SALUD    PARA    
LA    UTILIZACIÓN    POR    LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97).  
 DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y 
SEGURIDAD FRENTE A RIESGO ELÉCTRICO (R.D. 614/2001 DE 
08/06/01) 
 PROTECCIÓN   DE   LA   SALUD   Y   SEGURIDAD   DE   LOS   
TRABAJADORES   CONTRA   RIESGOS RELACIONADOS CON AGENTES 
QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO (RD 374/2001 DE 06/04/01).  
 R.D. 99/03 POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO SOBRE 
NOTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS 
 NUEVAS Y CLASIFICACIÓN, ENVASADO Y ETIQUETADO DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS (R.D. 99/03 DE 10/03/03).  
 R.D. 255/03 REGLAMENTO SOBRE CLASIFICACIÓN, ENVASADO Y 
ETIQUETADO DE PREPARADOS PELIGROSOS.  
 ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
(O.M. DE 9/3/71) Exclusivamente artículos no derogados.  
 REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
(OM de 31/1/40) Exclusivamente su Capítulo VII.  
 R.D. 286/06 SOBRE EL RUIDO  
 REAL DECRETO 1109/2007, DE 24 DE AGOSTO, POR EL QUE SE 
DESARROLLA LA LEY 32/2006, DE 18    DE    OCTUBRE,    
REGULADORA    DE    LA    SUBCONTRAT ACIÓN    EN    EL    SECTOR    
DE    LA CONSTRUCCIÓN.  
 REAL DECRETO 604/2006, DE 19 DE MAYO, POR EL QUE SE 
MODIFICAN EL REAL DECRETO 39/1997, DE   17   DE   ENERO,   POR   
EL   QUE   SE   APRUEBA   EL   REGLAMENTO   DE   LOS   SERVICIOS   
DE PREVENCIÓN, Y EL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE 
OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
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MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN.  
 REAL DECRETO 171/2004, DE 30 DE ENERO, POR EL QUE SE 
DESARROLLA EL ARTÍ-CULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE 
NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN 
MATERIA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.  
 REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.  
 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE -AEM -2   DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN    Y    MANUTENCIÓN,    
REFERENTE    A    GRÚAS    TORRE    PARA    OBRAS    U    OTRAS 
APLICACIONES (R.D. 836/2003, de 27 de junio). 
 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE -AEM -4   DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN   Y   MANUTENCIÓN,    
REFERENTE   A   GRÚAS   MÓVILES   AUTOPROPULSADAS   
(R.D.837/2003, de 27 de junio). 
 
- 2.2. Normativa. 
 
 INSTRUCCIÓN 8.3-IC “SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERA” 
(O.M. 31-08-1987). ( y su documento de desarrollo “Señalización móvil de 
obras”).  
 
 Norma NTE ISA/ Alcantarillado  
ISB/ Basuras  
ISH/ Humos y gases  
ISS/ Saneamiento  
 
 Normas UNE, en especial:  
 
- Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.  
- Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio simples y de 
extensión.  
- Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología 
.Clasificación uso.  
- Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías 
respiratorias. Definición y clasificación.  
- Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y 
requisitos.  
- Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación.  
- Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la 
perforación de la suela.  
- Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de 
sujeción. Características y ensayos.  
- Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos.  
 
- 2.3. Convenios. 
 
CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA:  
 
Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en 
la industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 
20/8/59).  
Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria 
de la construcción.  
Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. 
Ratificado por Instrucción de 26/11/71.(BOE de 30/11/72).  
Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los 
trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento 
publicado en el BOE de 11/11/85.  
Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga 
transportada por un trabajador. (BOE de 15/10/70).  
 
 
- 3. Condiciones técnicas de los medios de protección. 
 
Cuando se diseñen los sistemas preventivos, se dará prioridad a los colectivos sobre 
los personales o individuales.  
En cuanto a los colectivos, se preferirán las protecciones de tipo preventivo (las que 
eliminan los riesgos) sobre las de protección (las que no evitan el riesgo, pero 
disminuyen o reducen los daños del accidente).  
La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los 
sistemas de tipo colectivo. 
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Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado 
y repuesto al momento. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representara un riesgo en sí 
mismo. 
 
- 3.1. Protecciones colectivas. 
 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características 
fundamentales siguientes: 
 
-Vallas de protección. 
 
Estarán construidas a base de tubos metálicos, teniendo como mínimo 90 cm de 
altura. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
 
-Escaleras de mano 
 




Dispondrán de un listón a una altura mínima de 90 cm, de suficiente resistencia para 
garantizar la retención de personas, y llevarán un listón intermedio así como el 
correspondiente rodapié. Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 
kg/ml. 
 
-Elementos de sujeción de cinturón de seguridad, anclajes y soportes 
 
La previsión de uso de cinturones de seguridad implicará la simultánea definición 
de puntos y sistema de anclaje de los mismos. En ningún momento, durante la obra, 
se improvisará sobre lugares y sistemas de dichos anclajes. 
 
-Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferencial será para alumbrado de 30 
mA y para fuerza de 300 mA. Resistencia de las tomas de tierra no ser superior a la 
que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión 




Serán adecuado en agente extintor y tamaño al tipo incendio previsible y se 
revisaran cada seis meses como máximo, y se cumplirán las condiciones 
específicamente señaladas en la normativa vigente. 
 
- 3.2. Equipos de protección individual. 
 
El equipo de protección individual, de acuerdo con el artículo 2 del R.D. 773/97 es 
cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así 
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin, excluyéndose 
expresamente la ropa de trabajo corriente que no esté específicamente destinada a 
proteger la salud o la integridad física del trabajador, así como los equipos de 
socorro y salvamento. 
Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que 
contarán con la Certificación "CE", R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre. 
Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los 
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios 
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo. 
 
Categoría de certificación de los equipos de protección individual. 
 
Las categorías de los Equipos de Protección individual están definidas en el Real 
Decreto 1407/1992, en su artículo 7. Mediante estas categorías se clasifican los EPI 
según el diferente nivel de gravedad de los riesgos para los que se diseñan los 






E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos. 
Hernán Tizón Montenegro 
Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo. 




Página 5 de 10 
Los modelos de EPI en que, debido a su diseño sencillo, el usuario pueda juzgar por 
sí mismo su eficacia contra riesgos mínimos, y cuyos efectos, cuando sean 
graduales, pueden ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario, podrán 




Los módulos de EP que, no reuniendo las condiciones de la categoría anterior, no 
estén diseñados de la forma y para la magnitud del riesgo que se indica en la 
apartado 3, antes de ser fabricados deberán superar el examen CE de tipo indicado 




Los modelos de EPI, de diseño complejo, destinados a proteger al usuario de todo 
peligro mortal o que pueda dañar gravemente y de forma irreversible su salud, sin 
que pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato, están obligados a superar el 
examen CE de tipo indicado en el artículo 8 del RD 1407/1992.  
 
Mantenimiento de los equipos de protección. 
 
La eficacia de la protección de los EPI, no sólo depende de una adecuada elección 
de acuerdo con los riesgos existentes en el puesto de trabajo, sino que también 
depende del uso y del mantenimiento que se haga.  
Por ello, el R.D. 1407/92 en su anexo- II, punto 1.4, obliga al fabricante, importador 
o suministrador a entregar con cada EPI un folleto informativo que incluya su 
nombre y la identificación del producto, además de todos los datos necesarios para 
su uso y mantenimiento correcto. 
 
-Cascos de protección. 
 
Los cascos deben conservarse limpios de cualquier materia (barro, grasa, pintura, 
etc.) y secos. Se limpiarán con agua y, si es necesario, con un detergente suave. 
Nunca con líquidos inflamables ni disolventes que podrían dañarlos.  
La acción de los rayos solares puede dañar, con el paso del tiempo, la estructura 
molecular del casco, por lo que conviene evitar su exposición innecesaria al sol.  
Tampoco deben estar expuestos a temperaturas extremas, puesto que su estructura 
también puede perder resistencia mecánica, a no ser que estén diseñados exprofeso 
para soportar dichas temperaturas.  
 
-Protectores de cara y ojos. 
 
Las gafas de protección y pantallas deben mantenerse limpias. Cada usuario debe 
velar por la limpieza de sus gafas de protección y en particular de los cristales.  
Los cristales deben limpiarse correctamente por las dos caras por medio de un buen 
líquido de limpieza o de un limpiador. 
 
-Protectores del oído. 
 
Los protectores del oído están muy expuestos a la suciedad. Por esta razón, los 
tapones auriculares deben limpiarse con frecuencia con agua y jabón o con un 
desinfectante recomendado por el fabricante. 
Las orejeras de protección deben limpiarse periódicamente en especial la parte de las 
orejeras que reposa en las orejas. 
Los tapones auriculares y las orejeras de protección que estén deteriorados o 
endurecidos deben reemplazarse. 
 
-Protectores de las vías respiratorias. 
 
Los equipos de protección respiratoria serán examinados antes de cada uso, 
prestando particular atención a las partes más vulnerables, tales como la pieza facial, 
las válvulas de exhalación e inhalación, el arnés de la cabeza y el visor, si lo 
hubiera. Se procederá a reemplazar las partes dañadas. 
Las piezas faciales deben limpiarse con agua templada y jabón siguiendo las 
especificaciones del fabricante. 
El mantenimiento simple, como el cambio de filtros, puede realizarlo el operario. 
Pero las reparaciones más complicadas las debe hacer personal especializado. 
Se debe controlar, especialmente, el estado de las válvulas de inhalación y 
exhalación, el estado y timbrado de las botellas en los equipos autónomos y todos 
los elementos de estanqueidad y de unión. 
 
-Guantes de protección. 
 
Sea cual sea el tipo de riesgo o sustancia que protejan los guantes, no deben tener 
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ningún poro o punto de envejecimiento o desgaste tal que disminuya su eficacia. 
Antes de su uso se debe efectuar una comprobación visual por si existen zonas con 
roturas, desgarros, pinchazos o grietas. 
Los guantes se conservarán limpios de cualquier sustancia y en emplazamientos 
secos. 
 
-Calzado de protección. 
 
Deben efectuarse las mismas operaciones de conservación y mantenimiento que con 
el calzado normal, es decir limpiarlos periódicamente de polvo, barro, grasa o 
cualquier otra sustancia. 
Se guardarán alejados de la humedad y se protegerán de ésta mediante algún tipo 
adecuado de betún o grasa especial para calzado. 
Es conveniente comprobar su estado general y, en especial, el desgaste de suela y el 
estado interior del zapato. 
 
-Ropa de protección. 
 
Toda prenda de protección que se utilice estará limpia de suciedad o de cualquier 
sustancia que pueda deteriorar sus características de protección. 
Antes de su uso se efectuará una comprobación visual para detectar la existencia 
zonas con roturas, desgarros, pinchazos o grietas. 
 
-Cinturones contra las caídas. 
 
Los cinturones de seguridad deben guardarse suspendidos en habitaciones de 
ambiente seco y de temperatura moderada. No deben guardarse enrollados. Es 
imprescindible evitar que entren en contacto con líquidos corrosivos, aceites, 
detergentes u objetos cortantes. 
El cinturón que haya sido usado en un caso de caída, será retirado del servicio. 
 
 
- 4. Condiciones técnicas de la maquinaria, útiles y herramientas. 
 
- 4.1. Generalidades. 
 
Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo será 
seleccionado de modo que no ocasione riesgos añadidos para la seguridad y salud de 
los trabajadores y/o para terceros.  
 
Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o aparatos acoplados a ellos 
estarán diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a 
peligros cuando su montaje, utilización y mantenimiento se efectúen conforme a las 
condiciones previstas por el fabricante. 
 
 4.1.1. Condiciones de recepción de la máquina. 
 
A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las 
normas de seguridad para los operadores. 
Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la 
máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado 
adecuadamente. 
La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 
La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en 
correcto estado de funcionamiento. 
 
 4.1.2. Señalizaciones 
 
El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables 
para garantizar la seguridad de los trabajadores. Los sistemas de accionamiento de 
un equipo de trabajo que tengan incidencia en la seguridad deberán ser claramente 
visibles e identificables y, cuando corresponda, estar identificados con la 
señalización adecuada. 
 
 4.1.3. Medidas de protección. 
 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra 
los riesgos de incendio o de calentamiento del propio equipo, o de emanaciones de 
gases, polvos, líquidos, vapores u otras sustancias producidas por él o en él utilizadas 
o almacenadas. 
 
Asimismo, todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de 
explosión del propio equipo o de sustancias producidas por él o en él utilizadas o 
almacenadas. Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los 
  
E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos. 
Hernán Tizón Montenegro 
Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo. 




Página 7 de 10 
trabajadores expuestos contra el riesgo de contactos directos e indirectos con la 
electricidad. 
 
 4.1.4. Información e instrucciones. 
 
El empresario está obligado a facilitar al trabajador información sobre los equipos de 
trabajo, su empleo, uso y mantenimiento requerido, mediante folletos gráficos y, en 
caso necesario, mediante cursos formativos en tales materias; con advertencia, 
además, de los riesgos y situaciones anormales previsibles.  
 
La información gráfica o verbal deberá ser comprensible para los trabajadores 
afectados. Los trabajadores que manejen o mantengan equipos con riesgos específicos 
recibirán una formación obligada y especial sobre tales equipos. 
 
 4.1.5 Mantenimiento y conservación. 
 
La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que, mediante su 
mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo 
de utilización en un nivel tal que satisfagan las condiciones de seguridad y salud 
requeridas.  
 
Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de 
trabajo está parado. Si ello no fuera posible, deberán poder adoptarse las medidas de 
protección pertinentes para la ejecución de dichas operaciones, o éstas deberán 
poder efectuarse fuera de las zonas peligrosas. 
 
Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario que 
éste se encuentre actualizado. 
 
- 4.2. Maquinaria. 
 
La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre 
la materia con el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de 
seguridad suficiente, de acuerdo con la práctica tecnológica del momento y a fin de 
preservar a las personas y los bienes de los riesgos de la instalación, 
funcionamiento, mantenimiento y reparación de las máquinas. 
 
Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones 
adecuadas a su trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su 
fabricante la justificación de su cumplimiento. 
 
Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones 
extendido por su fabricante o, en su caso, por el importador.  
 
De este manual se exigirá una copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano. 
Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo 
siguiente: 
 
Nombre del fabricante. 
Año de fabricación y/o suministro. 
Tipo y número de fabricación. 
Potencia. 
Contraseña de homologación, si procede. 
 
Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara un 
peligro manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la 
máquina en cuestión y se adoptarán las medidas necesarias para eliminar o reducir el 
peligro o riesgo.  
 
Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se 
arbitrarán los medios adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos 
oficiales intervinientes tengan dictadas y afecten al transporte en cuestión. El 
montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los 
medios operativos y de seguridad necesarios. 
 
En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona 
responsable, todas las incidencias que de las máquinas se den en su montaje, uso, 
mantenimiento y reparaciones, con especial incidencia en los riesgos que sean 
detectados y en los medios de prevención y protección adoptados para eliminar o 
minimizar sus consecuencias. 
 
El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de 
maniobras deberán estar debidamente cualificados para la utilización de la máquina 
de que se trate. El personal de mantenimiento será especializado. 
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- 4.3. Útiles y herramientas. 
 
Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las 
más apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no 
tendrán defectos ni desgaste que dificulten su correcta utilización. 
 
Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. Durante su 
uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes. Para evitar 
caídas, cortes a riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
 
Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningún 
caso puedan utilizarse para fines distintos a aquellos a que están destinadas. 
 
 
- 5.  Condiciones técnicas de los servicios de higiene y bienestar. 
 
- 5.1. Emplazamiento, uso y permanencia en obra. 
 
Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan 
obligados por el presente Estudio o por las disposiciones vigentes sobre la materia 
deberán ubicarse en la propia obra, serán para uso exclusivo del personal adscrito a 
la misma, se instalarán antes del comienzo de los trabajos y deberán permanecer en 
la obra hasta su total terminación. 
 
En el Estudio de Seguridad y Salud deberán quedar fijados de forma detallada y en 
función del programa de trabajos, personal y dispositivos de toda índole previstos 
por la empresa los emplazamientos y características de los servicios de higiene y 
bienestar considerados como alternativas a las estimaciones contempladas en el 
presente Estudio de Seguridad. 
 
Cualquier modificación de las características y/o emplazamiento de dichos locales 
que se plantee una vez aprobado el Estudio de Seguridad y Salud requerirá la 
modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los 
términos establecidos por las disposiciones vigentes.  
 
Queda prohibido usar los locales de higiene y bienestar para usos distintos a los que 
están destinados. 
 
Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos  metálicos 
prefabricados comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y 
acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán su 
estabilidad y buena nivelación. Los planos y contenido de las mediciones, aclaran 
las características técnicas que deben reunir estos módulos, su ubicación e 
instalación. 
Se considera unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación, mantenimiento, 
retirada y demolición de la solera de cimentación. 
 
- 5.2. Vestuarios. 
 
La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria. Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada 
trabajador y asientos. 
Se habilitara un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, y las 
notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra 
proporcione. 
 
- 5.3. Aseos: 
 
Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios:  
  -1 ducha por cada 10 trabajadores  
  -1 inodoro por cada 25 trabajadores  
  -1 lavabo por cada 10 trabajadores  
  -espejos. 
Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada 
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uno de los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 
La superficie mínima de los vestuarios y aseos será de dos metros cuadrados por 
cada trabajador que haya de utilizarlos. 
 
- 5.4. Botiquines. 
 
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 
teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, 
ambulancias, bomberos, policía, etc. 
 
Se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en 
caso de accidente. 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
Se revisara mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. El 
contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, 
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 
torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, 
hervidor y termómetro clínico. 
 
El uso de jeringuillas y agujas para inyectables desechables sólo podrá llevarse a 
cabo por personal sanitario facultado para ello.  
 
Las condiciones de los medicamentos, materiales de cura y quirúrgicas, incluido el 
botiquín, habrán de estar en todo momento adecuadas a los fines que han de servir, 
y el material será de fácil acceso, prestándose especial vigilancia a la fecha de 
caducidad de los medicamentos, a efectos de su sustitución cuando proceda. En el 
interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros 
auxilios, conducta a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios de 




- 6.   Medidas de emergencia.  
 
El empresario deberá reflejar en el Estudio de Seguridad y Salud las posibles 
situaciones de emergencia y establecer las medidas en materia de primeros auxilios, 
lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, y designando para ello al 
personal encargado de poner en práctica estas medidas.  
 
Este personal deberá poseer la formación conveniente, ser suficientemente 
numeroso y disponer del material adecuado, teniendo en cuenta el tamaño y los 
riesgos específicos de la obra. 
 
El empresario deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos 
a la empresa que puedan realizar actividades en materia de primeros auxilios, 
asistencia médica de urgencia, salvamento, lucha contra incendios y evacuación de 
personas 
 
En lugar bien visible de la obra deberán figurar las indicaciones escritas sobre las 
medidas que habrán de ser tomadas por los trabajadores en casos de emergencia. 
 
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados 
rápidamente y en las condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. El 
número, distribución y dimensiones de las vías y salidas de emergencia que habrán 
de disponerse se determinarán en función de: uso, equipos, dimensiones, 
configuración de las obras, fase de ejecución en que se encuentren las obras y 
número máximo de personas que puedan estar presentes 
 
 
- 7. Condiciones de la formación e información a los trabajadores. 
 
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de 
trabajo correcto a todo el personal a su cargo; es decir, en el método de trabajo 
seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de la obra deberán tener 
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las 
conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las 
protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios 
para su protección. 
 
Al menos, al ingresar en la obra los trabajadores recibirán instrucciones adecuadas 
sobre el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar, así como sobre las 
normas de comportamiento que deban cumplir.  
 
Del mismo modo, antes del comienzo de nuevos trabajos se instruirá a las personas 
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que han de intervenir en ellos, sobre sus riesgos y forma de evitarlos. 
 
Se impartirán asimismo enseñanzas sobre aspectos concretos de la seguridad en el 
trabajo y de actuación en caso de accidente. A estos efectos, se prevén actividades 
de formación de los trabajadores. Esta formación se realizará en la propia obra en 
horas de trabajo. 
 
El Contratista adjudicatario elaborará un cronograma formativo, respetando los 
criterios que al respecto suministra este estudio de seguridad y salud. 
 
 
- 8. Libro de incidencias. 
 
De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 existirá en cada centro de 
trabajo, con fines de control y seguimiento del Estudio de Seguridad y Salud, un 
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
 
Este libro será facilitado por: 
 
-El Colegio Profesional al que pertenezca el Técnico que haya aprobado el Estudio 
de Seguridad y Salud. 
-La oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de 
obras de las Administraciones Públicas. 
 
El libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder 
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, 
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección 
Facultativa. A dicho libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los 
Contratistas, Subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materias de prevención en las empresas que 
intervienen en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo, relacionadas con el control y seguimiento del Estudio de Seguridad. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.  
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas 
facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, 
deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo 
de veinticuatro horas.  
En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración 
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MEDICIONES 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN                       UDS     LONG     ANCH   ALT PARCIALESCANTIDAD 
 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 10 10,000 
  10,000 
 D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO 
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 
  10,000 
 D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
  10,000 
 D41EA601 Ud PROTECTORES AUDITIVOS 
 Ud. Protectores auditivos, homologados. 
  10,000 
 E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 10 10,000 
  10,000 
 E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 10 10,000 
  10,000 
 E28RA105 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 1 FILTROS 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 10 10,000 
  10,000 
 E28RA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 40 40,000 
  40,000 
 E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 
 y R.D. 1407/92. 
 10 10,000 
  10,000 
MEDICIONES 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN                       UDS     LONG     ANCH   ALT PARCIALESCANTIDAD 
 
 E28RSB040 ud CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN 
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de po- 
 liéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado 
 CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 2 2,000 
  2,000 
 E28PI001 ud CINTO DE SEGURIDAD 
 Cintirón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, (amortizable en 4 usos). Certifcado CE 
 EN385. s/RD 773/97 
 2 2,000 
  2,000 
 E28PI004 ud DISPOSITIVO ANTICAIDAS 
 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y apertura de 
 doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con una cuerda de nylon de 
 20 m., mosquetón para amarre del cinturón elementoSmetálicos de acero inoxidable, (amorti-zable en 
 5 obras). Certificado CE EN358-2; EN360; EN 1496; EN795. s/ R.D. 773/97. 
 2 2,000 
  2,000 
 E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 10 10,000 
  10,000 
 E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 10 10,000 
  10,000 
 E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 10 10,000 
  10,000 
 E28PI007 ud PETO REFLECTANTE 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97. 
 10 10,000 
  10,000 
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MEDICIONES 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN                       UDS     LONG     ANCH   ALT PARCIALESCANTIDAD 
 
 E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA 
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 10 10,000 
  10,000 
 E28RP060 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 10 10,000 
  10,000 
 D41EG005 Ud PAR BOTA AGUA INGENIERO 
 Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE. 
  2,000 
 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 10 10,000 























CÓDIGO DESCRIPCIÓN                       UDS     LONG     ANCH   ALT PARCIALESCANTIDAD 
 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 01SS002 ud TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 
 Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma- 
 dera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos). 
 20 20,000 
  20,000 
 E28PB200 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE 
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en 
 colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. 
 s/R.D. 486/97. 
 250 250,000 
  250,000 
 D41GC220 Ml BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN 
 Ml. Barandilla de pies derechos de madera de 1,8 m. de altura, empotrados en el terreno 0,3 m. y 
 tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje. 
 1 175,000 175,000 
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MEDICIONES 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN                       UDS     LONG     ANCH   ALT PARCIALESCANTIDAD 
 
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN 
 E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado 
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona- 
 do, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 18 18,000 
  18,000 
 E28ES040 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 18 18,000 
  18,000 
 E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza- 
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 48 48,000 
  48,000 
 E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30 
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ 
 R.D. 485/97. 
 100 100,000 
  100,000 
 D41CA012 ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE 
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y 
 desmontado. (3 usos) 
  24,000 
 D41CA040 ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. 
  3,000 
 D41CA252 ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado. 






CÓDIGO DESCRIPCIÓN                       UDS     LONG     ANCH   ALT PARCIALESCANTIDAD 
 
D41CA254 ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO 
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co- 
 locación y desmontado. 
  3,000 
 D41CA258 ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co- 
 locación y desmontado. 
  3,000 
 D41CA260 ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM. 
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado. 
  4,000 
 D41CC040 ud VALLA CONTENCION PEATONES 
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso 
 colocación y desmontaje. (20 usos) 
  150,000 
 D41CC052 ud VALLA METÁLICA MÓVIL 
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de 
 hormigón ( 5 usos). 
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MEDICIONES 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN                       UDS     LONG     ANCH   ALT PARCIALESCANTIDAD 
 
CAPÍTULO 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 E28PF020 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin- 
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi- 
 da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97. 
 5 5,000 
  5,000 
 35 ud EXTINTOR NIEVE CO2 
 5 5,000 
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CAPÍTULO 5 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 36 ud TOMA DE TIERRA 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma- 
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de 
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, 
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. 
  
  
 2 2,000 
  2,000 
 37 ud Cuadro general mandos 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compuesto 
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con 
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., 
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación 
 de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh- 
 mios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 
  
 1 1,000 
  1,000 
 38 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA 
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico 
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor 
 automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., 
 dos interruptores automáticos magnetotérmi-cos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos 
 bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 
 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone- 
 xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ 
 R.D. 486/97. 
  
 2 2,000 
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 39 m ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man- 
 guera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde 
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
  
  
 75 75,000 
  75,000 
 40 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis- 
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de 
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa 
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la 
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo 
 en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  
 2 2,000 
  2,000 
 41 ud ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 
 2 2,000 
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CAPÍTULO 6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 E28BC100 ud ALQUILER CASETA VESTUARIOS 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 5,10x2,45x2,45 m. de 12,50 m2. 
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 
 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 
 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 
 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  6,000 
 E28BC250 ud ALQUILER CASETA ALMACÉN 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,00x2,23x2,45 m. 
 de 8,92 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada 
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hi- 
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de 
 cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
 recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  6,000 
 E28BC050 ud ALQUILER CASETA ASEO 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y cerra- 
 miento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., 
 dos inodoros, tres placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de 
 gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fe-nolítica antidesli- 
 zante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno ais- 
 lante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con auto- 
 mático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se- 
 gún R.D. 486/97 
  6,000 
 E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 
 8 8,000 
  8,000 
 E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 
 8 8,000 
  8,000 
 E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
 6 6,000 
  6,000 
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E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor- 
 tizable en 3 usos). 
 8 8,000 
  8,000 
 E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata- 
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la- 
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
 10 10,000 
  10,000 
 D41IA201 Hr EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV. 
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho- 
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 
  30,000 
 D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas. 
  5,000 
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CAPÍTULO 7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico- 
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 2 2,000 
  2,000 
 E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
 3 3,000 
  3,000 
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CAPÍTULO 8 FOR. Y REU. DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana 
 y realizada por un encargado. 
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 3,270 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 TRES  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS 
 
 D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO 2,930 
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 
 DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 
 D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 0,710 
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
 CERO  EUROS con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 
 D41EA601 Ud PROTECTORES AUDITIVOS 8,130 
 Ud. Protectores auditivos, homologados. 
 OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 
 E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 8,050 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
 E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 2,810 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 
 E28RA105 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 1 FILTROS 23,950 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92. 
 VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 
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 E28RA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 1,870 
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
  
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 9,820 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 
 E28RSB040 ud CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN 9,540 
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de 
 poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Cer- 
 tificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 
 E28PI001 ud CINTO DE SEGURIDAD 70,630 
 Cintirón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, (amortizable en 4 usos). Certifcado 
 CE EN385. s/RD 773/97 
 SETENTA  EUROS con SESENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 
 E28PI004 ud DISPOSITIVO ANTICAIDAS 79,520 
 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y apertura 
 de doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con una cuerda de ny- 
 lon de 20 m., mosquetón para amarre del cinturón elementoSmetálicos de acero inoxidable, 
 (amorti-zable en 5 obras). Certificado CE EN358-2; EN360; EN 1496; EN795. s/ R.D. 773/97. 
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con 
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E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 23,850 
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 
 
 E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 17,960 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS 
 
 E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE 8,470 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 
 E28PI007 ud PETO REFLECTANTE 21,050 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certifi- 
 cado CE. s/ R.D. 773/97. 
 VEINTIUN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
 E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA 1,780 
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 UN  EUROS con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 
 E28RP060 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 7,580 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
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 D41EG005 Ud PAR BOTA AGUA INGENIERO 26,650 
 Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE. 
 VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 
 
 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 34,240 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
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 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 01SS002 ud TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 4,430 
 Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de 
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos 
 usos). 
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 
 E28PB200 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE 25,520 
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación 
 en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta- 
 je.  s/R.D. 486/97. 




 D41GC220 Ml BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN 8,650 
 Ml. Barandilla de pies derechos de madera de 1,8 m. de altura, empotrados en el terreno 0,3 m. 
 y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje. 
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CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN 
 E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 18,530 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza- 
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor- 
 migonado, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS 
 
 E28ES040 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 21,480 
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo- 
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 
 E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 3,970 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor- 
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 
 E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30 8,990 
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). 
 s/ R.D. 485/97. 
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 
 D41CA012 ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE 43,240 
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 
 colocación y desmontado. (3 usos) 
 CUARENTA Y TRES  EUROS con 
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 D41CA040 ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR 19,310 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon- 
 tado. 
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
  
D41CA252 ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 6,230 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
 D41CA254 ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO 6,230 
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
 D41CA258 ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 6,230 
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
 D41CA260 ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM. 30,740 
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 TREINTA  EUROS con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 
 D41CC040 ud VALLA CONTENCION PEATONES 2,080 
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in- 
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos) 
 DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 D41CC052 ud VALLA METÁLICA MÓVIL 7,620 
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes 
 de hormigón ( 5 usos). 
                   SIETE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 E28PF020 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. 55,660 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9  kg. de agente 
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con  difusor, según norma EN-3:1996.  
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97. 
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS  con 
 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
35 ud EXTINTOR NIEVE CO2 90,250 
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 CAPÍTULO 5 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 36 ud TOMA DE TIERRA 103,840 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. 
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de 
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado 
 en el terreno,  línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI 
 BT 039. 
  
  
 CIENTO TRES  EUROS con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 
 37 ud Cuadro general mandos 422,130 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compues- 
 to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 
 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 
 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 
 4x80 A., y 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótu- 
 los de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resisten- 
 cia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 
  
 CUATROCIENTOS VEINTIDOS  EUROS 
 con TRECE CÉNTIMOS 
  
38 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA 119,860 
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli- 
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in- 
 terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 
 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmi-cos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 
 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y 
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de 
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, 
 (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 
  
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con 
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 39 m ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA 3,950 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por 
 manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color 
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 
 40 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO 187,100 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una 
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma- 
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi- 
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado 
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir 
 formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con 
 DIEZ CÉNTIMOS 
  
41 ud ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO 85,250 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con 
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CAPÍTULO 6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 E28BC100 ud ALQUILER CASETA VESTUARIOS 301,370 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 5,10x2,45x2,45 m. de 12,50 
 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape- 
 zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidró- 
 fugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija 
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entre- 
 ga y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 TRESCIENTOS UN  EUROS con TREINTA 
 Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E28BC250 ud ALQUILER CASETA ALMACÉN 246,180 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 
 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral 
 de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. 
 Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada 
 con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 
 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS 
 con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 
 E28BC050 ud ALQUILER CASETA ASEO 219,050 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y 
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana 
 de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 
 50 l., dos inodoros, tres placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con termi- 
 nación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fe-nolí- 
 tica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de 
 polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 
 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo 
 con camión grúa. Según R.D. 486/97 
 DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con 
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 E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 3,640 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 
 TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 
 E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 7,690 
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 
 SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
  
E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 9,530 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 
 E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 7,210 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada 
 (amortizable en 3 usos). 
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 
 E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 18,670 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra- 
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per- 
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
  
D41IA201 Hr EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV. 22,680 
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una 
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 164,350 
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema- 
 nas. 
 CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS 
 con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 52,560 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti- 
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con 
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 37,350 
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y 
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 CAPÍTULO 8 FOR. Y REU. DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 159,040 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se- 
 mana y realizada por un encargado. 
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS 
 con CUATRO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ......... 3,2743 
 TOTAL PARTIDA ....................... 3,27 
D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO 
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 
 Resto de obra y materiales ......... 2,9252 
 TOTAL PARTIDA ....................... 2,93 
 D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
 Resto de obra y materiales ......... 0,7107 
 TOTAL PARTIDA ....................... 0,71 
 D41EA601 Ud PROTECTORES AUDITIVOS 
 Ud. Protectores auditivos, homologados. 
 Resto de obra y materiales ......... 8,1267 
 TOTAL PARTIDA ....................... 8,13 
 E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ......... 8,0453 
 TOTAL PARTIDA ....................... 8,05 
 E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ......... 2,8066 
 TOTAL PARTIDA ....................... 2,81 
 E28RA105 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 1 FILTROS 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ......... 23,9486 
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E28RA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .........  1,8713 
 TOTAL PARTIDA ......................  1,87 
 E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .........  9,8230 
 TOTAL PARTIDA ......................  9,82 
 E28RSB040 ud CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN 
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de 
 poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Cer- 
 tificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .........  9,5420 
 TOTAL PARTIDA ......................  9,54 
 E28PI001 ud CINTO DE SEGURIDAD 
 Cintirón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, (amortizable en 4 usos). Certifcado 
 CE EN385. s/RD 773/97 
 Resto de obra y materiales .........  70,6302 
 TOTAL PARTIDA ......................  70,63 
 E28PI004 ud DISPOSITIVO ANTICAIDAS 
 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y apertura 
 de doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con una cuerda de ny- 
 lon de 20 m., mosquetón para amarre del cinturón elementoSmetálicos de acero inoxidable, 
 (amorti-zable en 5 obras). Certificado CE EN358-2; EN360; EN 1496; EN795. s/ R.D. 773/97. 
 Resto de obra y materiales .........  79,5178 
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E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ......... 23,8549 
 TOTAL PARTIDA ....................... 23,85 
 E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ......... 17,9613 
 TOTAL PARTIDA ....................... 17,96 
 E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ......... 8,4665 
 TOTAL PARTIDA ....................... 8,47 
 E28PI007 ud PETO REFLECTANTE 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certifi- 
 cado CE. s/ R.D. 773/97. 
 Resto de obra y materiales ......... 21,0489 
 TOTAL PARTIDA ....................... 21,05 
 E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA 
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ......... 1,7776 
 TOTAL PARTIDA ....................... 1,78 
 E28RP060 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ......... 7,5777 
 TOTAL PARTIDA ....................... 7,58 
 D41EG005 Ud PAR BOTA AGUA INGENIERO 
 Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales ......... 26,6461 
 TOTAL PARTIDA ....................... 26,65 
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E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .........  34,2392 
 TOTAL PARTIDA ......................  34,24 
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 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 01SS002 ud TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 
 Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de 
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos 
 usos). 
 Mano de obra .............................. 0,6485 
 Resto de obra y materiales ......... 3,7788 
 TOTAL PARTIDA ....................... 4,43 
 E28PB200 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE 
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación 
 en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta- 
 je.  s/R.D. 486/97. 
 Mano de obra .............................. 1,2970 
 Resto de obra y materiales ......... 24,2275 
 TOTAL PARTIDA ....................... 25,52 
 D41GC220 Ml BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN 
 Ml. Barandilla de pies derechos de madera de 1,8 m. de altura, empotrados en el terreno 0,3 m. 
 y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje. 
 Mano de obra .............................. 2,6600 
 Resto de obra y materiales ......... 5,9925 
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CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN 
 E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza- 
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor- 
 migonado, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 Mano de obra .............................  2,5940 
 Resto de obra y materiales .........  15,9331 
 TOTAL PARTIDA ......................  18,53 
 E28ES040 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo- 
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 Mano de obra .............................  2,5940 
 Resto de obra y materiales .........  18,8893 
 TOTAL PARTIDA ......................  21,48 
 E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor- 
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 Mano de obra .............................  1,9455 
 Resto de obra y materiales .........  2,0219 
 TOTAL PARTIDA ......................  3,97 
 E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30 
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). 
 s/ R.D. 485/97. 
 Mano de obra .............................  0,5188 
 Resto de obra y materiales .........  8,4746 
 TOTAL PARTIDA ......................  8,99 
 D41CA012 ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE 
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 
 colocación y desmontado. (3 usos) 
 Mano de obra .............................  3,8910 
 Resto de obra y materiales .........  39,3475 
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D41CA040 ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon- 
 tado. 
 Mano de obra .............................. 3,8910 
 Resto de obra y materiales ......... 15,4232 
 TOTAL PARTIDA ....................... 19,31 
 D41CA252 ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 Mano de obra .............................. 1,2970 
 Resto de obra y materiales ......... 4,9315 
 TOTAL PARTIDA ....................... 6,23 
 D41CA254 ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO 
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 Mano de obra .............................. 1,2970 
 Resto de obra y materiales ......... 4,9315 
 TOTAL PARTIDA ....................... 6,23 
 D41CA258 ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 Mano de obra .............................. 1,2970 
 Resto de obra y materiales ......... 4,9315 
 TOTAL PARTIDA ....................... 6,23 
 D41CA260 ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM. 
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 Mano de obra .............................. 1,9455 
 Resto de obra y materiales ......... 28,7955 
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CAPÍTULO 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 E28PF020 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente 
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma 
 EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97. 
 Mano de obra .............................  1,3100 
 Resto de obra y materiales .........  54,3515 
 TOTAL PARTIDA ......................  55,66 
 35 ud EXTINTOR NIEVE CO2 
 Mano de obra .............................  1,2840 
 Resto de obra y materiales .........  88,9633 
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CAPÍTULO 5 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 36 ud TOMA DE TIERRA 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. 
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de 
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado 
 en el terreno,  línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI 
 BT 039. 
  
  
 Mano de obra .............................. 57,5300 
 Resto de obra y materiales ......... 46,3088 
 TOTAL PARTIDA ....................... 103,84 
 37 ud Cuadro general mandos 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compues- 
 to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 
 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 
 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 
 4x80 A., y 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótu- 
 los de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resisten- 
 cia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 
  
 Resto de obra y materiales ......... 422,1306 
 TOTAL PARTIDA ....................... 422,13 
 38 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA 
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli- 
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in- 
 terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 
 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmi-cos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 
 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y 
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de 
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, 
 (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 
  
 Resto de obra y materiales ......... 119,8613 
 TOTAL PARTIDA ....................... 119,86 
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 39 m ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por 
 manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color 
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
  
  
 Mano de obra .............................  1,3740 
 Resto de obra y materiales .........  2,5772 
 TOTAL PARTIDA ......................  3,95 
 40 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una 
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma- 
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi- 
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado 
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir 
 formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  
 Resto de obra y materiales .........  187,1002 
 TOTAL PARTIDA ......................  187,10 
 41 ud ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 
 Resto de obra y materiales .........  85,2524 
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CAPÍTULO 6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 E28BC100 ud ALQUILER CASETA VESTUARIOS 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 5,10x2,45x2,45 m. de 12,50 
 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape- 
 zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidró- 
 fugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija 
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entre- 
 ga y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 Mano de obra .............................. 1,1025 
 Resto de obra y materiales ......... 300,2706 
 TOTAL PARTIDA ....................... 301,37 
 E28BC250 ud ALQUILER CASETA ALMACÉN 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 
 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral 
 de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. 
 Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada 
 con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 
 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 Mano de obra .............................. 1,1025 
 Resto de obra y materiales ......... 245,0761 
 TOTAL PARTIDA ....................... 246,18 
 E28BC050 ud ALQUILER CASETA ASEO 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y 
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana 
 de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 
 50 l., dos inodoros, tres placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con termi- 
 nación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fe-nolí- 
 tica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de 
 polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 
 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo 
 con camión grúa. Según R.D. 486/97 
 Mano de obra .............................. 1,1025 
 Resto de obra y materiales ......... 217,9467 
 TOTAL PARTIDA ....................... 219,05 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 
 Mano de obra .............................  1,2970 
 Resto de obra y materiales .........  2,3463 
 TOTAL PARTIDA ......................  3,64 
 E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 
 Mano de obra .............................  1,2970 
 Resto de obra y materiales .........  6,3904 
 TOTAL PARTIDA ......................  7,69 
 E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
 Mano de obra .............................  1,2970 
 Resto de obra y materiales .........  8,2305 
 TOTAL PARTIDA ......................  9,53 
 E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada 
 (amortizable en 3 usos). 
 Mano de obra .............................  1,2970 
 Resto de obra y materiales .........  5,9108 
 TOTAL PARTIDA ......................  7,21 
 
 E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra- 
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per- 
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
 Mano de obra .............................  1,2970 
 Resto de obra y materiales .........  17,3686 
 TOTAL PARTIDA ......................  18,67 
 D41IA201 Hr EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV. 
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una 
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 
 Resto de obra y materiales .........  22,6806 
 TOTAL PARTIDA ......................  22,68 
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 D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema- 
 nas. 
 Resto de obra y materiales ......... 164,3468 
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 CAPÍTULO 7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti- 
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 Mano de obra .............................  3,2230 
 Resto de obra y materiales .........  49,3320 
 TOTAL PARTIDA ......................  52,56 
 E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
 Resto de obra y materiales .........  37,3451 
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CAPÍTULO 8 FOR. Y REU. DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se- 
 mana y realizada por un encargado. 
 Resto de obra y materiales ......... 159,0351 








El autor del proyecto: 
Hernán Tizón Montenegro 
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  10,000 3,27 32,700 
 
 D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO 
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 
  10,000 2,93 29,300 
 
 D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
  10,000 0,71 7,100 
 
 D41EA601 Ud PROTECTORES AUDITIVOS 
 Ud. Protectores auditivos, homologados. 
  10,000 8,13 81,300 
 
 E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
  10,000 8,05 80,500 
 
 E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
  10,000 2,81 28,100 
  
E28RA105 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 1 FILTROS 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
  10,000 23,95 239,500 
 
E28RA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
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E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 
 y R.D. 1407/92. 
  10,000 9,82 98,200 
 
E28RSB040 ud CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN 
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de po- 
 liéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado 
 CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  2,000 9,54 19,080 
 
E28PI001 ud CINTO DE SEGURIDAD 
 Cintirón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, (amortizable en 4 usos). Certifcado CE 
 EN385. s/RD 773/97 
  2,000 70,63 141,260 
 
E28PI004 ud DISPOSITIVO ANTICAIDAS 
 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y apertura de 
 doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con una cuerda de nylon de 
 20 m., mosquetón para amarre del cinturón elementoSmetálicos de acero inoxidable, (amorti-zable en 
 5 obras). Certificado CE EN358-2; EN360; EN 1496; EN795. s/ R.D. 773/97. 
  2,000 79,52 159,040 
 
E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
  10,000 23,85 238,500 
 
E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
  10,000 17,96 179,600 
  
E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
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E28PI007 ud PETO REFLECTANTE 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97. 
  10,000 21,05 210,500 
 
 E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA 
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  10,000 1,78 17,800 
 
 E28RP060 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  10,000 7,58 75,800 
  
D41EG005 Ud PAR BOTA AGUA INGENIERO 
 Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE. 
  2,000 26,65 53,300 
  
E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  10,000 34,24 342,400 
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CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 01SS002 ud TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 
 Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma- 
 dera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos). 
  20,000 4,43 88,600 
 
 E28PB200 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE 
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en 
 colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. 
 s/R.D. 486/97. 
  250,000 25,52 6.380,000 
 
 D41GC220 Ml BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN 
 Ml. Barandilla de pies derechos de madera de 1,8 m. de altura, empotrados en el terreno 0,3 m. y 
 tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje. 
  175,000 8,65 1.513,750 
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CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN 
 E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado 
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona- 
 do, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
  18,000 18,53 333,540 
 
 E28ES040 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
  18,000 21,48 386,640 
 
 E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza- 
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
  48,000 3,97 190,560 
 
 E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30 
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ 
 R.D. 485/97. 
  100,000 8,99 899,000 
  
D41CA012 ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE 
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y 
 desmontado. (3 usos) 
  24,000 43,24 1.037,760 
 
 D41CA040 ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. 
  3,000 19,31 57,930 
 
 D41CA252 ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado. 
  3,000 6,23 18,690 
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 D41CA254 ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO 
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co- 
 locación y desmontado. 
  3,000 6,23 18,690 
 D41CA258 ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co- 
 locación y desmontado. 
  3,000 6,23 18,690 
 D41CA260 ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM. 
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado. 
  4,000 30,74 122,960 
 D41CC040 ud VALLA CONTENCION PEATONES 
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso 
 colocación y desmontaje. (20 usos) 
  150,000 2,08 312,000 
 D41CC052 ud VALLA METÁLICA MÓVIL 
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de 
 hormigón ( 5 usos). 
  250,000 7,62 1.905,000 
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CAPÍTULO 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 E28PF020 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin- 
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi- 
 da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97. 
  5,000 55,66 278,300 
 35 ud EXTINTOR NIEVE CO2 
  5,000 90,25 451,250 
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CAPÍTULO 5 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 36 ud TOMA DE TIERRA 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma- 
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de 
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, 
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. 
  
  
  2,000 103,84 207,680 
 37 ud Cuadro general mandos 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compuesto 
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con 
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., 
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación 
 de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh- 
 mios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 
  
  1,000 422,13 422,130 
 38 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA 
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico 
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor 
 automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., 
 dos interruptores automáticos magnetotérmi-cos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos 
 bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 
 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone- 
 xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ 
 R.D. 486/97. 
  
  2,000 119,86 239,720 
 39 m ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man- 
 guera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde 
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
  
  






E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos. 
Hernán Tizón Montenegro 
Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo. 




Página 5 de 7 
PRESUPUESTO 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
40 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis- 
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de 
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa 
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la 
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo 
 en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  2,000 187,10 374,200 
 
 41 ud ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 
  2,000 85,25 170,500 


































CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
CAPÍTULO 6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 E28BC100 ud ALQUILER CASETA VESTUARIOS 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 5,10x2,45x2,45 m. de 12,50 m2. 
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 
 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 
 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 
 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  6,000 301,37 1.808,220 
 E28BC250 ud ALQUILER CASETA ALMACÉN 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,00x2,23x2,45 m. 
 de 8,92 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada 
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hi- 
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de 
 cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
 recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  6,000 246,18 1.477,080 
 E28BC050 ud ALQUILER CASETA ASEO 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y cerra- 
 miento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., 
 dos inodoros, tres placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de 
 gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fe-nolítica antidesli- 
 zante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno ais- 
 lante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con auto- 
 mático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se- 
 gún R.D. 486/97 
  6,000 219,05 1.314,300 
 E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 
  8,000 3,64 29,120 
 E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 
  8,000 7,69 61,520 
 E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
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PRESUPUESTO 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor- 
 tizable en 3 usos). 
  8,000 7,21 57,680 
 E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata- 
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la- 
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
  10,000 18,67 186,700 
 D41IA201 Hr EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV. 
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho- 
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 
  30,000 22,68 680,400 
 D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas. 
  5,000 164,35 821,750 






























CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO 7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico- 
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
  2,000 52,56 105,120 
 E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
  3,000 37,35 112,050 
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PRESUPUESTO 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO 8 FOR. Y REU. DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana 
 y realizada por un encargado. 
  7,000 159,04 1.113,280 
 TOTAL CAPÍTULO 8 FOR. Y REU. DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ......................... 1.113,280 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES .....................................................................  2.193,480    8,52 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................................................  7.982,350   31,01 
3 SEÑALIZACIÓN .................................................................................................  5.301,460   20,59 
4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ..............................................................................  729,550    2,83 
5 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA......................................................  1.710,480    6,64 
6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ................................................  6.493,950   25,23 
7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .........................................  217,170    0,84 
8 FOR. Y REU. DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ................................................  1.113,280    4,32 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 25.741,720 
 13,00 % Gastos generales ....... 3.346,424 
 6,00 % Beneficio industrial ..... 1.544,503 
 SUMA DE G.G. y B.I. 4.890,927 
 TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN SIN I.V.A. 30.632,647 
 21,00 % I.V.A. ................................................  6.432,856 
 TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN CON I.V.A. 37.065,503 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 37.065,503 
 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO  EUROS 
con CINCUENTA CÉNTIMOS. 
 




El autor del proyecto: 
Hernán Tizón Montenegro 
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- 1. Introducción. 
 
En el presente anejo se va a llevar a cabo el cumplimiento del artículo 1 de la Orden 
de 12 de Junio de 1968 (BOE 27/7/68) con modificación posterior por la Orden 
Ministerial de 21 de Mayo de 1979. 
 
El citado artículo 1 de esta Orden determina que los costes de ejecución de las 
distintas unidades de obra se incluirá en el anejo de Justificación de Precios. 
De acuerdo con el artículo 2 de la misma Orden, el anejo de Justificación de Precios 
carece de carácter contractual, siendo su objeto acreditar ante la Administración la 
situación del mercado y servir de base para la confección de los cuadros de precios 
números 1 y 2. 
 
Los conceptos que componen un precio se ajustarán a lo que dicta el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 
- 2. Costes directos. 
 
Los costes directos son aquellos que se definen como costes que pueden atribuirse a 
una cantidad de obra concreta. Y dentro de ellos se realiza la siguiente división: 
 
- La mano de obra que va a intervenir de forma directa en la ejecución de la 
unidad de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales. 
 
- Los materiales que han sido empleados para realizar la unidad, a los precios 
resultantes a pie de obra, considerando también los materiales auxiliares 
necesarios para la ejecución. 
 
- La maquinaria necesaria para realizar la unidad. 
 
- 2.1. Mano de obra. 
 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 
directa que intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, 
se han evaluado de acuerdo con las OO.MM vigentes (21 de mayo de 1979 (BOE 
nº127, 28 de mayo de 1979), que modifica el punto 1.1 de la Orden Ministerial de 
14 de marzo de 1969) y con los salarios base del Convenio Colectivo del Sector de la 
Construcción de la provincia de Pontevedra del año 2.016. 
 
La fórmula que dispone la última de las citadas OO.MM. para cálculo de los costos 
horarios es: 
 




C = en euros/hora, expresa el costo horario para la Empresa. 
 
A = en euros/hora es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 
exclusivamente. 
 
B = en euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por 
tratarse de indemnización de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la 
actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste 
de herramientas, etc. 
 
El cálculo de los costes horarios que serán de aplicación se encuentra recogido en el 
Apéndice 1-Mano de obra.. 
 
- 2.2. Materiales. 
 
Está formado por tres conceptos: 
 
-Coste de materiales a pie de obra. 
 
Se trata del precio en fábrica o canon de cantera, incluidos posibles envases e 
impuestos. 
 
-Costes de carga, descarga y transporte. 
 
Se establecen en función de la distancia, del medio de transporte y de las 
características y dimensiones del material. 
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-Costes por mermas, pérdidas o roturas debidas a su manipulación. 
 
Se estiman como porcentaje de su precio de adquisición, tomando valores 
comprendidos entre el 1% y el 5%. 
 
Los costes de materiales se han tomado de la información contenida en diferentes 
Bases de Datos de Precios de la Construcción del año 2016. 
 
- 2.3. Maquinaria 
 
El estudio de los costos correspondientes a la maquinaria está basado en la 
publicación de Manual de Costes del SEOPAN y la base de datos PREOC 2016. 
 
La estructura del costo horario de cada maquinaria está formada por los cuadros 
sumandos siguientes: 
 
-Amortización, conservación y seguros. 




Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación, se han 
tomado también de la publicación del SEOPAN. 
 
 
Tipo de Maquinaria Consumos por l/h y CV 
Maquinaria de Mov. De Tierras  




Maquinaria de elevación y transporte  




Maquinaria de extendido y compactación  




- 3. Costes indirectos. 
 
Se consideran como costes indirectos, es decir, no imputables a una Unidad de Obra 
concreta, los siguientes: 
 
-Instalaciones comunes de obra. 
 
No se tendrán en consideración, a estos efectos, los elementos o medios que se 
utilicen en Unidades de Obra determinadas, cuyo coste deberá imputarse a las 
unidades correspondientes. Se incluyen los gastos de instalación y mantenimiento, 
pero no los derivados de las actividades que en ellas se realicen, como los ensayos. 
 
-Sueldos y salarios del personal técnico, administrativo y de servicios afectados a la 
obra. 
 
Se estima su coste total, en valor absoluto, en función del número y categoría del 




La Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968 establece, para dichos costes 
imprevistos, un porcentaje K2=1% para el caso de Obras Terrestres. El coste 
indirecto se expresa como porcentaje sobre el coste directo total de la obra: 
 
K = K1 + K2 
 
- K1 = (CI/CD)*100 
 
o CI = Valor absoluto de los costes indirectos debidos a las instalaciones 
comunes de obra y al personal técnico, administrativo y de servicios 
adscrito exclusivamente a la obra. 
 
o CDT = Coste Directo Total 
 
- K2 = Porcentaje debido a costes imprevistos (para el caso de obras terrestres 
toma un valor del 1%). 
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La Orden Ministerial de Obras Públicas de 12 de Junio de 1968 establece como tope 
máximo para K1 el valor de 5%. Tomamos, por ello, ese valor límite del 5%. 
 
Por tanto: K = 6%. 
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Apéndice 1: Lista de precios unitarios.
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Índice: 
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- 1. Mano de obra. 
 
LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres) 
Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
 
 MO00000002 335,438 h Capataz 14,13 5.022,34 
 MO00000003 146,402 h Oficial 1ª 13,99 2.048,16 
 MO00000006 42,340 h Peón especialista 12,97 549,15 
 MO00000007 524,279 h Peón ordinario 12,97 6.799,89 
 Grupo MO0 .............. 14.419,54 
 
 O01OA030 316,757 h Oficial segunda 13,63 4.317,40 
 O01OA060 1.109,988 h. Peón especializado 13,19 14.418,25 
 O01OB220_1 12,000 h Ayudante electricista 13,10 157,20 
 Grupo O01 ............... 18.892,85 
  
O101OB200_1 12,000 h Oficial 1º electricista 13,74 164,88 
 Grupo O10 ............... 164,88 
 
 U01AA009 66,500 h Ayudante 13,24 880,46 
 U01AA011 2.619,416 h Peón suelto 12,97 33.973,83 
 Grupo U01 ............... 34.854,29 
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- 2. Maquinaria. 
 
LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres) 
Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
 
 M02GE010_2 1,200 h Grúa telescópica autoprop. 20t 83,32 99,98 
 Grupo M02 ............... 99,98 
 M03HH020 0,905 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,93 1,75 
 M03HH030 0,760 h. Hormigonera 300 l. gasolina 2,33 1,77 
 Grupo M03 ............... 3,52 
 M05EC020 15,850 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 53,00 840,03 
 M05EN020 3,600 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 42,00 151,20 
 M05EN030 354,821 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 73,05 25.919,64 
 M05RN030 156,121 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 37,40 5.838,93 
 Grupo M05 ............... 32.749,79 
 M06CM040 2,295 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,79 24,76 
 M06MP120 4,131 h Martillo manual perforador neumat. 28 kg 4,00 16,52 
 M06MR230 422,158 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 8,96 3.782,54 
 Grupo M06 ............... 3.823,82 
 M07AC020 20,274 h Dumper convencional 2.000 kg 5,44 110,29 
 M07CB020 223,459 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,25 7.653,46 
 M07N070 2.128,923 m3 Canon de escombros a vertedero 0,61 1.298,64 
 M07N080 264,160 m3 Canon de tierra a vertedero 0,21 55,47 
 Grupo M07 ............... 9.117,87 
 M08B020 20,274 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,42 231,52 
 Grupo M08 ............... 231,52 
 M11SP010 135,157 h Equipo pintabanda aplic. convencional 26,74 3.614,10 
 Grupo M11 ............... 3.614,10 
 Q040201A10 10,176 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 451,71 
 Grupo Q04 ............... 451,71 
 Q060202A01 15,264 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 1.102,52 
 Grupo Q06 ............... 1.102,52 
 Q090201B05 10,990 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. 88,03 967,42 
 Grupo Q09 ............... 967,42 
 Q1000003A05 5,014 h Barredora aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m3 109,56 549,37 
 Q100003A05 0,485 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m3 109,56 53,11 
 Grupo Q10 ............... 602,49 
 Q160303A01 10,176 h Motosierra eléctrica 1,76 17,91 
 Grupo Q16 ............... 17,91 
 U02FF001 77,472 h Excavadora 2 m³ 38,00 2.943,94 
 U02FK005 96,680 h Retro-Pala excavadora 21,00 2.030,29 
 U02FK012 112,980 h Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³ 38,00 4.293,24 
 U02FN001 122,500 h Motoniveladora grande 170 CV 25,00 3.062,51 
 U02FN005 80,700 h Motoniveladora media 110 CV 20,00 1.614,00 
 U02FP005 306,251 h Apisonadora estática gasolina a=30 2,10 643,13 
 U02LA201 36,988 h Hormigonera 250 L 0,90 33,29 
 Grupo U02 ...............  14.620,39 
 U37DA000 154,000 ud Junta de dilatación/m² acera 0,30 46,20 
 Grupo U37 ...............  46,20 
 U39AB007 7,544 h Pala s/neumáticos 1.72/2.68 (950) 25,00 188,60 
 U39AC004 22,633 h Compactador vibratorio autopropulsado 14/16 t 30,00 678,98 
 U39AC007 4.846,929 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 32,00 155.101,74 
 U39AG001 24,080 h Barredora neumática autropopulsada 7,00 168,56 
 U39AH003 34,000 h Camión 5 t 11,00 374,00 
 U39AH015 38,260 h Camión basculante 24 t 26,00 994,75 
 U39AH025 357,142 h Camión bañera 200 CV 26,00 9.285,70 
 U39AI001 7,544 h Extendedora de hormigón 60,00 452,65 
 U39AI008 2.551,016 h Extendedora aglomerado 80,00 204.081,24 
 U39AP001 24,080 h Marcadora autopropulsada 6,40 154,11 
 Grupo U39 ...............  371.480,34 
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- 15. Materiales. 
 
LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres) 
Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
 
 M01AA023 1.484,000  Separador carril bici GL 19,90 29.531,60 
 Grupo M01 ............... 29.531,60 
 MT07010050 19,920 t Emulsión Bituminosa Tipo C60BP3 ADH 305,00 6.075,60 
 MT07010080 4,040 t Emulsión bituminosa tipo C60BF5 IMP 284,00 1.147,36 
 Grupo MT0 .............. 7.222,96 
 P01AA020 130,406 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,70 2.047,37 
 P01AA030 1,025 t. Arena de río 0/6 mm. 10,47 10,74 
 P01AG020 2,051 t. Garbancillo 4/20 mm. 11,25 23,07 
 P01CC020 1,059 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,20 100,83 
 P01DW050 0,853 m3 Agua 0,71 0,61 
 P01DW090 6,000 m Pequeño material 1,35 8,10 
 P01HM010 7,650 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central 69,35 530,53 
 P01HM020 0,648 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 70,02 45,37 
 P01LT020 1,860 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 60,10 111,79 
 Grupo P01 ............... 2.878,39 
 P02CVW010 2,570 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,77 17,40 
 P02CVW150 185,500 m Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=315 mm 42,45 7.874,48 
 P02EAH030 18,000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 44,30 797,40 
 P02EAT100 18,000 ud Tapa/marco cuadrada fundición C-250 50x50cm 45,00 810,00 
 P02EDW090 31,000 ud Rejilla/Marco FD D=500x400x50 55,00 1.705,00 
 P02TVO121 328,500 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm 60,87 19.995,80 
 Grupo P02 ............... 31.200,07 
 P27EH012 973,130 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,64 1.595,93 
 P27EH040 648,754 kg Microesferas vidrio tratadas 1,08 700,65 
 Grupo P27 ............... 2.296,59 
 U04AA001 3,620 m³ Arena de río (0-5 mm) 18,90 68,41 
 U04AA101 47,086 t Arena de río (0-5 mm) 12,60 593,29 
 U04AF150 94,172 t Garbancillo 20/40 mm 18,50 1.742,19 
 U04CA001 27,017 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,00 2.971,85 
 U04MA310 8,645 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 70,06 605,67 
 U04PY001 624,756 m³ Agua 1,56 974,62 
 Grupo U04 ............... 6.956,03 
 U37CA002 3.290,750 m Bordillo granítico recto 12x25 cm 11,72 38.567,59 
 U37EA101 3.062,510 m³ Zahorra artificial 10,43 31.941,98 
 Grupo U37 ............... 70.509,57 
 U38DA004 154,000 ud Baldosa de granito 130x70x6 121,00 18.634,00 
 Grupo U38 ...............  18.634,00 
 U39BF031 565,814 m³ Hormigón Fcf=4MPa 43,83 24.799,61 
 U39DA001 301,609 t Betún asfáltico B 40/50 310,00 93.498,68 
 U39VA002 1.417,787 kg Pintura marca vial acrílica 2,00 2.835,57 
 U39VF011 39,000 ud Señal triangular L=70 cm reflexiva nivel 2 54,30 2.117,70 
 U39VF051 22,000 ud Señal reflectante circular ø=60 cm nivel 2 88,40 1.944,80 
 U39VF082 7,000 ud Señal cuadrada 60x60 cm nivel 2 89,80 628,60 
 U39VM003 196,200 m Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 1.473,46 
 U39VZ001 945,192 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 945,19 
 Grupo U39 ...............  128.243,61 
 TOTAL .....................................................  297.472,81 
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Apéndice 2: Lista de precios auxiliares.
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 A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5 
 m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M5 con una resistencia a 
 compresión de 5 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con 
 hormigonera de 250 L. 
 U01AA011 1,820 h Peón suelto 12,97 23,61 
 U04CA001 0,250 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,00 27,50 
 U04AA001 1,100 m³ Arena de río (0-5 mm) 18,90 20,79 
 U04PY001 0,255 m³ Agua 1,56 0,40 
 A03LA005 0,400 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 1,45 0,58 
 TOTAL PARTIDA ................................ 72,88 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
 A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/3 (M-160), 
 confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-03. 
 O01OA070 1,700 h. Peón ordinario 12,97 22,05 
 P01CC020 0,440 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,20 41,89 
 P01AA020 0,975 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,70 15,31 
 P01DW050 0,260 m3 Agua 0,71 0,18 
 M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,93 0,77 
 TOTAL PARTIDA ................................ 80,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), 
 confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-03. 
 O01OA070 1,700 h. Peón ordinario 12,97 22,05 
 P01CC020 0,250 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,20 23,80 
 P01AA020 1,100 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,70 17,27 
 P01DW050 0,255 m3 Agua 0,71 0,18 
 M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,93 0,77 
 TOTAL PARTIDA ................................ 64,07 
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 A02BP510 m³ HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 
                                     m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento CEM 
 II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm confeccionado con 
 hormigonera de 250 L., para vibrar y consistencia plástica. 
 U01AA011 1,780 h Peón suelto 12,97 23,09 
 U04CA001 0,365 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,00 40,15 
 U04AA101 0,660 t Arena de río (0-5 mm) 12,60 8,32 
 U04AF150 1,320 t Garbancillo 20/40 mm 18,50 24,42 
 U04PY001 0,160 m³ Agua 1,56 0,25 
 A03LA005 0,500 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 1,45 0,73 
 TOTAL PARTIDA ...............................  96,96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
 A03CF010 h RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV 
                                     h. Retro excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70kW) y una                                  
                                         capacidad de cazo de 1.020 L 
 U02FK005 1,000 h Retro-Pala excavadora 21,00 21,00 
 U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 21,00 2,10 
 U01AA015 1,000 h Maquinista o conductor 16,00 16,00 
 U02SW001 12,000 L Gasóleo A 0,89 10,68 
 TOTAL PARTIDA ...............................  49,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
 A03CI005 h MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV 
 h. Motoniveladora con una potencia de 170 CV (125kW), equipada con escarificador y 
 topadora delantera, con un peso total de 14.520 kg 
 U02FN001 1,000 h Motoniveladora grande 170 CV 25,00 25,00 
 U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 25,00 2,50 
 U01AA015 1,000 h Maquinista o conductor 16,00 16,00 
 U02SW001 17,000 L Gasóleo A 0,89 15,13 
 TOTAL PARTIDA ...............................  58,63 
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 A03CI010 h MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 
 h. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81kW), equipada con escarificador y 
 topadora delantera, con un peso total de 11.680 kg 
 U02FN005 1,000 h Motoniveladora media 110 CV 20,00 20,00 
 U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 20,00 2,00 
 U01AA015 1,000 h Maquinista o conductor 16,00 16,00 
 U02SW001 12,000 L Gasóleo A 0,89 10,68 
 TOTAL PARTIDA ................................ 48,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
 A03CK005 h PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 cm 
 h. Pisón con motor de gasolina, con una superficie de soporte de 300x330 mm. 
 U02FP005 1,000 h Apisonadora estática gasolina a=30 2,10 2,10 
 U02SW001 1,030 L Gasóleo A 0,89 0,92 
 U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 3,00 0,30 
 TOTAL PARTIDA ................................ 3,32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 A03H050 m3 HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 
 Hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido 
 rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica. 
 O01OA070 0,700 h. Peón ordinario 12,97 9,08 
 P01CC020 0,255 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,20 24,28 
 P01AA030 0,675 t. Arena de río 0/6 mm. 10,47 7,07 
 P01AG020 1,350 t. Garbancillo 4/20 mm. 11,25 15,19 
 P01DW050 0,180 m3 Agua 0,71 0,13 
 M03HH030 0,500 h. Hormigonera 300 l. gasolina 2,33 1,17 
 TOTAL PARTIDA ................................ 56,92 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS   
A03LA005 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 
 h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina 
 de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, 
 mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacío de 290kg y un 
rendimiento aproximado de 3,4m³. 
 U02LA201 1,000 h Hormigonera 250 L 0,90 0,90 
 U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 0,90 0,09 
 U02SW005 3,500 ud Kilowatio 0,13 0,46 
 TOTAL PARTIDA ................................ 1,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO  
Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
U01AA501 h Cuadrilla A 
 Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de 
 primera, 1,00 h de ayudante y 0,50 h de peón suelto. 
 U01AA007 1,000 h Oficial primera 13,99 13,99 
 U01AA009 1,000 h Ayudante 13,24 13,24 
 U01AA011 1,000 h Peón suelto 12,97 12,97 
 TOTAL PARTIDA ...............................  40,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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 1.1 m² Demolición de acera y pavimentos 
 Demolición de acera o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/ bajas por 
 rendimiento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda 
 clase de piezas especiales de pavimentación, desescombro, carga y transporte de 
 material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km. 
 O01OA020 0,020 h. Capataz 14,13 0,28 
 O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 12,97 0,26 
 M05EN030 0,025 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 73,05 1,83 
 M06MR230 0,029 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 8,96 0,26 
 M05RN030 0,011 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 37,40 0,41 
 M07CB020 0,015 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,25 0,51 
 M07N070 0,150 m3 Canon de escombros a vertedero 0,61 0,09 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,60 0,22 
 TOTAL PARTIDA ............................... 3,86 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 1.2 m Levantado de bordillo a máquina 
 m Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de 
 carga y p.p. de costes indirectos. 
 U01AA011 0,052 h Peón suelto 12,97 0,67 
 A03CF010 0,029 h RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV 49,78 1,44 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,10 0,13 
 TOTAL PARTIDA ............................... 2,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 1.3 u Tala y Transporte de Árbol 
 Tala y transporte de árbol de gran porte i/eliminación del tronco restante, carga y 
 transporte del tocón restante. Carga y transporte de material a vertedero o gestor 
 autorizado hasta una distancia de 60 km. 
 MO00000002 0,023 h Capataz 14,13 0,32 
 MO00000003 0,211 h Oficial 1ª 13,99 2,95 
 MO00000006 0,424 h Peón especialista 12,97 5,50 
 Q040201A10 0,212 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 9,41 
 Q060202A01 0,318 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 22,97 
 Q160303A01 0,212 h Motosierra eléctrica 1,76 0,37 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 41,50 2,49 
 TOTAL PARTIDA ............................... 44,01 
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1.4 u Desplazamiento de señal vertical 
 Desmontaje de señal vertical (triangular, circular, rectangular o cuadrada) y 
elementos 
 de sujeción, con martillo neumático, y posterior instalación en posición próxima. 
Incluso 
 p/p de reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, 
retirada y 
 carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
 O01OA020 0,322 h. Capataz 14,13 4,55 
 O01OA030 0,500 h Oficial segunda 13,63 6,82 
 O01OA070 0,609 h. Peón ordinario 12,97 7,90 
 M06MP120 0,081 h Martillo manual perforador neumat. 28 kg 4,00 0,32 
 M06CM040 0,045 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,79 0,49 
 P01HM010 0,150 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central 69,35 10,40 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 30,50 1,83 
 TOTAL PARTIDA ...............................  32,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 1.5 u Desplazamiento de semáforo 
 Desplazamiento de semáforo existente a una nueva ubicación en las 
 inmediaciones, incluso excavación de la cimentación y hormigonado, 
 aprovechando instalación existente, con reposición del pavimento a estado 
 original. 
 O101OB200_1 2,000 h Oficial 1º electricista 13,74 27,48 
 O01OB220_1 2,000 h Ayudante electricista 13,10 26,20 
 U11SAM020 1,000 u Cimentación P/columna 3 a 7 m 112,70 112,70 
 M02GE010_2 0,200 h Grúa telescópica autoprop. 20t 83,32 16,66 
 P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,35 1,35 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 184,40 11,06 
 TOTAL PARTIDA ...............................  195,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con 
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2.1.1 m² Pavimento MBC (Capa Rodadura) AC16 surf D 4cm 
 m². Pavimento de 4 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo 
 AC16 surf D, (mezcla densa para capa de rodadura de calzadas), para una 
 distancia máxima de 40-50 km de la planta. 
 U01AA011 0,030 h Peón suelto 12,97 0,39 
 U39EA260 1,000 m² Pavimento MBC 5 cm Ac 16 Surf D 8,10 8,10 
 U39AI008 0,050 h Extendedora aglomerado 80,00 4,00 
 U39AC007 0,095 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 32,00 3,04 
 U39AH025 0,007 h Camión bañera 200 CV 26,00 0,18 
 U39DA001 0,005 t Betún asfáltico B 40/50 310,00 1,55 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 17,30 1,04 
 TOTAL PARTIDA ............................... 18,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 2.1.2 m² Pavimento MBC (Capa Intermedia) AC22 bin D 6cm 
 m². Pavimento de 6 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo 
 AC22 bin D, (mezcla densa para capa intermedia de calzadas), para una distancia 
 máxima de 40-50 km de la planta. 
 U01AA011 0,030 h Peón suelto 12,97 0,39 
 U39EA250 1,000 m² Pavimento MBC 6 cm Ac 22 Bin D 7,86 7,86 
 U39AI008 0,050 h Extendedora aglomerado 80,00 4,00 
 U39AC007 0,095 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 32,00 3,04 
 U39AH025 0,007 h Camión bañera 200 CV 26,00 0,18 
 U39DA001 0,005 t Betún asfáltico B 40/50 310,00 1,55 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 17,00 1,02 
 TOTAL PARTIDA ............................... 18,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 2.1.3 m² Pavimento MBC (Capa Base) AC22 base G 10 cm 
 m². Pavimento de 10 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo 
 AC22 base G, (mezcla gruesa para base de calzadas), para una distancia máxima 
 de 40-50 km de la planta. 
 U01AA011 0,030 h Peón suelto 12,97 0,39 
 U39EA247 1,000 m² Pavimento MBC 10 cm AC 22 Base G 9,10 9,10 
 U39AI008 0,050 h Extendedora aglomerado 80,00 4,00 
 U39AC007 0,095 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 32,00 3,04 
 U39AH025 0,007 h Camión bañera 200 CV 26,00 0,18 
 U39DA001 0,009 t Betún asfáltico B 40/50 310,00 2,79 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 19,50 1,17 
 TOTAL PARTIDA ............................... 20,67 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE  
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 2.1.4 t Emulsión Adherencia C60BP3 
 Emulsión termoadherente tipo C60BP3 para riegos de adherencia ejecutada y 
 terminada. Con una dotación de 0,2kg/m2 
 MO00000002 0,267 h Capataz 14,13 3,77 
 MO00000006 1,067 h Peón especialista 12,97 13,84 
 MO00000007 1,067 h Peón ordinario 12,97 13,84 
 Q090201B05 0,533 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. 88,03 46,92 
 Q1000003A05 0,267 h Barredora aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m3 109,56 29,25 
 MT07010050 1,000 t Emulsión Bituminosa Tipo C60BP3 ADH 305,00 305,00 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 412,60 24,76 
 TOTAL PARTIDA ...............................  437,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS 
con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 2.1.5 t Emulsión Curado C60B3 
 C60B3 CUR en riegos de curado i/ el barrido y la preparación de la superficie, 
 totalmente terminado. Con una dotación de 0.3kg/m2 
 MO00000002 0,240 h Capataz 14,13 3,39 
 MO00000006 0,960 h Peón especialista 12,97 12,45 
 MO00000007 0,960 h Peón ordinario 12,97 12,45 
 Q090201B05 0,480 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. 88,03 42,25 
 Q1000003A05 0,240 h Barredora aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m3 109,56 26,29 
 MT07010050 1,000 t Emulsión Bituminosa Tipo C60BP3 ADH 305,00 305,00 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 401,80 24,11 
 TOTAL PARTIDA ...............................  425,94 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con 
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2.2.1 m³ Hormigón en masa 4MPa (Capa de Rodadura) 21 cm 
 m³. Hormigón en masa de 4MPa de resistencia a flexotracción, vibrado y colocado, 
 para su ejecución en la capa de rodadura con una dimensión de 21 cm 
 U01AA007 0,028 h Oficial primera 13,99 0,39 
 U01AA011 0,042 h Peón suelto 12,97 0,54 
 U39AI001 0,014 h Extendedora de hormigón 60,00 0,84 
 U39AC004 0,042 h Compactador vibratorio autopropulsado 14/16 t 30,00 1,26 
 U39AH015 0,071 h Camión basculante 24 t 26,00 1,85 
 U39AB007 0,014 h Pala s/neumáticos 1.72/2.68 (950) 25,00 0,35 
 U39BF031 1,050 m³ Hormigón Fcf=4MPa 43,83 46,02 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 51,30 3,08 
 TOTAL PARTIDA ............................... 54,33 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
 2.2.2 m³ Zahorra artificial (Base) 25 cm 
 m³. Zahorra artificial clasificada ZA-40, compactada y perfilada por medio de 
 motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil. 
 U01AA011 0,100 h Peón suelto 12,97 1,30 
 U37EA101 1,000 m³ Zahorra artificial 10,43 10,43 
 U04PY001 0,200 m³ Agua 1,56 0,31 
 A03CI005 0,040 h MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV 58,63 2,35 
 A03CK005 0,100 h PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 cm 3,32 0,33 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 14,70 0,88 
 TOTAL PARTIDA ............................... 15,60 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 2.3 m Restitución de bordillo 
 m. Bordillo de granito recto de 12x25 cm, sobre solera de  hormigón HM-20 N/mm², 
incluso excavación necesaria, colocado. 
 U01AA010 0,250 h Peón especializado 12,97 3,24 
 A01JF006 0,001 m³ MORTERO CEMENTO  M5 72,88 0,07 
 U37CA002 1,000 m Bordillo granítico recto 12x25 cm 11,72 11,72 
 A02BP510 0,017 m³ HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 96,96 1,65 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 16,70 1,00 
 TOTAL PARTIDA ............................... 17,68 
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 2.4 m² Restitución de acera 
 m². Pavimento de baldosa rojo, colocado en vados peatonales en  forma de 
 rampa para la accesibilidad a las aceras existentes de la  personas con 
 minusvalías. Dimensiones 130x70 cm y 6 cm de  espesor. Se colocarán sobre 
 cama de asiento de mortero de  cemento, incluso p.p. juntas de dilatación, 
 rejuntado, limpieza. 
 U01AA501 0,250 h Cuadrilla A 40,20 10,05 
 A02BP510 0,100 m³ HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 96,96 9,70 
 U37DA000 1,000 ud Junta de dilatación/m² acera 0,30 0,30 
 U38DA004 1,000 ud Baldosa de granito 130x70x6 121,00 121,00 
 U04CA001 0,001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,00 0,11 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 141,20 8,47 
 TOTAL PARTIDA ...............................  149,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 3.1.1 m Marca vial 15 cm 
 m. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y  microesferas de vídrio, 
 con máquina autopropulsada. 
 U01AA006 0,001 h Capataz 14,13 0,01 
 U01AA007 0,004 h Oficial primera 13,99 0,06 
 U01AA011 0,006 h Peón suelto 12,97 0,08 
 U39VA002 0,108 kg Pintura marca vial acrílica 2,00 0,22 
 U39VZ001 0,072 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,07 
 U39AG001 0,002 h Barredora neumática autropopulsada 7,00 0,01 
 U39AP001 0,002 h Marcadora autopropulsada 6,40 0,01 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,50 0,03 
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,49 
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3.1.2 m Marca vial 10 cm 
 m. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y  microesferas de vídrio, 
 con máquina autopropulsada. 
 U01AA006 0,003 h Capataz 14,13 0,04 
 U01AA007 0,003 h Oficial primera 13,99 0,04 
 U01AA011 0,002 h Peón suelto 12,97 0,03 
 U39VA002 0,072 kg Pintura marca vial acrílica 2,00 0,14 
 U39VZ001 0,048 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,05 
 U39AG001 0,001 h Barredora neumática autropopulsada 7,00 0,01 
 U39AP001 0,001 h Marcadora autopropulsada 6,40 0,01 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,30 0,02 
 TOTAL PARTIDA ............................... 0,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 3.1.3 m² Pintura acrílica acuosa en cebreados y símbolos 
 Pintura reflexiva acrílica en cebreados y simbolos, realmente  pintado, incluso 
 barrido y premarcaje sobre el pavimento. 
 O01OA030 0,100 h Oficial segunda 13,63 1,36 
 O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,97 1,30 
 M07AC020 0,015 h Dumper convencional 2.000 kg 5,44 0,08 
 M08B020 0,015 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,42 0,17 
 M11SP010 0,100 h Equipo pintabanda aplic. convencional 26,74 2,67 
 P27EH012 0,720 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,64 1,18 
 P27EH040 0,480 kg Microesferas vidrio tratadas 1,08 0,52 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,30 0,44 
 TOTAL PARTIDA ............................... 7,72 
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 3.2.1 u Señal Triangular P70 Nivel 2 
 ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 2, tipo P L=70 cm,  i/p.p. poste 
 galvanizado, tornillería, cimentación 
 y anclaje, totalmente colocada. 
 U01AA006 0,200 h Capataz 14,13 2,83 
 U01AA010 0,400 h Peón especializado 12,97 5,19 
 U01AA011 1,200 h Peón suelto 12,97 15,56 
 U39AH003 0,500 h Camión 5 t 11,00 5,50 
 U39VF011 1,000 ud Señal triangular L=70 cm reflexiva nivel 2 54,30 54,30 
 U39VM003 2,800 m Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 21,03 
 U04MA310 0,125 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 70,06 8,76 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 113,20 6,79 
 TOTAL PARTIDA ...............................  119,96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
 3.2.2 u Señal Circular P60 Nivel 2 
 ud. Señal reflectante circular D=60 cm nivel 2, i/p.p. poste  galvanizado, tornillería, 
 cimentación y anclaje, totalmente  colocada. 
 U01AA006 0,200 h Capataz 14,13 2,83 
 U01AA010 0,400 h Peón especializado 12,97 5,19 
 U01AA011 1,200 h Peón suelto 12,97 15,56 
 U39AH003 0,500 h Camión 5 t 11,00 5,50 
 U39VF051 1,000 ud Señal reflectante circular ø=60 cm nivel 2 88,40 88,40 
 U39VM003 3,000 m Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 22,53 
 U04MA310 0,130 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 70,06 9,11 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 149,10 8,95 
 TOTAL PARTIDA ...............................  158,07 
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3.2.3 u Señal Cuadrada 60x60 cm Nivel 2 ud. Señal cuadrada de 60x60 cm, nivel 2, i/p.p.  
  poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
 U01AA006 0,200 h Capataz 14,13 2,83 
 U01AA010 0,400 h Peón especializado 12,97 5,19 
 U01AA011 1,200 h Peón suelto 12,97 15,56 
 U39AH003 0,500 h Camión 5 t 11,00 5,50 
 U39VF082 1,000 ud Señal cuadrada 60x60 cm nivel 2 89,80 89,80 
 U39VM003 3,000 m Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 22,53 
 U04MA310 0,130 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 70,06 9,11 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 150,50 9,03 
 TOTAL PARTIDA ............................... 159,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 
CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 3.3 u Balizamiento 
 Ud. Suministro y colocación de separadores de carril modelo Separador carriles 
 GL de la casa vialmarking (o similar), de dimensiones (largo x ancho x alto) 
 1200x120x45 mm, en color negro/blanco (reflexivo en los laterales). Fabricado con 
 piezas fabricadas en goma natural. Dichos separadores se anclan al terreno para 
 que sean inamovibles. 
 U01AA011 0,080 h Peón suelto 12,97 1,04 
 M01AA023 1,000  Separador carril bici GL 19,90 19,90 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 20,90 1,25 
 TOTAL PARTIDA ............................... 22,19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 
 4.1.1 m³ Excavación Mecánica del Terreno Flojo 
 m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 
 20 toneladas de 1,50 m³ de capa-  cidad de cazo, con extracción de tierra a los 
 bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos. 
 U01AA010 0,050 h Peón especializado 12,97 0,65 
 U02FK012 0,035 h Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³ 38,00 1,33 
 U02FF001 0,024 h Excavadora 2 m³ 38,00 0,91 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,90 0,17 
 TOTAL PARTIDA ............................... 3,06 
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 4.1.2 m² Explanación Terreno a Máquina 
 m². Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, i/p.p. de costes 
indirectos. 
 A03CI010 0,010 h MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 48,68 0,49 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,50 0,03 
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 4.2.1 m² Pavimento MBC (Capa de Rodadura) AC16 surf D 5 cm 
 m². Pavimento de 5 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo 
 AC16 surf D, (mezcla densa para capa de rodadura de calzadas), para una 
 distancia máxima de 40-50 km de la planta. 
 U01AA011 0,030 h Peón suelto 12,97 0,39 
 U39EA260 1,000 m² Pavimento MBC 5 cm Ac 16 Surf D 8,10 8,10 
 U39AI008 0,050 h Extendedora aglomerado 80,00 4,00 
 U39AC007 0,095 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 32,00 3,04 
 U39AH025 0,007 h Camión bañera 200 CV 26,00 0,18 
 U39DA001 0,005 t Betún asfáltico B 40/50 310,00 1,55 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 17,30 1,04 
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 4.2.2 m² Pavimento MBC (Capa Intermedia) AC22 bin D 5 cm 
 m². Pavimento de 5 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo 
 AC22 bin D, (mezcla densa para capa intermedia de calzadas), para una distancia 
 máxima de 40-50 km de la planta. 
 U01AA011 0,030 h Peón suelto 12,97 0,39 
 U39EA250 1,000 m² Pavimento MBC 6 cm Ac 22 Bin D 7,86 7,86 
 U39AI008 0,050 h Extendedora aglomerado 80,00 4,00 
 U39AC007 0,095 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 32,00 3,04 
 U39AH025 0,007 h Camión bañera 200 CV 26,00 0,18 
 U39DA001 0,005 t Betún asfáltico B 40/50 310,00 1,55 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 17,00 1,02 
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,04 
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 4.2.3 m³ Zahorra artificial 30 cm 
 m³. Zahorra artificial clasificada ZA-40, compactada y perfilada por medio de 
 motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil. 
 U01AA011 0,150 h Peón suelto 12,97 1,95 
 U37EA101 1,000 m³ Zahorra artificial 10,43 10,43 
 U04PY001 0,200 m³ Agua 1,56 0,31 
 A03CI005 0,040 h MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV 58,63 2,35 
 A03CK005 0,100 h PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 cm 3,32 0,33 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 15,40 0,92 
 TOTAL PARTIDA ............................... 16,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
 4.2.4 t Emulsión Adherencia C60BP3 
 Emulsión termoadherente tipo C60BP3 para riegos de adherencia ejecutada y 
 terminada. Con una dotación de 0,2kg/m2 
 MO00000002 0,267 h Capataz 14,13 3,77 
 MO00000006 1,067 h Peón especialista 12,97 13,84 
 MO00000007 1,067 h Peón ordinario 12,97 13,84 
 Q090201B05 0,533 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. 88,03 46,92 
 Q1000003A05 0,267 h Barredora aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m3 109,56 29,25 
 MT07010050 1,000 t Emulsión Bituminosa Tipo C60BP3 ADH 305,00 305,00 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 412,60 24,76 
 TOTAL PARTIDA ............................... 437,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS 
con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 4.2.5 t Emulsión Imprimación C60BF5 
 Emulsión C60BF4 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación de la 
 superficie, totalmente terminado. Con una dotación de 0,5kg/m2 
 MO00000002 0,120 h Capataz 14,13 1,70 
 MO00000006 0,480 h Peón especialista 12,97 6,23 
 MO00000007 0,480 h Peón ordinario 12,97 6,23 
 Q090201B05 0,240 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. 88,03 21,13 
 Q100003A05 0,120 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m3 109,56 13,15 
 MT07010080 1,000 t Emulsión bituminosa tipo C60BF5 IMP 284,00 284,00 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 332,40 19,94 
 TOTAL PARTIDA ............................... 352,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS 
con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 4.3.1 m³ Excavación de Zanja 
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a verte- 
 dero o lugar de empleo. 
 O01OA020 0,025 h. Capataz 14,13 0,35 
 O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 12,97 0,65 
 M05EC020 0,060 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 53,00 3,18 
 M06MR230 0,040 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 8,96 0,36 
 M07CB020 0,040 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,25 1,37 
 M07N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,21 0,21 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,10 0,37 
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 4.3.1.1 m Marca vial 10 cm 
 m. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, 
 con máquina autopropulsada. 
 U01AA006 0,003 h Capataz 14,13 0,04 
 U01AA007 0,003 h Oficial primera 13,99 0,04 
 U01AA011 0,002 h Peón suelto 12,97 0,03 
 U39VA002 0,072 kg Pintura marca vial acrílica 2,00 0,14 
 U39VZ001 0,048 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,05 
 U39AG001 0,001 h Barredora neumática autropopulsada 7,00 0,01 
 U39AP001 0,001 h Marcadora autopropulsada 6,40 0,01 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,30 0,02 
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 4.3.1.2 m² Pintura acrílica acuosa en cebreados y símbolos 
 O01OA030 0,100 h Oficial segunda 13,63 1,36 
 O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,97 1,30 
 M07AC020 0,015 h Dumper convencional 2.000 kg 5,44 0,08 
 M08B020 0,015 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,42 0,17 
 M11SP010 0,100 h Equipo pintabanda aplic. convencional 26,74 2,67 
 P27EH012 0,720 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,64 1,18 
 P27EH040 0,480 kg Microesferas vidrio tratadas 1,08 0,52 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,30 0,44 
 TOTAL PARTIDA ...............................  7,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS  
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 4.3.2 ud Arqueta Registable Pref. HM 50x50x50 
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho 
 perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con 
 tapa y marco de fundición y formación de agujeros para conexiones de tubos. 
 Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y 
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
 posterior. 
 M05EN020 0,200 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 42,00 8,40 
 O01OA030 0,600 h Oficial segunda 13,63 8,18 
 O01OA060 1,200 h. Peón especializado 13,19 15,83 
 P01HM020 0,036 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 70,02 2,52 
 P02EAH030 1,000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 44,30 44,30 
 P02EAT100 1,000 ud Tapa/marco cuadrada fundición C-250 50x50cm 45,00 45,00 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 124,20 7,45 
 TOTAL PARTIDA ............................... 131,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
 4.3.2.1 u Señal Cuadrada 60x60 cm Nivel 2 
 ud. Señal cuadrada de 60x60 cm, nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, 
 cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
 U01AA006 0,200 h Capataz 14,13 2,83 
 U01AA010 0,400 h Peón especializado 12,97 5,19 
 U01AA011 1,200 h Peón suelto 12,97 15,56 
 U39AH003 0,500 h Camión 5 t 11,00 5,50 
 U39VF082 1,000 ud Señal cuadrada 60x60 cm nivel 2 89,80 89,80 
 U39VM003 3,000 m Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm 7,51 22,53 
 U04MA310 0,130 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 70,06 9,11 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 150,50 9,03 
 TOTAL PARTIDA ............................... 159,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 











CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 4.3.3 ud Sumidero Calzada Fund. 75x30x50 
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada,  de dimensiones interiores 75x30 
 cm. y 50 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 
 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado 
 ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento 1/6 de cemento, 
 enfoscada y bruñida interiormente, i/ rejilla de fundición de 50x40x5 cm.,  con 
 marco de fundición, enrasada al pavimento.  Incluso recibido a tubo de 
 saneamiento 
 O01OA030 2,200 h Oficial segunda 13,63 29,99 
 O01OA070 1,100 h. Peón ordinario 12,97 14,27 
 A03H050 0,049 m3 HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 56,92 2,79 
 P01LT020 0,060 mudLadrillo perfora. tosco 25x12x7 60,10 3,61 
 A02A080 0,055 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 64,07 3,52 
 A02A050 0,018 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 80,20 1,44 
 P02EDW090 1,000 ud Rejilla/Marco FD D=500x400x50 55,00 55,00 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 110,60 6,64 
 TOTAL PARTIDA ...............................  117,26 
 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
 4.3.4 m Tubería PVC SN4 C.Teja 400mm 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
 rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado 
 en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y 
 nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena; Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
 excavación. 
 O01OA030 0,150 h Oficial segunda 13,63 2,04 
 O01OA060 0,150 h. Peón especializado 13,19 1,98 
 P01AA020 0,249 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,70 3,91 
 P02CVW010 0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,77 0,03 
 P02TVO121 1,000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm 60,87 60,87 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 68,80 4,13 
 TOTAL PARTIDA ...............................  72,96 
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4.3.5 m Tubería PVC SN4 C.Teja 315mm 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
 rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado 
 en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y 
 nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena; Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
 excavación. 
 O01OA030 0,150 h Oficial segunda 13,63 2,04 
 O01OA060 0,150 h. Peón especializado 13,19 1,98 
 P01AA020 0,249 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,70 3,91 
 P02CVW010 0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,77 0,03 
 P02CVW150 1,000 m Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=315 mm 42,45 42,45 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 50,40 3,02 
 TOTAL PARTIDA ............................... 53,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
 5.1 u Soporte U invertida 
 Aparcabicis U invertida - UVAP4 fabricado en acero galvanizado con capacidad 
 para el aparcamiento de 2 bicicletas por cada uno, con base empotrable. Dispone 
 de unas medidas de 955x790x90mm. 
 
 U01AA501 0,350 h Cuadrilla A 40,20 14,07 
 U37LP505 1,000 ud Aparcamiento bicicletas 50,00 50,00 
 Suma la partida ................................... 64,07 
 Costes indirectos...........  6,00% 3,84 
 TOTAL PARTIDA ............................... 67,91 
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- 1. Introducción. 
 
El Presupuesto para conocimiento de la Administración se obtiene sumando al 
Presupuesto Base de Licitación (con I.V.A.) con el precio total de las 
expropiaciones que se realizarán. 
 
 
- 2. Presupuesto para el conocimiento de la Administración. 
 
Presupuesto Ejecución Material 1.467.787,85 
13,00      % Gastos generales ..………………..190.812,42 
6,00 % Beneficio industrial …………………..88.067,27 
 
SUMA DE G.G. y B.I.                                                     278.879,69 
 
Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A                 1.746.667,54 
 
21,00 % I.V.A. ………………....366.800,18 
 




Presupuesto para Conocimiento de la Administración   2.823.627,54 
 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de la obra a la cantidad de UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación (con I.V.A.) de la obra a la cantidad de 
DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración de esta obra a la 
cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
SEISCIENTOS VENTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS.  
 




El autor del proyecto: 
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3. Criterios generales. 
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- 1. Introducción. 
 
En el presente anejo se va a desarrollar un plan de obra de manera orientativa, el 
cual podría llevarse a cabo en el caso de que la obra fuese a ser ejecutada. 
 
Con este plan de obra se organiza la duración de las obras necesarias para la 
ejecución del proyecto de “Carril bici en la playa de Samil y Av. Europa, Vigo”. 
  
La duración prevista para la total ejecución de las obras es de cinco (5) meses, 
contados desde su comienzo.  
 
El presupuesto de ejecución material es de 1.467.787,85€, y el presupuesto base de 
licitación es de 2.113.467,72€. 
 
 
- 2. Legislación. 
 
Con este anejo se da cumplimiento a lo exigido en el apartado e) del artículo 123 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, actualmente en vigor, en 
el que se especifica que en los proyectos cuyo presupuesto sea superior a 350.000 
euros se incluirá un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de 
carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste.  
También establece que en el programa de las obras se indicarán los plazos de 
ejecución de las principales unidades de obra consideradas en el proyecto. Este plan 
será de carácter indicativo y no vinculante para el contratista. 
 
 
- 3. Criterios generales. 
 
Para confeccionar este programa se parte en primer lugar del dimensionado de las 
distintas unidades de obra a ejecutar contenido en el apartado “Mediciones” del 
documento nº 4 “Presupuesto”. 
 
En segundo lugar se tiene en cuenta una composición de equipos de maquinaria que 
se considerarán idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra.  
De acuerdo con las características de las máquinas que componen los citados 
equipos y las relaciones que puede haber entre ellos, se dedujeron unos 
rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo. 
 
Teniendo en cuenta las horas de utilización anuales de las máquinas que se deducen 
de la publicación “Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en 
obras de carreteras” (MOPU, 1976), con las actualizaciones pertinentes, se obtiene 
para cada equipo un determinado número de días de uso al mes y, a partir de ello, se 
determina el número de equipos necesarios de cada tipo para la ejecución de cada 
unidad de obra, y en base a estos datos se confecciona el diagrama para el periodo 
de duración de las obras. 
 
Dada la relación existente entre las diversas actividades, será obligado que algunas 
de ellas deban realizarse antes que otras o que haya que esperar un período de 
tiempo entre la finalización de una y el comienzo de la siguiente. También pueden 
surgir circunstancias que hagan necesaria su modificación en el momento oportuno 
como es, por ejemplo, la fecha de iniciación de las obras dado que dentro de la 
obligada secuencia en la que han de desarrollarse determinadas unidades es preciso 
efectuarlas dentro de unos determinados períodos de tiempo. 
 
Por ello, aunque se intentó aproximar, lo máximo posible, el programa al desarrollo 
de la obra, posiblemente necesite ser modificado. Ello no comporta inconveniente 




- 4. Plan de obra. 
 
El plan de obra, como se ha dicho anteriormente, ha sido proyectado para cinco (5) 
meses, realizándose a partir de la estructura general del Documento Nº4-
Presupuesto.  
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ACTIVIDAD IMPORTE % P.E.M MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES5 
Demoliciones y Operaciones Previas        
Tala y transporte de árboles 2.112,48 0,15% 2.112,48     
Retirada de señalización 2.820,51 0,19% 2.820,51     
Demoliciones 62.252,02 4,24%  62.252,20    
Firmes y Pavimentos        
Colocación de bordillo y acera 81.223,48 5,53%  40.611,74 40.611,74   
Extendido de zahorra 10.007,56 0,68%   10.007,56   
Pavimentación MBC 670.712,91 45,69%   335.356,45 335.356,45  
Pavimentación HM20 29.276,81 2,01%   29.276,81   
Señalización        
Colocación de señalización vertical y balizamiento 41.898,53 2,85%    20.949,26 20.949,26 
Señalización horizontal 14.101,46 0,97%    14.101,46  
Aparcamiento para Automóviles        
Operaciones previas 14.074,08 0,96% 14.074,08     
Drenaje 41.598,33 2,83%  41.598,33    
Firmes y pavimentos 334.838,44 22,81%  167.419,22 167.419,22   
Señalización horizontal y vertical 3.171,31 0,22%    3.171,31  
Aparcamiento para Bicicletas        
Colocación de soportes 5.432,80 0,37%     5.432,80 
Reposición Servicios Afectados 43.977,26 3,00% 8.795,45 8.795,45 8.795,45 8.795,45 8.795,45 
Seguridad y Salud 27.286,22 4,93% 5.457,24 5.457,24 5.457,24 5.457,24 5.457,24 
Gestión de Residuos 72.403,61 1,85% 14.480,72 14.480,72 14.480,72 14.480,72 14.480,72 
Otros 10.600,00 0,72%     10.600,00 
 
Total P.E.M. 1.467.787,85 
 
VALORACIÓN MENSUAL EJECUCIÓN MATERIAL 47.740,43 340.614,90 611.405,16 402.311,89 65.715,47 
VALORACIÓN ACUMULADA EJECUCIÓN MATERIAL 47.740,43 388.355,33 999.760,49 1.402.072,38 1.467.787,85 
% MENSUAL 3,25% 23,21% 41,65% 27,40% 4,49% 
% ACUMULADO 3,25% 26,46% 68,11% 95,51% 100,00% 
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- 1. Introducción. 
 
Este anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la 
obra, con el fin de garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo 
de la misma. 
Esta clasificación es obligada de acuerdo al Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el  que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en  sus artículos 25-36. 
 
 
- 2. Procedimiento. 
 
La clasificación se exige a aquellas partes de la obra cuyo presupuesto parcial sea 
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto total. 
Los grupos generales establecidos para contratos de obras en el artículo 25 del 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que 
afectan al presente Proyecto de construcción son los siguientes: 
 
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 
Subgrupo 1 Desmontes y vaciados. 
Subgrupo 2 Explanaciones. 
Subgrupo 3 Canteras. 
Subgrupo 4 Pozos y galerías. 
Subgrupo 5 Túneles. 
 
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
Subgrupo 1 De fábrica u hormigón en masa. 
Subgrupo 2 De hormigón armado. 
Subgrupo 3 De hormigón pretensado. 




Grupo C) Demoliciones 
Subgrupo 1 Demoliciones. 
Subgrupo 2 Estructuras de fábrica u hormigón. 
Subgrupo 3 Estructuras metálicas. 
Subgrupo 4 Albañilería, revocos y revestidos. 
Subgrupo 5 Cantería y marmolería. 
Subgrupo 6 Pavimentos, solados y alicatados. 
Subgrupo 7 Aislamientos e impermeabilizaciones. 
Subgrupo 8 Carpintería de madera. 
Subgrupo 9 Carpintería metálica.  
 
Grupo D) Ferrocarriles. 
Subgrupo 1 Tendido de vías. 
Subgrupo 2 Elevados sobre carril o cable. 
Subgrupo 3 Señalizaciones y enclavamientos. 
Subgrupo 4 Electrificación de ferrocarriles. 
Subgrupo 5 Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
 
Grupo E) Hidráulicas.  
Subgrupo 1 Abastecimiento y saneamientos. 
Subgrupo 2 Presas. 
Subgrupo 3 Canales. 
Subgrupo 4 Acequias y desagües. 
Subgrupo 5 Defensas de márgenes y encauzamientos. 
Subgrupo 6 Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
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Grupo F) Marítimas 
Subgrupo 1 Dragados. 
Subgrupo 2 Escolleras. 
Subgrupo 3 Con bloques de hormigón. 
Subgrupo 4 Con cajones de hormigón armado. 
Subgrupo 5 Con pilotes y tablestacas. 
Subgrupo 6 Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
Subgrupo 7 Obras marítimas sin cualificación específica. 
Subgrupo 8 Emisarios submarinos. 
 
Grupo G) Viales y pistas 
Subgrupo 1 Autopistas, autovías. 
Subgrupo 2 Pistas de aterrizaje. 
Subgrupo 3 Con firmes de hormigón hidráulico. 
Subgrupo 4 Con firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5 Señalizaciones y balizamientos viales. 
Subgrupo 6 Obras viales sin cualificación especifica. 
 
Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
Subgrupo 1 Oleoductos. 












Grupo I) Instalaciones eléctricas 
Subgrupo 1 Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
Subgrupo 2 Centrales de producción de energía. 
Subgrupo 3 Líneas eléctricas de transporte 
Subgrupo 4 Subestaciones 
Subgrupo 5 Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
Subgrupo 6 Distribución en baja tensión. 
Subgrupo 7 Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
Subgrupo 8 Instalaciones electrónicas.  
Subgrupo 9 Instalaciones eléctricas sin cualificación especifica. 
 
Grupo J) Instalaciones mecánicas 
Subgrupo 1 Elevadoras o transportadoras. 
Subgrupo 2 De ventilación, calefacción y climatización.  
Subgrupo 3 Frigoríficas.  
Subgrupo 4 De fontanería y sanitarias. 
Subgrupo 5 Instalaciones mecánicas sin cualificación especifica. 
 
Grupo K) Especiales 
Subgrupo 1 Cimentaciones especiales. 
Subgrupo 2 Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
Subgrupo 3 Tablestacados. 
Subgrupo 4 Pinturas y metalizaciones. 
Subgrupo 5 Ornamentaciones y decoraciones. 
Subgrupo 6 Jardinería y plantaciones. 
Subgrupo 7 Restauración de bienes inmuebles historicoartísticos. 
Subgrupo 8 Estaciones de tratamiento de aguas. 
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- 3. Clasificación del contratista. 
 
A continuación se muestra el desglose de cada tipo de obra, con su porcentaje 
correspondiente para llevar a cabo la clasificación del contratista.  
Este presupuesto corresponde al Presupuesto de Ejecución Material. 
 
Presupuesto de Ejecución Material (%) 
Demoliciones y Operaciones Previas 4,58 
Firmes y Pavimentos 53,91 
Señalización 3,82 
Aparcamiento para Automóviles 26,82 
Aparcamiento para Bicicletas 0,37 
Reposición de Servicios Afectados 3,00 
Gestión de Residuos 4,93 
Seguridad y Salud 1,86 
Otros 0,72 
 
Como se puede observar en la tabla superior, hay dos categorías del presupuesto de 
ejecución material que superar el 20%  que dicta el Real Decreto 1098/2001: 
 
- Firmes y Pavimentos. 
- Aparcamientos para Automóviles. 
 
Para el segundo caso desglosaremos las diferentes categorías que tenemos dentro 
del mismo: 
 
Operaciones Previas 3,57 




Por lo que, vuelve a ser la categoría de firmes y pavimentos la que lleve el peso 
dentro del capítulo del presupuesto.  
 
El contratista utilizado será por tanto del grupo G) Viales y pistas, del subgrupo 4. 
Con firmes de mezclas bituminosas. 
 
El siguiente paso serán las categorías de los contratos de obras, que quedan 
recogidas en el artículo 26 del mismo Real Decreto, y son las que se exponen a 
continuación: 
 
- Categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 
- Categoría b) cuando la anualidad media exceda de 60.000 euros y no 
sobrepase los 120.000 euros. 
- Categoría c) cuando la anualidad media exceda de 120.000 euros y no 
sobrepase los 360.000 euros. 
- Categoría d) cuando la anualidad media exceda de 360.000 euros y no 
sobrepase los 840.000 euros. 
- Categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no 
sobrepase los 2.400.000 euros. 
- Categoría f) cuando la anualidad media exceda de 2.400.000 euros. 
 
Por tanto, sumando ambas partes del presupuesto, da un total de 1.126.059,26 €, de 
manera que será un contratista de la categoría e) 
 
Recapitulando, el contratista será el siguiente: 
 
Grupo Subgrupo Categoría 
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Índice: 
 
1. Introducción.  
 
2. Normativa consultada. 
 
3. Justificación de la revisión de precios. 
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- 1. Introducción. 
 
El objeto del presente anejo es la obtención de la fórmula de revisión de precios que 
se considera más oportuna para las obras que engloba el presente proyecto. 
 
 
- 2. Normativa consultada. 
 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
En concreto, aparecen dos anexos de interés para esta materia: 
 
• Anexo I: Relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de 
revisión de precios. 
• Anexo II: Relación de fórmulas de revisión de precios de los contratos 
de obras y de los contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento 
 
- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento 
y equipamiento de las administraciones públicas. 
 
 
- 3. Justificación de la revisión de precios. 
 
En el Capítulo II “Revisión de precios en los contratos de las administraciones 
públicas” del Título III “Objeto, precio y cuantía del contrato” del Libro I 
“Configuración general de la contratación del sector público y elementos 
estructurales de los contratos” del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público figura el siguiente artículo. 
 
Artículo 89. Procedencia y límites. 
 
1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá 
lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de 
la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, 
cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y 
hubiese transcurrido un año desde su formalización. 
En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde 
la formalización quedarán excluidos de la revisión. 
 
No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios 
podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año desde la formalización del 
contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación. 
 
2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte 
mediante el sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a 
compra, ni en los contratos menores. 
En los restantes contratos, el órgano de contratación, en resolución motivada, podrá 
excluir la procedencia de la revisión de precios. 
 
3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, 
en su caso, la fórmula o sistema de revisión aplicable. 
 
Con lo que se mencionada en el apartado uno (1), y sabiendo, cómo se puede ver en 
el Anejo nº21. Plan de Obra., que la duración de la obra será de cinco (5) meses, no 
sería estrictamente necesario plantear una fórmula de revisión de precios. 
 
Aun así, y sabiendo  que en las obras del sector publico pueden darse retrasos 
inesperados, y pueden retrasarse o pararse en algún momento, plantearemos la 
fórmula de revisión de precios igualmente. 
 
 
- 4. Fórmula de revisión de precios. 
 
Vamos a proponer la fórmula de revisión de precios según el Real Decreto 
1359/2011. 
 
El artículo 1 “Relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de revisión de 
precios” de dicho Real Decreto se remite al Anexo I del mismo, establece los 
materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de revisión de 
precios de los contratos sujetos a dicha forma de revisión y los símbolos que 
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En el artículo 2 “Aprobación de las fórmulas para la revisión de precios en los 
contratos de obras y de suministro de fabricación de armamento y equipamiento” se 
remite a las fórmulas establecidas en el Anexo 
II. 
 
En estas fórmulas de revisión de precios se representan con el subíndice t los 
valores de los índices de precios de cada material en el mes que corresponde al 
periodo de ejecución del contrato cuyo importe es objeto de revisión, así como el 
coeficiente Kt de revisión obtenido de la fórmula, y se representan con el subíndice 
0 los valores de los índices de precios de cada material en la fecha a la que se refiere 
el apartado 3 del artículo 79 de la Ley 30/2007. 
 
Esta fecha de referencia es la de adjudicación del contrato, siempre que la 
adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo 
de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres 
meses si la adjudicación se produce con posterioridad. 
 
Por lo que, revisando la amplia cantidad de fórmulas expuestas en el Anexo II, y 
atendiendo a la tipología general del proyecto, se plantea la utilización de la fórmula 
382, correspondiente a “Urbanización y viales en entornos urbanos”. 
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- 1. Introducción. 
 
En el presente anejo se recopilarán las fotografías tomadas sobre la zona en la que 
se va a proyectar el carril bici. 
Al igual que el proyecto, vamos a tener cuatro grupos de fotografías, que hacen 
referenciada a la separación realizada del trazado en cuatro tramos diferenciados. 
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Tramo 4. 
 
 
 
 
 
 
